Beszámoló a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

XIX. Uniós fejlesztések fejezet

Budapest, 2009-05-11

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Tartalomjegyzék

A FEJEZET BEMUTATÁSA 4

A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA 5

ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2008. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL 5

Nemzeti Fejlesztési Terv 5

Új Magyarország Fejlesztési Terv 7

ISPA/Kohéziós Alap 9

Egyéb programok 10

A FEJEZET FONTOSABB ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA: 14

Előirányzatok teljesítésének levezetése 2008. évben 14

Előirányzat-módosítások levezetése 14

Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma 17

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS 18

Intézményi költségvetés szöveges indokolás 18

Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás 30

I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI 30

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 30

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 35

Regionális Operatív Program 40

KTK Technikai Segítségnyújtás 44

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 45

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 48

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI 57

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 57

Környezet és energia Operatív Program 62

Államreform Operatív Program (ÁROP) 70

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 77

Közlekedés Operatív Program 86

Végrehajtás operatív program 90

Társadalmi Megújulás Operatív Program 92

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 100

ÚMFT Regionális Operatív programok 104

Nyugat-dunántúli Operatív Program 104

Közép-dunántúli Operatív Program 107

Dél-dunántúli Operatív Program 111

Dél-alföldi Operatív Program 114

Észak-alföldi Operatív Program 117

Észak-magyarországi Operatív Program 120

Közép-magyarországi Operatív Program 123
KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK 128
Kohéziós Alap Közlekedési Projektek 129
Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek 139
INTERREG PROGRAMOK 162
Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program 162
Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 163
Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 163
Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA program 164
Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013 170
EQUAL programok 178
EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 178
EGYÉB UNIÓS ELŐIRÁNYZATOK 183
02/06/01 EU DIRECT információs egységek hálózata 183
02/06/02 Igazgatási Partnerség 184
02/06/03 Svájci Hozzájárulás 185
02/06/04 Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 186
02/06/05 Schengen Alap Technikai Segítségnyújtás 188
Átmeneti Támogatás 188
SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK 190
02/07/01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 190
02/07/02 Közreműködői Intézményrendszer támogatása 191
02/07/03 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 192
02/07/04 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 193
02/07/05 ÁHT azonosítója: 271978 - 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása 194
02/07/06 2007-től indulói EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 195
02/07/07 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése 195
02/07/12 Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility) 196
02/07/20 INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék 196
02/07/21 Kohéziós Alap céltartalék 197
02/08 Uniós programok céltartalékai 198
02/09 Fejezeti egyensúlyi tartalék 199

A FEJEZET BEMUTATÁSA

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, tovább egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza. A fejezet felügyeletét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke látja el. A fejezet igazgatási szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ), amely a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter irányítása alatt működő központi hivatal.

Az NFÜ-t a Kormány a 130/2006. (VI. 15.) rendelettel hozta létre a hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítására. Az Ügynökség elnökének tevékenységét a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter irányítja.

A Kormány a 1062/2006. (VI. 15.) határozatában az országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati tevékenység irányítására 2006. június 12-i hatállyal - kétéves időtartamra - Bajnai Gordont kormánybiztossá majd a 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat-és hatásköréről) Önkormányzati és Területfejlesztési miniszterré, illetve a későbbiekben a 134/2008.(V.14) Korm. rendelet (a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről) nevezte ki.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény rendelkezés értelmében a korábban a más fejezetek ”a fejezetek költségvetésében EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat” címen jóváhagyott előirányzatai bekerültek a XIX. Uniós fejlesztések fejezet előirányzati közé. A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségét és jogát az NFÜ elnöke gyakorolja.”

Az NFÜ keretein belül a korábbi Nemzeti Fejlesztési Hivatalon túl a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól átvett KIOP Irányító Hatóság és GVOP Irányító Hatóság , a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól átvett HEFOP Irányító Hatóság, valamint az Országos Területfejlesztési Hivataltól átvett ROP Irányító Hatóság, EU Pályázati Információs Központ valamint Strukturális Alap Képző Központ folytatja tevékenységét.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézményi költségvetése 2004. május 1-től tartalmazza a Központi Pénzügyi és Szerződéskötési Egység (KPSZE) forrásait is, de 2008-tól már nem minősült részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek.

A KPSZE feladatait a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Bizottság által 1998. december 17-én aláírt és 2002. április 19-én kihirdetett a “Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység létrehozásáról szóló Együttműködési Megállapodás” határozza meg részletesen. Eszerint a KPSZE a Phare intézményfejlesztési programok, valamint az Európai Unióval egyeztetett egyéb programok közbeszerzési, szerződéskötési, nyilvántartási és pénzügyi adminisztrációs feladatait látja el.

A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKELTÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA

ÖSSZEFOGLALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2008. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Nemzeti Fejlesztési Terv

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív program előirányzatain keresztül kerültek megjelenítésre a költségvetésben. A Terv a 2004-2006-os kötelezettségvállalási időszakot fedi le, a pályázatok, projektek zárókifizetései azonban még a 2009-es költségvetési évet is érintik majd.

2004-2006 között 1995 millió euró strukturális alapokból származó közösségi támogatás áll Magyarország rendelkezésére, amelyeket hazai költségvetési források egészítenek ki.

NFT	2008 végéig	2007 végéig	2008-ban
Meghirdetett Keret (Ft)	670 955 067 825	670 955 067 825	0
Beérkezett Pályázatok (db)	42 440	41 306	1 134
Igényelt Támogatás (Ft)	1 558 857 018 658	1 546 853 662 507	12 003 356 151
Támogatott Projektek (db)	19 959	19 922	37
Megítélt Támogatás (Ft)	727 010 420 642	717 780 904 261	9 229 516 381
Leszerződött Projektek (db)	19 830	19 282	548
Leszerződött Összeg (Ft)	724 266 054 985	709 975 736 099	14 290 318 886

Forrás: EMIR Gyorsjelentések. A forint adatok az uniós és a hazai (nemzeti) központi költségvetési forrásokat együttesen tartalmazzák

Az I. NFT 2008. évi pénzügyi előrehaladását[1] az alábbiak jellemezték:

- A kötelezettségvállalások értéke az év végére meghaladta a 727 milliárd forintot, a három éves keret 109%-át[2]. Ebből – az operatív programok életútjának megfelelően – csupán 9,3 milliárd forint kötelezettségvállalásra került sor 2008-ban.
- A hatályba lépett támogatási szerződések értéke meghaladta a 724 milliárd forintot, a hároméves keret 108%-át. A 2008-ban megkötött szerződések összértéke 14 milliárd Ft volt.
- A kifizetett támogatás az év végére elérte az 678 milliárd forintot, ami a hároméves keret több mint 100%-a.

Az I. NFT programjaira tervezett 99,6 milliárd forintos eredeti kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadások összege 116,7 milliárd forint volt, 103,3 milliárd forint teljesült folyó bevétel mellett.

[1] Ahol ez másképpen nincs jelölve,.

[2] Az.

Az operatív programok tényleges kiadása elmaradt a tervezett összegtől,. A programok elszámolási határidejének meghosszabbításával az elmaradt kifizetések 2009. évben fognak megjelenni.

1 Nemzeti Fejlesztési Terv	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	209 521,7	99 562,0	148 598,5	116 753,8	55,7%	78,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	159 103,8	62 800,0	97 123,0	103 349,4	65,0%	106,4%
Támogatás	54 671,5	36 762,0	28 947,7	28 947,7	52,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	22 794,0	-	22 527,8	22 301,9	97,8%	99,0%

Magyarország a 2007-2013-as pénzügyi időszakra 15 operatív programot (OP) nyújtott be az Európai Bizottság részére, amely azokat 2007. szeptember 13-ig elfogadta. Az akcióterveket – amelyekben két évre előre az OP-k végrehajtásának a tervezése történik – a Kormány jóváhagyta, az OP-k végrehajtását felügyelő monitoring bizottságok alakuló ülésüket megtartották, így az ÚMFT végrehajtása 2007-ben indulhatott. A megvalósítás első évében a támogatási konstrukciók indításán, vagyis a pályázati kiírások meghirdetésén, a kiemelt projektek Kormány általi elfogadtatásán volt a hangsúly, 2008-ban már a szerződéskötések és kifizetések is tömegessé váltak.

2008. során 3,8 milliárd forint összegű forrást nyitottak meg az UMFT keretén belül. Összesen több mint 14 000 pályázat érkezett be, majdnem 5 és félezer esetben született támogató döntés, illetve majdnem 5000 szerződés lépett hatályba az év során. A 2008. év során igényelt támogatási összeg mintegy 3 milliárd forint volt; minden 10 megigényelt forintból hatot adott meg az intézményrendszer a leendő projektgazdáknak. A 2007. évi kifizetési adatok után a 2008. évi adatok (218 mrd Ft) is elmaradtak a tervezettől, de az előző évhez képest egész más volumenről beszélhetünk. Ezek a kifizetési adatok tartalmazzák a nem az Uniós fejlesztések fejezetből finanszírozott összegeket is(4 metró, M7 autópálya)

Az NFT I.-től eltérően az UMFT-ben visszatérítendő támogatási lehetőséget biztosító konstrukciók is helyet kaptak (mikro- és kkv-hitel jellegű pénzügyi eszközök). A rendelkezésre álló mintegy 200 milliárd forintból az év során mintegy 75 milliárd forintot ítéltek meg a pénzügyi közvetítők felé, és 65 milliárd forintot szerződtek le velük. Az ügyféllel kötött ügylet révén viszont csak 3,7 milliárd forint lett kifizetve (a 2007. évi 1,2 milliárd forint után).

UMFT	2007 végéig	2008-ban
Meghirdetett keret (Ft)	601 787 381 000	3 795 710 070 843
Beérkezett pályázatok (db)	6 980	14 265
Igényelt támogatás (Ft)	148 691 516 734	2 898 151 559 678
Támogatott projektek (db)	2 830	5 487
Megítélt támogatás (Ft)	80 446 123 886	1 770 679 730 749
Leszerződött projektek (db)	1 039	4 870
Leszerződött összeg (Ft)	30 971 672 896	1 157 287 837 363
Kifizetett támogatás (Ft)	10 594 300 000	218 412 049 878

Forrás: EMIR Gyorsjelentések

2008 során a legtöbb OP/Alap esetén az első kifizetési igénylések EB-nek való elküldésére is sor került (amire az előleg átutalását követően 2 éve van a tagállamnak, hogy az előleget ne veszítse el). Az alábbi táblázat azokat az OP/Alap kombinációkat mutatja, ahol 2008 során nem készítettek el kifizetési kérelmet.

OP	Alap	Bizottsági előleg dátuma	Időközi kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje	Megjegyzés (2009. febr. végi állapot)
KEOP	ERFA, KA	2007.08.21.	2009.08.21.	Kérelem elkészítése folyamatban
KÖZOP	ERFA, KA	2007.08.21.	2009.08.21.	**!** nincs változás
TIOP	ERFA	2007.08.21.	2009.08.21.	**!** nincs változás
TÁMOP	ESZA	2007.11.13.	2009.11.13.	**!** nincs változás
ROP_DDOP	ERFA	2007.08.21.	2009.08.21.	Kérelem elkészítése folyamatban
ROP_KMOP	ERFA	2007.08.21.	2009.08.21.	Kérelem elkészítése folyamatban

Bár Magyarország a tervezéssel, programozással és a pályázatok indításával előkelő helyet foglal el az uniós tagországok között, a kifizetések folyósítása a tervezetthez képest csak később indult meg. A költségvetésben megtervezett kiadási és bevételi előirányzatok a folyósítások korábbi indulásával számoltak, ebből következően a teljesítési adatok jelentősen elmaradtak a tervezettől. A 392,6 milliárd forintos eredeti kiadási előirányzattal szemben a tényleges kifizetés összege 125,0 milliárd forint volt 2008. december 31-ig.

Új Magyarország Fejlesztési Terv	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	8 832,2	392 673,1	438 358,3	124 957,5	1414,8%	28,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	9 725,6	338 425,0	340 798,1	97 424,2	1001,7%	28,6%
Támogatás	11 913,3	54 248,1	83 665,4	83 665,4	702,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány	14,4	-	13 894,8	11 664,8	81005,6%	84,0%

ISPA/Kohéziós Alap

A Kohéziós Alapból 1 500 millió eurós közösségi támogatás áll rendelkezésünkre a 2000-2006-os időszakban, melynek felhasználására 2010. december 31-ig van lehetőség.

A Kohéziós Alap projektek összességében megfelelően haladnak.

2008. során a környezetvédelmi szektorokban a még fennmaradó szerződések (rekultiváció, beszerzés, néhány esetben építési) kerültek megkötésre. A közlekedési szektorban az állomány bővülése a fennmaradó 6db kivitelezési szerződés megkötésének köszönhető.

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott projektek 2008. december 31-én:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknél a várható összköltség EU támogatási részének 82%-át, környezetvédelmi projekteknél pedig a 75%-át érte el;
- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 64%-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 53%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.
- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2008-ban összesen 57,5 millió € támogatás átutalására került sor. Ezzel a támogatási keret 58,4%-ára nőtt a Brüsszel felé leigazolt és onnan átutalt támogatási összeg. A 2010-ig fennálló 3 évben így – leegyszerűsítve – a támogatás 22%-át kell még lehívnunk, mivel az utolsó 20% átutalására a projektek zárása után kerül sor.

A kifizetések összességében elmaradtak a költségvetésben megtervezett eredeti kiadási előirányzatoktól. Ez az elmaradás a „Környezetvédelmi" szektorban volt jelentősebb ahol az eredeti kiadási előirányzat (90,9 milliárd forint) 61%-ra teljesült. Bár ez az arány a közlekedési projekteknél kedvezőbb volt (79%-os teljesítési adat), a két szektorban együttesen 51,7 milliárd forinttal kevesebb összegű kifizetés teljesült a tervezettnél.

A 2008-as év során 2 db környezetvédelmi projekt zárása történt meg, illetve 1 db közlekedési projekt zárása kezdődött el.

Kohéziós Alap projektek	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	94 682,8	168 102,7	204 956,4	107 451,3	113,5%	52,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	-	-	-	-	-
központi beruházás	0,0	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	60 049,8	92 583,1	130 324,8	47 660,7	79,4%	36,6%
Támogatás	42 480,0	75 519,6	55 294,4	55 294,4	130,2%	100,0%
Előirányzat-maradvány	5 766,6	-	19 337,2	11 548,0	200,3%	59,7%

Egyéb programok

Az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok terhére megvalósuló, 2005. évben indult **INTERREG programok** átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtérség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit és ezzel támogassa a határterületek gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztését, valamint csökkentse a regionális egyenlőtlenségeket a határon átnyúló együttműködés eszközei által.

A programok prioritásokra és intézkedésekre bomlanak, melyek meghatározzák a támogatásra jogosult terület stratégiai, átfogó és specifikus célkitűzései nyomán a fejlesztés céljait és irányait.

Az pályázati felhívások során:

- Magyar oldalon összesen beérkezett 1675 határmenti és 179 transznacionális/interregionális pályázatban a 2004-2006 között rendelkezésre álló források 4-szeresének megfelelő igénnyel pályáztak
- összesen 388 határmenti és 65 transznacionális/interregionális projekttel került támogatási szerződés megkötésre
- összes program rendelkezésre álló magyar forrásaiból (19,1 Mrd forint) 106% (20,3 Mrd forint) volt leszerződve

2008. évben az **INTERREG** programokra összesen a tervezett 8,3 milliárdos kifizetési előirányzat 76,8%-a, azaz , 6,4 milliárd forint, - amely a 2007-es teljesítési adat (8,2 milliárd forint) 78,2 % - míg az **EQUAL** programok esetén a tervezett kifizetési adat 65,1 %-a, azaz 1,4 milliárd forint került folyósításra.

INTERREG	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	8 230,4	8 524,8	8 376,5	6 436,5	78,20%	76,84%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	6 191,6	6 345,5	6 938,3	6 383,3	103,10%	92,00%
Támogatás	2 735,5	2 179,3	741,4	741,4	27,10%	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	–	696,8	677,9	0,00%	97,29%
Létszám (fő)	**	*		**		

EQUAL	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	3 411,8	1 589,1	2 153,4	1 402,8	41,12%	65,14%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0		
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folyó bevétel	2 705,9	1 085,8	1 445,6	2 632,0	-	182,07%
Támogatás	1 227,9	503,3	169,1	169,1	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	16,6	-	538,7	509,1	-	94,51%
Létszám (fő)	**	*		**		

Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés a 2007-2013-as időszakban a kohéziós politika önálló célkitűzése (**„Európai Területi Együttműködés" - ETE**) ként került elindításra. Magyar részvétellel **7 határmenti** (6 kétoldalú és 1 négyoldalú az ukrán viszonylatban), **2 transznacionális** (közép- és délkelet-európai) és **4 interregionális** (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program kerül kidolgozásra. A programok uniós forrását az **Európai Regionális Fejlesztési Alap**, illetve az Unió külső határain az **IPA** (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Horvátország és Szerbia tekintetében) és **ENPI** (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna tekintetében) alapok biztosítják. A határmenti együttműködési programokban – 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően - a két ország határmenti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében.

A pénzügyi források túlnyomó többsége a határmenti programokra jut, melyekben a beavatkozás fő területei: helyi **gazdaságfejlesztési** kapcsolatok, **város és vidékfejlesztés**, **turizmus**, **emberi erőforrás fejlesztés**, **K+F**, **kultúra**, **egészségügy**, **oktatás**, **környezetvédelem**, megújuló energia, **közlekedési**, információs és **vízügyi** együttműködés, jogi és közigazgatási együttműködés, stb. (beruházások vagy ún. szoft tevékenységek, pl. tanulmányok formájában).

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az együttműködési tevékenységeket finanszírozni. Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a **nemzeti határokon átlépő együttműködések** a főáramú fejlesztésekhez képest hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan **közös problémákat céloznak megoldani**, melyek gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez lehetőséget nyújt a határmenti területek olyan fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi elszigeteltségét.

2008. évben az **ETE** programokra összesen a tervezett 3,8 milliárdos kifizetési előirányzat 10,2%-a, azaz , 0,4 milliárd forint került folyósításra.2007 évben kifizetés nem történt.

ETE	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	4 709,2	3 809,8	390,1	-	10,24%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	0,0	3 394,1	3 394,1	0,0	-	0,00%
Támogatás	0,0	1 315,1	415,7	415,7	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	**	*		**		

Az **EGT-norvég pályázati pénzalapok** létrehozásával a donor országok legfőbb célja az volt, hogy elősegítsék a Magyarországgal való együttműködést, a gazdasági és társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolatok létrejöttét, ezzel is hozzájárulva hazánkban – és ezen keresztül Európában - az életszínvonal növeléséhez, valamint a társadalmi kohézió erősítéséhez.

A 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló, valamint a 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás értelmében Magyarország részére 135.057.000 EUR támogatás áll rendelkezésére a 2004. május 1. és 2009. április 30-ig terjedő időszakban. A támogatások alapvető célja, hogy hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi különbségek mérsékléséhez az Európai Gazdasági Térségben. A Finanszírozási Mechanizmus önálló projekt, pályázati alap és projektötlet-kidolgozás formájában nyújt támogatást.

A Norvég Alap keretében a 2008. évben 20 db végrehajtási szerződés került aláírásra és 16 db szerződésmódosítás történt. A projektmenedzserek a félév során 20 alkalommal tartottak Információs napot a Projektgazdák részére. 23, a projektgazdák által kiírandó, közbeszerzési eljárást

véleményeztünk, mely során az Ajánlati felhívás és Dokumentáció megfelelőségét vizsgáltuk, majd jóváhagytuk, illetve ahol releváns ott már az ajánlatok értékelésének ellenőrzése is megtörtént, a szerződéskötést engedélyeztük, továbbá 11 pályázati alap anyagát ellenőriztük.

A Norvég Alap TA keret terhére 1 közbeszerzési eljárást folytattunk le, és kötöttünk szerződést.

2008-ban a program keretében 18 db beszámoló, valamint 12 db előlegbekérő került ellenőrzésre, összegszerűen 318 202 949 forint előleg és 1 524 989 974 forint közbenső kifizetés került átutalásra. A Norvég Alap TA keret terhére 80 db számla ellenőrzése és kifizetése történt meg 191 332 422 forintértékben. A 2008. év végéig leszerződött 9 644 703 950 HUF szerződéses értékből 2008. évben 21,09 %-a került kifizetésre. Pénzügyi lebonyolítás során semmilyen probléma nem merült fel. 2008. évben összesen a tervezett 5,3 milliárdos kifizetési előirányzat 38%-a, azaz , 2 milliárd forint, - amely a 2007-es teljesítési adat (0,2 milliárd forint) 8,7 szerese - került folyósításra

Norvég Alap	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	231,5	4 535,3	5 318,3	2 023,1	873,91%	38,04%
ebből: személyi juttatás						
központi beruházás						
Folyó bevétel	92,3	3 485,0	3 485,0	1 397,9	1514,52%	40,11%
Támogatás	127,0	1 050,3	315,0	315,0	248,03%	100,00%
Előirányzat-maradvány	1 298,9	0,0	1 518,3	625,2	48,13%	41,18%
Létszám (fő)	**	*		**		

Átmeneti Támogatás

Az Átmeneti Támogatás az Európai Unió által a csatlakozás időpontja és 2006 vége közötti időszakban nyújtott pénzügyi támogatás az új tagállamok részére, a közösségi jogszabályok végrehajtása és érvényesítése terén igazgatási kapacitásaik fejlesztésére és megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjének előmozdítása érdekében.

A 2004. évi allokációból finanszírozott projektek keretében megvalósuló tevékenységek 2007. november 30-ig befejeződtek, számos képzés, tagállami tapasztalatcsere, szoftverfejlesztés és eszközbeszerzés valósult meg. A 2004-es programok teljesítési határideje 2007. november 30. volt, egyetlen projekt esetében 2007. december 15. A pénzügyi teljesítésre 6 hónap állt rendelkezésre, ezért 2008. május 31. és június 15. volt a programok záróidőpontja. 2008-ban 1 022 951 euró került kifizetésre.

A 2005. évi keretből támogatott projektek utolsó szerződéseit 2007. december 15-ig kellett megkötni, ezen határidőre a keret 90,6 %-a került lekötésre. A több mint 9 %-os elmaradás oka, hogy a közbeszerzési eljárások keretében a tervezettnél kisebb ajánlati árak érkeztek. Ennek ellenére az eredeti támogatási cél ezen lekötési arány mellett is várhatóan megvalósul. 2008-ban 612 098 euró került kifizetésre.

A 2006. évi keretből támogatott projektek utolsó szerződéseit 2008. december 15-ig kellett megkötni, ezen határidőre a keret 83,06 %-a került lekötésre. A 16,94 %-os elmaradás oka, hogy az Oktatási Minisztérium „2006/018-176.03.02 Felsőoktatási intézményi kapacitásfejlesztés a Bolognai követelményekkel kapcsolatban” projektje nem valósult meg, mert a minisztérium az önerőt nem tudta kifizetni. 2008-ban 329805 euró került kifizetésre.

A Kifizetések alakulása 2008-ban

(EUR)

	Nemzeti Alptól érkezett előleg	**Kifizetések a szállítóknak**	**Kamat**	**Bankköltség**
2004/016-689	1 022 990	1 022 951,25	1 161,24	15,3
2005/520	615 840	612 098	398,47	86,88
2006/176	329 890	329 804,96	615,02	41,28
összesen	**1 968 720**	**1 964 854,21**	**2 174,73**	**143,46**

A FEJEZET FONTOSABB ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA:

Előirányzatok teljesítésének levezetése 2008. évben

Fejezeti kezelésű előirányzatok: Uniós fejlesztések fejezet összesen ***I/2H. melléklet***

Uniós fejlesztések	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	332 491,0	690 149,9	842 677,5	379 397,9	114,1%	45,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	-	-	-	-	-
központi beruházás	0,0	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	238 287,2	508 451,5	583 950,4	259 100,6	108,7%	44,4%
Támogatás	117 736,1	181 698,4	177 038,1	177 038,1	150,4%	100,0%
Előirányzat-maradvány	49 798,5	-	81 689,0	64 567,2	129,7%	79,0%

Az előirányzatok változását a kormány (- 1.788,3 millió forint – fejezeti tartalék elvonása), illetve a fejezet (+ 154.315,8 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.

Az eredeti előirányzatot meghaladó 158.148,6 millió Ft kiadási előirányzat-növekménynek - 287,0 millió Ft költségvetési támogatás 79.461,8 millió Ft előirányzat-maradvány, 2.335,4 millió Ft átvett maradvány és 74.451,5 millió Ft többletbevétel volt a forrása. A csökkentéseknek 3159,0 m Ft támogatás, és 673,8 bevételi előirányzat csökkenés volt a forrása.

Előirányzat-módosítások levezetése ***I/2I. számú melléklet***

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	690 149,9	508 451,5	181 698,4	660,0
Módosítások jogcímenként			0,0	0,0
- Átcsoportosítás kérelem alapján	-673,8	-673,8	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	74 451,5	74 451,5	0,0	0,0
- Maradvány előirányzatosítása	79 461,8	79 461,8	0,0	0,0
- átvett pénzeszközök előirányzatosítása	1 612,9	1 612,9	0,0	0,0
- Átvett maradvány előirányzatosítása	2 335,4	2 335,4	0,0	0,0
- Más fejezet(ek)től átvett előirányzatok				
601/2008 Külügyminisztérium NFÜ 573/2008	6,0	0,0	6,0	0,0
410/2008 NFGM NFÜ 421/2008	281,0	0,0	281,0	0,0
NFÜ (1 db)	-3,2	0,0	-3,2	-1,1
- Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok				
OKM 162/2008 megállapodás	-222,2		-222,2	
KHEM 422/2008 megállapodás	-2 270,0		-2 270,0	
155/2008 OKM NFÜ 134/2008	-563,5	0,0	-563,5	0,0
510/2007 KHEM NFÜ 504/2008	-100,0	0,0	-100,0	0,0
604/2008 EG03F kormányhatározat alapján zárolás	-1 788,3	0,0	-1 788,3	0,0
2008. évi módosított előirányzat	842 677,4	665 639,3	177 038,1	658,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként ***I/2J. számú melléklet***

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	690 149,9	508 451,5	181 698,4
Módosítások kedvezményezettenként	0,0	0,0	0,0
saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	-3,2	0,0	-3,2
saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
- Átcsoportosítás kérelem alapján	-673,8	-673,8	0
Többletbevétel előirányzatosítása	74 451,5	74 451,5	0,0
Maradvány előirányzatosítás	79 461,8	79 461,8	0,0
- átvett pénzeszközök előirányzatosítása	1 612,9	1 612,9	0,0
- - Átvett maradvány előirányzatosítása	2 335,4	2 335,4	0,0
Más fejezet(ek)től átvett előirányzatok			0,0
601/2008 Külügyminisztérium NFÜ 573/2008	6,0	0,0	6,0
410/2008 NFGM NFÜ 421/2008	281,0	0,0	281,0
Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok			
OKM 162/2008 megállapodás	-222,2		-222,2
KHEM 422/2008 megállapodás	-2 270,0		-2 270,0
155/2008 OKM NFÜ 134/2008	-563,5	0,0	-563,5
510/2007 KHEM NFÜ 504/2008	-100,0	0,0	-100,0
604/2008 EG03F kormányhatározat alapján zárolás	-1 788,3	0,0	-1 788,3
2008. évi módosított előirányzat	842 677,4	665 639,3	177 038,1

A *Külügyminisztériumtól* kapott 6,0 millió Ft támogatás célja az Igazgatási Partnerség program kommunikációs feladatinak ellátásához forrás biztosítása.

Az *NFGM fejezeti kezelésű* előirányzatáról a Kistérségi koordinációs hálózat működtetésére vettünk át előirányzatot..

Az *OKM Támogatásközvetítő Irodának*, átadott támogatási előirányzatok a közreműködő szervezeti tevékenység finanszírozására szolgáltak. Továbbá a *OKM „Közgyűjtemények" előirányzatára* KMOP keretében megvalósuló Skanzen örökség program önrésze céljából átadásra került 2,27 Md Ft

Az *KHEM-nek*, KKK KIKSZ részére átadott támogatási előirányzatok a közreműködő szervezeti tevékenység finanszírozására szolgáltak. Továbbá a KHEM *Vasúthálózat fejlesztése* előirányzatára területvásárlási célbólé átadásra került 2,27 Md Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (…db)	8 298,3	3 325,1	4 973,2
– más fejezet intézménye	42 900,7	1 075,9	41 824,8
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	993,9	0,0	993,9
– alapítvány	23,0	0,0	23,0
– közalapítvány	25,0	0,0	25,0
– közhasznú társaság	21 220,0	0,0	21 220,0
– gazdasági társaság	167 195,1	0,0	167 195,1
– önkormányzat/vagy intézménye	115 015,1	0,0	115 015,1
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve) non-profit szerv	8 313,2	0,0	8 313,2
– lekötetlen maradvány befizetése	15 063,2	0	15 063,2
– árfolyamveszteség	333,7	0	333,7
– Magyar Államkincstár	6,3	0,0	6,3
_ Eu költségvetés	10,4		10,4
Összes kifizetés	379 397,9	4 401,1	374 996,8

A 2008. évi kiadások 70,5 %-át az Uniós pályázatok kifizetései, 28,3 %-át pedig a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek kifizetései tették ki. A fennmaradó 1,2 százalék pedig az Ügynökség Kezelésében lévő szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai voltak.

A kifizetések legnagyobb arányban a gazdasági társaságok (44,1 %), illetve az önkormányzatok és intézményeik (30,3 %) javára történtek. Jelentős volt még a központi költségvetési szervek számára teljesített kiadások aránya (12,3 %). Az arányok hasonlóak a 2007 évihez.

A kiadások 4 %-a technikai jellegű volt: az Uniós előirányzatok 2007. évi lekötetlen előirányzat-maradványának befizetése.

Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma

M e g n e v e z é s	**Tárgyévi pénzforgalom ezer Ft**
1. Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	0
2. Fej.fel.növ.-ksgv-i szervek önrev.előirányz.maradv.jóváírása	0
3. Fej.fel.növ.- fejkez.szerv önrevíziós előir.maradv.jóváírása	0
4. Fej.fel.növ.- fej.felülvizsg. miatt elvont előir.m. jóváírás	15.168.967
5. Fej.fel.növ.- előir.-maradv.fejezeti átcsop. miatti jóváírás	0
6. Fej.fel.növ.- előir.-maradv. PM felülvizsg. miatti jóváírása	0
7. Fej.fel.növ.- előir-maradv. ell.szerv által előírt jóváirása	0
8. Fej.fel.növ.- normatív hozzájár. előző évi maradv. jóváírása	0
9. Fej.fel.növ.- átmeneti jelleggel elvont előir-maradv.jóváír.	0
10. Fej.fel.növ.- egyéb jóváírások	0
11. Társadalmi önszerveződés normatív hozzájár.és tám.visszatér.	0
12. Egyéb bevételek	2
13. Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)	15.168.969
14. Közp.ktsg.átvez.- fej.alá tart.szerv miatti csökkentő tétel	15.168.967
15. Közp.ktsg.átvez.- normatív hozzájár., tám.maradv. átvezetése	0
16. Közp.ktsg.átvez.- egyéb átvezetések	0
17. Központi ksgv-t érintő átvezetések összesen (14+...+16)	15.168.967
18. Ktsg-i szervek felé előir.-maradvány átadás miatti kifizetés	0
19. FK előir.önrevízióval megáll. elői.mar. átadás miatti kifiz.	0
20. Társ.önszerveződésnek kiutalt előző évi normatív hoz.,támog.	0
21. Átmeneti jelleggel elvont előiányzat-maradvány visszautalása	0
22. Egyéb kiadás	2
23. Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)	15.168.969
24. Fejezeti maradványelsz.számla egyenl.XII.31-én (01+13-23)	0

A Pénzügyminiszter 2008. május 17-i döntése alapján a fejezettől 9.605.808 e Ft került elvonásra az alábbiak szerint:

- 1051 szektor (NFÜ): 59.561 e Ft
- 1091 szektor fejezet: 9.546.247 e ft

Mely júliusban befizetésre került a pénzügyminisztérium számlájára

A 2008. június 30-i fordulónapon készült maradvány felülvizsgálat eredményeként a Kormány 2008. szeptember 17-i döntése alapján további 5.563.158 e Ft került elvonásra az alábbiak szerint:

- 1051 szektor (NFÜ): 46.211 e Ft
- 1091 szektor fejezet: 5.516.947 e Ft

Mely novemberben befizetésre került a pénzügyminisztérium számlájára

Egyéb forgalomként 2 e Ft téves beutalás szerepel, mely visszautalásra került az Intézmény számára

Intézményi költségvetés szöveges indokolás

A.) A működés, gazdálkodás értékelése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a 130/2006 (VI.15.) kormányrendelet hozta létre, tevékenységét 2006. július 1-je óta a Nemzeti Fejlesztési Hivatal általános jogutódjaként folytatja. Részletes tevékenység leírást a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

2008-ban az intézményi éves költségvetési beszámoló mérlegét és pénzforgalmi űrlapjait teljes körűen a FORRÁS SQL integrált ügyviteli szoftverből állítottuk elő.

Az NFÜ szakfeladat besorolása: 7511

Az engedélyezett nyitó létszám: 241 fő, 2008-ban létszám leépítés nem történt.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az NFÜ uniós fejezeti kezelésű előirányzatból átadott forrás terhére határozott idejű köztisztviselőket is foglalkoztatott. Az ilyen jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak létszáma 2008-ban átlagosan 193 fő volt.

A személyi kiadások számfejtése a Miniszterelnöki Hivatal és az NFÜ közti munkamegosztás alapján zajlik a Magyar Államkincstár által üzemeltetett Központosított Illetményszámfejtő Rendszerben.

2008-ban bevezetésre került a nettó-finanszírozás az intézménynél.

Az NFÜ 2008-ban új központi, akadálymentesített ingatlanba költözött – a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága kivételével - a széttagoltan elhelyezett szervezeti egységek koncentrált elhelyezése érdekében. Az NFÜ az új ingatlant a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megállapodás alapján vehette birtokba. A költözés költségei az NFÜ-t terhelték, amely jelentős költség és kötelezettségnövekedést eredményezett.

Az NFÜ intézményének működési kiadásainak fedezetét jelentős részben a Végrehajtási Operatív Program (továbbiakban: VOP) *„A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT lebonyolításával kapcsolatos kapacitásának biztosítása 2008”* című projekt képviselte.. Tervezése fejezeti soron történt.

2007-ben még részben önállóan gazdálkodó Központi Szerződéskötő Egység, 2008. január 1-jétől főosztályként működött az NFÜ-n belül.

Az NFÜ informatikai hálózatának üzemeltetését a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság végzi.

2008. évben az Ügynökségnek likviditási problémája nem volt.

Vállalkozási tevékenységet az NFÜ nem folytat, ilyen jellegű bevétel nem keletkezett.

Közalapítványt, alapítványt az NFÜ nem támogat sem pénzeszközben, sem térítésmentesen átadott eszközben.

Az NFÜ nem rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságban.

B.) KIADÁSOK

A 2008. évi intézményi működés értékelése:

Megnevezés	Összeg (m Ft)
2008. évi eredeti kiadási előirányzat	2.580,1
2008. évi módosított kiadási előirányzat	7.032,7
2008. évi kiadás teljesítés	5.783,2
2008. évi kiadási megtakarítás	1.249,5
2008. évi bevételi túlteljesítés	-1,8
2008. évi maradvány	1.247,7

A kiadási előirányzat-növekedések alapvetően három részre különíthetőek:

- Az olyan, intézményi gazdálkodás által megelőlegezett – elsősorban személyi jellegű tételek – amelyek fejezeti kezelésű előirányzatokból visszapótlásra kerültek.
- 2007. évi előirányzat maradvány
- Céltartalékból lehívott előirányzat-növekmény

Az alábbi táblázat részletesen mutatja be ezen változásokat:

Módosítás jogcíme	Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár	Dologi kiadások	Felújítási kiadások	Int. Beruházási Kiadások	Kölcsön nyújtás (éven túl)	Előirányzat ÖSSZESEN
Törv. Szerinti előir.	1.384.400	431.300	687.600	9.900	64.200	2.700	2.580.100
13.havi ill. részleteinek finansz.	39.590	12.669					52.259
Prémium évesekkel kapcs. ktgtérítés	11.343	3.663					15.006
Eu. Int. ktv-k és nemzeti szakértők	26.578	7.488					34.066
Keresetkiegészítés korm. hat. alapján	51.358	16.435					67.793
Ösztöndíjasokra	828						828
Projektprémium	2.550	816					3.366
Össz céltartalék:	132.247	41.071					173.318
Össz. fejezetek közötti	0	0	0		0	0	0
Összes maradvány:	96.270	29.171	444.223		123.561		693.225
Össz. fejezeten belüli:	2.445.292	713.640	334.249	-9.900	101.285	1.500	3.586.066
Össz fejezeten belüli:	2.541.562	742.811	778.472	-9.900	224.846	1.500	4.279.291
Módosítás Össz:	2.673.809	783.882	778.472	-9.900	224.846	1.500	4.452.609
Módosított EI:	4.058.209	1.215.182	1.466.072	0	289.046	4.200	7.032.709

Főbb kiadási tételek:

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	1.384,4	4.058,2	3.345,0	82,42%
Munkaadókat terhelő járulékok	431,3	1.215,2	885,2	72,84%
Dologi kiadások	687,6	1.466,1	1.300,7	88,71%
Felhalmozási kiadások	74,1	289,0	248,1	85,84%
Kölcsönök nyújtása dolgozóknak	2,7	4,2	4,2	100,00%
Függő, átfutó kiadás	0	0	59,0	0

A személyi kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatások	1 114 567	2 808 513	2 177 981	77,54%
Jutalom (normatív)	80 574	288 773	288 664	99,96%
Jutalom (teljesítményhez kötött)		267 998	236 049	88,07%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		10 622	9 502	89,45%
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		88 659	88 528	99,85%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	80 574	656 052	622 743	94,92%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai		6 628	6 619	99,86%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	80 574	662 680	629 362	94,97%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	34 745	145 768	134 699	92,40%
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	110 490	224 915	215 013	95,59%
Nem rendszeres személyi juttatások	232 833	1 042 287	985 836	94,58%
Külső személyi juttatások	37 000	189 159	163 065	86,20%
Személyi juttatások összesen	1 384 400	4 058 209	3 344 956	82,42%
Munkaadókat terhelő járulékok	431 300	1 215 182	885 181	72,84%

A személyi kiadások pénzügyi teljesülése elmaradt a tervezettől, ennek oka elsősorban az utófinanszírozás. Az intézmény által megelőlegezett, de még be nem folyt bevételek terhére kifizetett összegeket – a számviteli előírásoknak megfelelően – nem mutattuk ki a költségek között. Ez az oka a személyi juttatások és járulékok esetében tapasztalható kiadási megtakarításnak is.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres kifizetések magas arányát a 2008-ban is alkalmazott teljesítményértékelési rendszer magyarázza.

A dologi kiadások összetétele:

millió forint

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	87,0	235,0	198,4	84,42%
Kommunikációs szolgáltatások	49,0	134,3	131,1	97,61%
Bérleti és lízingdíjak	165,1	289,7	262,3	90,54%
Szállítási szolgáltatás	6,9	23,8	17,6	73,94%
Gázenergia-szolgáltatás	0,0	7,0	7,0	100,00%
Villamosenergia-szolgáltatás	0,0	18,1	18,0	99,44%
Víz-és csatornadíj	0,0	0,6	0,6	100,00%
Karbantartás	4,1	6,2	6,1	98,38%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	96,3	268,0	267,9	99,96%
Pénzügyi szolgáltatások	0,0	8,6	8,6	100,00%
ÁFA	106,0	173,1	152,3	87,98%
Belföldi kiküldetés	1,1	1,9	1,9	100,00%
Külföldi kiküldetés	66,1	72,3	59,1	81,74%
Reprezentáció	20,2	23,9	16,3	68,20%
Reklám és propaganda	25,0	26,5	5,5	20,75%
Egyéb kiadások	22,1	32,1	29,7	92,52%
Egyéb folyó kiadások	38,7	145,0	118,3	81,58%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	687,6	1.466,1	1.300,7	88,71%

2008-ban az NFÜ állománya közel 500 főre duzzad, ez magyarázza a készletbeszerzés, valamint a kommunikációs szolgáltatások költségeinek eltérését a tervezettől. A szállítási szolgáltatások nagyarányú növekedése szintén a költözéssel hozható összefüggésbe, az irodai berendezések, munkaeszközök régi székhelyről, úgy székhelyre történő szállításából kifolyólag.

2008. évben megvalósuló költözés, hosszabb időt vett igénybe, így a tervezettnél magasabb összegű bérleti díj kifizetése volt indokolt.

A közüzemi díjak, az üzemeltetési költségek soron kerültek megtervezésre, mert a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - az MNV Zrt. által továbbszámlázott - üzemeltetési költség jogcímen kerültek kifizetésre a villamos energia, a víz- és csatorna, valamint a gázenergia szolgáltatás díjai.

Az üzemeltetési költségek közel háromszorosára nőttek a tervezetthez képest. Az épületen előre nem látható javítási, karbantartási munkák jelentkeztek, valamint az irodák lakhatóvá tétele is jelentős költségnövekedéssel járt, például falak bontása, padlószőnyegezés.

A reprezentációs kiadások a korábbi évekhez képest csökkentek, mivel az operatív programok technikai segítségnyújtás előirányzatai biztosítottak forrást a programokhoz kapcsolódó rendezvény kiadásokra, valamint a reklám és propaganda kiadásokon belül a közbeszerzési pályázatok hirdetmény feladási költségeire.

2008-ban a tárgyi eszközök beszerzése az alábbiak szerint alakult:

millió forint

Megnevezés	DB	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg*
Immateriális javak beszerzése	***56***	***68,7***	***13,7***	***82,4***
Ebből: Szellemi termék	1	30,3	6,0	36,3
Vagyoni értékű jogok	55	38,4	7,7	46,1
Gépek, berendezések, felszerelések	***2982***	***201,9***	***40,5***	***242,4***
Ebből: Számítógép	126	11,9	2,4	14,3
Notebook	43	3,4	0,7	4,1
Nyomtató	43	20,9	4,2	25,1
Fénymásoló	7	7,9	1,6	9,5
Projector	7	1,7	0,3	2,0
Bútorok	1689	60,3	12,1	72,4
Egyéb	1067	95,8	19,2	115,0
Járművek	***9***	***44,4***	***7,5***	***51,9***
Beszerzés összesen:	3047	315,0	61,7	376,7

*a kisértékű eszközök beszerzését is tartalmazza

Szellemi termékként 1 db szoftver került kimutatásra, 2007. évhez képest a tételszám nem, csak az érték növekedett. Ez az ügyviteli szoftver felhasználói számának bővítéséből adódik.

A bútorok tételszáma jelentős súlyt képvisel az eszközökön belül. Ennek oka, hogy a költözés előtt az idegen tulajdonú bútorok állományát saját tulajdonúra cseréltük, azokat az előző székhelyen hagytuk, mivel az MNV Zrt. tulajdonát képezik.

Az egyéb eszközök közt a számítógépekhez tartozó egyéb perifériák (dokkoló, monitor), valamint a bútor kategóriába nem sorolható, mégis berendezési tárgyként kezelhető eszközök (pl. asztali lámpa, fali óra) kerültek kimutatásra. A költözéshez kapcsolódóan több új konyhai berendezésre (hűtőgép, mikrohullámú sütő, vízforraló) volt szükség.

2008-ban elavult gépjárműparkunk egy részének cseréjére is sor került, központosított közbeszerzési eljárás keretében.

Az NFÜ nem rendelkezik üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközökkel: (immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek)

A felhalmozási kiadások előirányzatai és teljesülése az alábbiak szerint alakul:

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Felújítás	9,9	0,0	0,0	-
Immateriális javak vásárlása	27,0	64,4	61,2	95,03%
Gépek berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	24,8	113,5	104,6	92,15%
Járművek	0,0	63,2	42,1	66,61%
Beruházások ÁFÁ-ja	12,4	47,9	40,2	83,92%
Felhalmozási kiadások összesen	64,2	289,0	248,1	85,84%

Az analitikától való eltérést az okozza, hogy az eszközök egy része 2008-ban aktiválásra került, azonban a pénzügyi teljesülésük 2009-ben realizálódott a maradvány terhére.

Az Ügynökség 2008-ban felújítást nem hajtott végre.

C.) BEVÉTELEK

Jelentősebb tételek:

A közbeszerzési pályázati dokumentáció értékesítés bevétele (KPSZE tevékenység) 6 millió forint volt, ez jóval kevesebb, mint a tervezett bevételek összege, a kiírt közbeszerzések száma is jelentősen visszaesett.

Egyéb sajátos bevétel (elsősorban külföldi kiküldetések költségtérítései) 4,1 millió forint. Továbbszámlázott tételek (jellemzően mobiltelefon költségtérítés) 1,2 millió forint.

Az előirányzat-maradvány összege: 1247,8 millió forint.

millió forint

Megnevezés	Maradvány (millió Ft)	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány (millió Ft)	Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány (millió Ft)
Személyi juttatások	713,3	679,9	33,4
Munkaadókat terhelő járulékok	330,0	329,5	0,5
Dologi kiadások	165,4	111,5	53,9
Intézményi beruházások	40,9	21,7	19,2
Kölcsönök	0	0	0
Bevétel lemaradás	-1,8	0	-1,8
Összesen:	1.247,8	1.142,6	105,2

Az Intézményi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 105,2 millió forint.

Bevételi lemaradás fő oka, hogy 2008-ban a tervezettnél kevesebb saját bevétel folyt be, a Központi Szerződéskötő Egység tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési pályázati kiírások csökkenéséből adódóan.

A 2008. évi költözés elhúzódása miatt a használatba vett ingatlanon végzendő karbantartási munkák csúsztak, a 2008. évben erre a célra elkülönített megtakarítást nem tudtuk felhasználni. Ezért a le nem kötött maradvány összegéből 50 millió forint visszahagyását kértük.

Az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak (millió forint):

millió forint

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/2. (%)	4/3. (%)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kiadás	4.852,3	2.580,1	7.032,7	5.783.2	224,14%	82,23%
ebből: személyi juttatás	2.855,6	1.384,4	4.058,2	3.345.0	241,62%	82,42%
Saját bevétel	23,2	26,6	20,1	18,3	68,79%	91,04%
Támogatás	2.732,4	2.553,5	2.733,5	2.733,5	107,04%	100,00%
Támogatás értékű bevétel	2.140,2	-	3.418,7	3.418,7	-	100,00%
Előirányzat-maradvány átvétele	95,2	-	5,9	5,9	-	100,00%
Pénzeszköz átvétel	190,7	-	154,8	154,8	-	100,00%
Felhalmozási bevétel	7,4	-	6,5	6,5	-	100,00%
Előző évi előirányzat-maradvány felhasználás	356,5	-	693,2	693,2	-	100,00%
Létszám (fő)	362	241*	241	434	180,08%	180,08%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

A magasabb foglalkoztatottságnak oka, hogy az uniós fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított forrás terhére foglalkoztatott, jellemzően határozott idejű köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók is beletartoznak a ténylegesen foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámába (434 fő).

A 2008. évi bevételi előirányzatok alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Támogatás	Kölcsön törlesztése	Saját bevétel	Támogatás értékű bev.	Előző évi műk.c.ei-maradvány átvét	Pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevétel	Maradvány	Össesen	Ebből személyi juttatás
Törv. Szerinti előir.	2.553.500	1.000	25.600						2.580.100	1.384.400
Mód. Korm. hatáskör.										
13. havi illetmény részleteinek finanszírozása	52.259								52.259	39.590
Prémium évesekkel kapcsolatos költségtérítések	15.006								15.006	11.343
Eu. Intézményi ktv-k, és nemzeti szakértők	34.066								34.066	26.578
Keresetkiegészítés korm. hat. alapján	67.793								67.793	51.358
Ösztöndíjasokra	828								828	828
Projektprémium	3.366								3.366	2.550
Össz:	173.318								173.318	132.247
Mód. Felügy. Hatáskör										
Fejezetek közötti:	0									
Fejezeten belüli:	6.687								6.687	1.076
Össz	6.687								6.687	1.076
Mód. Int. Saját hatáskör										
Költségtérítések				3.418.655	5.941	154.783			3.579.379	2.444.216
Maradvány felhasználás								693.225	693.225	96.270
Módosítás kiemelt ei-k között			-6.485				6.485		0	0
Össz:			-6.485	3.418.655	5.941	154.783	6.485	693.225	4.272.604	2.540.486
Módosítás Össz:	180.005		-6.485	3.418.655	5.941	154.783	6.485	693.225	4.452.609	2.673.809
Módosított EI:	2.733.505	1.000	19.115	3.418.655	5.941	154.783	6.485	693.225	7.032.709	4.058.209

Pénzeszköz átvételek:

Jellemzően a Twinning programokhoz kapcsolódó pénzeszközátadás 149,1 millió Ft (a Twinning program részleteit a szakmai beszámoló tartalmazza), valamint 5,7 millió Ft-ot a CEDEFOP-tól kapott az intézmény.

Támogatás értékű bevételek:

Ezen bevételek túlnyomó része az intézménynél foglalkoztatott, uniós fejezeti forrásból biztosított határozott idejű köztisztviselői és munkavállalói státuszok bér és járulékelemeit tartalmazza. Továbbá jelentős hányadot képviselnek a ezen forrás terhére foglalkoztatott, állományon kívüli megbízottak és szerzők külső személyi juttatásai.

Kisebb részben, de jelen vannak az intézmény által megelőlegezett egyéb kiadások (pl: külföldi kiküldetés) amelyek fejezeti előirányzatból visszatérítésre kerültek.

Támogatások:

A támogatások nagy részét, 2553,5 M Ft-ot, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján havonta leosztásra kerülő intézményfinanszírozás adja.

További jelentős részt, 173,3 M Ft-ot, képviselnek a Kormány hatáskörben, különböző feladatokra átadott előirányzatok, mint például a prémiumévesekkel kapcsolatos költségtérítés *(15 M Ft)*, az ösztöndíjasok támogatása *(0,8 M Ft)*, egyszeri kereset-kiegészítés *(11 M Ft)*, vagy az 5%-os illetményemeléssel *(56,7 M Ft)* kapcsolatos támogatás, valamint fejezeti forrásból biztosított , állományon kívüli megbízottak és szerzők külső személyi juttatásai és járulékai*(6,6 M Ft).*

Vagyonváltozás:

2008. december 31-én a befektetett eszközök állománya: 3.081,5 millió forint volt, melyből az immateriális javak állománya 2.739,3 millió forintot, a tárgyi eszközök állománya 332,6 millió forintot, a dolgozói lakáskölcsönök összege 9,6 millió forintot tett ki.

2008-ban bekövetkezett jelentős növekedés a költözéshez kapcsolódott.

D.) Az Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Az Ügynökség a feladatainak hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása érdekében szervezeti struktúráját módosította, csökkentve a vezetők számát. Központi épületbe költözött, megszüntetve a korábbi 3 telephelyet.

Az operatív programok és Norvég Alap technikai segítségnyújtás előirányzataiból biztosított forrás felhasználásának naprakész nyomon követésére állomány-nyilvántartó és költségfelosztásra alkalmas programot fejlesztet (Morpheus program).

Szabályzatait folyamatosan aktualizálja, hogy azok a törvényi előírásokkal összhangban a lehető leghatékonyabban szolgálják az ügynökség tevékenységét.

2008-ban kiadott gazdálkodási jellegű szabályzatok:

- *Kötelezettségvállalási szabályzat*
- *Számviteli politika és számlarend*
- *Pénzkezelési szabályzat*

- *Leltározási és leltárkészítési szabályzat*
- *Selejtezési szabályzat*
- *Önköltség számítási szabályzat*
- *Értékelési szabályzat*
- *Juttatási szabályzat*
- *Mobil telekommunikációs- és informatikai eszközök használatának rendjéről szóló szabályzat*
- *Utazásszervezési szabályzat*

A Gazdasági Elnökhelyettesség az Európai Unió által jóváhagyott Közös Értékelési Keretrendszer alapján elvégezte önértékelését, és ennek megfelelően intézkedéseket vezet be.

Elkészült a Gazdasági területre vonatkozó folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési dokumentáció.

Fejezeti előirányzatok szöveges indokolás

I. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

1. Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban (Aht 249167)

A prioritás intézkedései a mezőgazdasági, és a halászati termék-előállítás versenyképességét kívánják növelni. Az igénybe vehető támogatások a termelési költségeket csökkentő beruházásokra, az állattartó telepek rekonstrukciójára, az új szervezeti struktúrához igazodó telepek kialakítására, de különösen a viszonylag rövid idő alatt eredményt hozó gépvásárlásokra, a termék-minőséget javító technológiák, termelési eljárások bevezetésére, magas teljesítőképességű biológiai alapok termelésbe vonására ösztönöznek. A termelés műszaki-technikai, technológiai megújítása egyúttal a termékek hozzáadott értékének növelését is segíti, továbbá messzemenően érvényesíti a környezet- és természetvédelem, az állatelhelyezés javításának szempontjait is. A halászati tevékenységek feltételrendszerének, elsősorban a beruházások hatékonyságának a javítását is szolgálja. Hozzájárul a kedvezményezettek piaci-, vállalkozói ismereteinek bővítéséhez. A prioritás keretében a következő jogcímek/intézkedések kerültek bevezetésre:

- Mezőgazdasági beruházások támogatása,
- A halászati ágazat strukturális támogatása,
- Fiatal gazdálkodók induló támogatása,
- Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása.

A Költségvetési Törvény szerint a 2008. évi előirányzat 5.017,3 millió Ft, mely a 2007. évi maradvánnyal 5.066,5 millió Ft-ra került megnövelésre. A 2008. évi teljesítési tény adat 4.441,2 millió Ft, amely 87,7%-os teljesítést jelentett. Az I. prioritás intézkedései főleg beruházások támogatására irányulnak, melyek megvalósulása elhúzódhat (pl. hatósági engedélyek kiadása, kivitelezési tervek jóváhagyása, engedélyeztetése miatt, vagy egyéb külső pl. időjárásai tényezők miatt), ezért az elszámolások is elhúzódhatnak, ami 2008. évben az előirányzat felhasználás alulteljesítését idézte elő. Az alulteljesítés másik oka a halászati ágazat támogatásának 2008. évi ismételt meghirdetése, új szerződéskötések (a keretek felhasználásának érdekében) projektjének elhúzódása, a projektek megvalósításának elhúzódása. Ugyanakkor a pénzügyi válság következtében az EU meghosszabbította a költségek elszámolási határidejét (2008. december 31-ről) 2009. június 30-ra.

Az I. prioritás kedvezményezettjei döntően gazdasági társaságok, így a támogatás zöme is feléjük került teljesítésre. Az egyéb non-profit szervezetek és önkormányzatok csekély mértékben részesültek a támogatásból.

Az I. prioritás tekintetében 2008. évben 149,1 millió Ft IH kötelezettségvállalásra került sor. A 2008. évi kötelezettségvállalások összegét a 2008-ben felszabaduló (pl. visszalépések, szerződésmódosítások) keretek csökkentették 345,3 millió Ft összeggel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése

249167
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
XIX/02/01/02/01

Megnevezés		2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás		14 250,8	5 017,3	5 066,5	4 441,2	31,16	87,66
Folyó bevétel		8 386,9	636,2	2 889,1	3 431,2	40,91	118,76
Támogatás		3 780,1	4 381,1	1 591,4	1 591,4	42,10	100,00
Előirányzat-maradvány		2 669,8	–	586,0	586,0	21,95	100,00
Létszám (fő)		**	*		**		

249167

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
XIX/02/01/02/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	60,0		60,0
- gazdasági társaság	4 209,0		4 209,0
- önkormányzat/vagy intézménye	38,3		38,3
- Non-profit szervezet	133,9		133,9
Összes kifizetés	4 441,2	0,0	4 441,2

2. Élelmiszeripar modernizálása (Áht 249178)

A prioritás/intézkedés célkitűzése a mezőgazdasági termékfeldolgozás és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése, a termékek minőségének emelése és konkrét piaci igényeket kielégítő, illetve új piaci lehetőségeket kihasználó termékek előállítása. További fejlesztési terület az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem színvonalának javítása is. A prioritás az alábbi jogcím/intézkedés keretében valósul meg:

- A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése.

A Költségvetési Törvény szerint a 2008. évi előirányzat 1.786,1 millió Ft, mely a 2007. évi maradvánnyal 2.100,6 millió Ft-ra növekedett. A 2008. évi teljesítési tény adat 1.756,4 millió Ft, amely az előirányzat 83,6%-os teljesítését eredményezte. Az intézkedésen belül főleg beruházások támogatására került sor, melyek megvalósulása és ezáltal elszámolása elhúzódott (pl. hatósági engedélyek kiadása, kivitelezési tervek jóváhagyása, engedélyeztetése miatt), ami a teljes rendelkezésre álló előirányzat felhasználását nehezítette. A pénzügyi válság következtében az EU meghosszabbította a költségek elszámolási határidejét (2008. december 31-ről) 2009. június 30-ra.

A II. prioritás egyetlen intézkedésen belül a kedvezményezettek köre döntően gazdasági társaság, így a támogatás zömét is ők kapták meg.

A II. prioritás tekintetében 2008. évben nem került sor IH kötelezettségvállalásra, a hangsúly a megvalósításra helyeződött át. A 2008. évi végi kötelezettségvállalási állományt azonban a 2008-ben felszabaduló (pl. visszalépések, szerződésmódosítások) keretek csökkentették 42,2 millió Ft összeggel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

249178

Élelmiszergazdaság modernizálása XIX/02/01/02/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	4 276,5	1 786,1	2 100,6	1756,4	41,07	83,61
Folyó bevétel	2 514,9	778,7	1 597,3	1 833,5	72,91	114,79
Támogatás	1 365,5	1 007,4	207,6	207,6	15,20	100,00
Előirányzat-maradvány	691,8	–	295,7	295,7	42,74	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Élelmiszergazdaság modernizálása XIX/02/01/02/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 756,2		1 756,2
- más fejezet intézménye	0,2		0,2
Összes kifizetés	1 756,4	0,0	1 756,4

3. Vidéki térségek fejlesztése (Áht 249189)

A prioritás legfőbb célja a vidék felzárkózásának elősegítése. Ezen belül csökkenteni a vidéki térségekben kialakult gazdasági és társadalmi hátrányokat, javítani a vidéki lakosság életminőségét, életfeltételeit, jövedelmi helyzetét, és ez által megelőzni, mérsékelni a kistelepülések elnéptelenedését, elöregedését, a humán potenciál további romlását, a gazdaság jobb infrastrukturális ellátottságú (városi) térségekbe áramlását, a vidék tájelemeinek és arculatának további erózióját. A prioritás az alábbi jogcím/intézkedés keretében valósul meg:

- A vidék jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
- A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése
- A falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése
- LEADER+

A Költségvetési Törvény szerint a 2008. évi előirányzat 7.235,5 millió Ft volt, mely a 2007. évi maradvány összegével 7.322,8 millió Ft-ra került módosításra. A 2008. évi előirányzat teljesítési tény adat 6.650,9 millió Ft, amely 90,8%-os előirányzat teljesítést eredményezett. Az előirányzat tervezetnél alacsonyabb mértékű felhasználását döntően a LEADER+ intézkedés szerződéskötéseinek elhúzódása, szerződések módosítása okozta. A pénzügyi válság következtében az EU meghosszabbította a költségek elszámolási határidejét (2008. december 31-ről) 2009. június 30-ra.

A III. prioritáson belül a kedvezményezettek döntően gazdasági társaságok, önkormányzatok, mely az intézkedés vidékfejlesztés jellegéből adódik. A non-profit szervezetek kisebb arányban részesültek a támogatásból.

A III. prioritás tekintetében 2008. évben 996,5 millió Ft IH kötelezettségvállalásra került sor. A 2008. évi kötelezettségvállalások összegét a 2008-ben felszabaduló (pl. visszalépések, szerződésmódosítások) keretek csökkentették 429,9 millió Ft összeggel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

249189

Vidéki térségek fejlesztése XIX/02/01/02/03

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	8 232,1	7 235,5	7 322,8	6 650,9	80,79	90,82
Folyó bevétel	5 636,8	4 537,2	4 606,4	5 332,4	94,60	115,76
Támogatás	1 567,1	2 698,3	2 698,3	2 698,3	172,18	100,00
Előirányzat-maradvány	1 046,3	–	18,1	18,1	1,73	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Vidéki térségek fejlesztése XIX/02/01/02/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	17,7		17,7
- gazdasági társaság	2 321,3		2 321,3
- önkormányzat/vagy intézménye	2 379,2		2 379,2
- Non-profit szervezet	1 932,7		1 932,7
Összes kifizetés	6 650,9	0,0	6 650,9

4. Technikai segítségnyújtás (Áht 249190)

Az intézkedés célja az, hogy segítse a Program irányítását, végrehajtását, folyamatos nyomon követését és ellenőrzését, illetve esetlegesen a későbbi módosítását. Az intézkedés az alábbi fő célkitűzések megvalósításához járul hozzá:

- a Program folyamatos nyomon követésének támogatása;
- információnyújtás, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása;
- tanulmányok készíttetése, tanulmányutak és szemináriumok szervezése;
- külső szakértő igénybevételének támogatása;
- a program értékelésének támogatása;
- projekt kiválasztási rendszer működtetésének támogatása;
- irányítási, monitoring és értékelési informatikai rendszer beszerzése és beüzemelése;
- Audit és ellenőrzési tevékenységek támogatása.

A Költségvetési Törvény szerint a 2008. évi előirányzat 9,8 millió Ft, mely módosításra került a 2007. évi maradvány összegével 468,1 millió Ft-ra. A 2008. évi előirányzat teljesítési tény adat 152,3 millió

Ft, amely 32,5%-os, melynek oka, hogy a 2006-ban más prioritásokon keletkezett maradvány egy része a TS prioritásra került jóváírásra.
A prioritáson belül a kedvezményezettek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal MVH). A támogatások pályáztatás nélkül, a Közbeszerzési Törvény betartásával kerülnek lekötésre és kifizetésre.

A IV. prioritás tekintetében 2008. évben 12,7 millió Ft IH kötelezettségvállalásra került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

249190

AVOP Technikai segítségnyújtás XIX//02/01/02/04

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 132,9	9,8	468,1	152,3	13,44	32,54
Folyó bevétel	441,0	7,3	135,7	138,5	31,41	102,06
Támogatás	0,0	2,5	2,5	2,5	0,00	100,00
Előirányzat-maradvány	1 021,7	–	329,9	152,3	14,91	46,17

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

AVOP Technikai segítségnyújtás
XIX/02/01/02/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	152,3		152,3
Összes kifizetés	152,3	0,0	152,3

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program prioritásaira 2008. évben 24.798,5 millió Ft kifizetés történt, mely a módosított költségvetési előirányzat 93,83 %-a. A 2008. évi folyó bevétel teljesülése 0,31%-kal meghaladta a módosított előirányzatot. Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2008-ban az alábbiak szerint alakult:

<u>ÁHT 251056 - GVOP 1. Beruházás-ösztönzés prioritás</u>

A prioritás a működőtőke vonzása, illetve a vállalkozások letelepedésének ösztönzése céljából támogatja a közepes és nagyobb vállalati beruházásokat. A támogatás célja a versenyképesség növelése mellett új munkahelyek létesítése, valamint az országon belüli regionális különbségek mérséklése. Az előirányzaton belül alintézkedésenként elkülönül az ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése, az ipari infrastruktúra fejlesztése, illetve a pro-aktív beruházásösztönzési tanácsadás.

2008. évben a tényleges kifizetés 2.493,5 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat (2.523,9 millió Ft) 98,8%-a. A 2008. évi kifizetés alacsonyabb mértékű volt a 2007. évi tényadatokhoz képest, annak 23,95%-át tette ki.

2008. évben folyó bevételként a módosított előirányzat (2.498,8 millió Ft) 122,19%-a realizálódott.

Év közben 690,7 millió Ft átcsoportosítása történt meg.

A többletbevétel és az előző évi előirányzat maradvány összege 2008. évben 2.214,6 millió Ft-ot tett ki, mellyel a rendelkezésre álló forrás 2.523,9 millió Ft-ra nőtt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

251056

Beruházás-ösztönzés XIX/02/01/03/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	10 411,5	1 000,0	2 523,9	2 493,5	23,95	98,80
Folyó bevétel	6 351,9	285,3	2 498,8	3 053,2	48,07	122,19
Támogatás	2 309,6	714,7	24,0	24,0	1,04	100,00
Előirányzat-maradvány	1 751,1	–	1,1	1,1	0,06	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Beruházás-ösztönzés
XIX/02/01/03/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 346,1		2 346,1
- önkormányzat/vagy intézménye	23,2		23,2
- Non-profit szervezet	124,2		124,2
Összes kifizetés	2 493,5	0,0	2 493,5

ÁHT 251067 - GVOP 2. Kis- és Középvállalkozások fejlesztés

Az intézkedés a vállalkozásoknak az Unió belső piacán való érvényesülését hivatott szolgálni. Támogatja a vállalkozások modernizációját, a minőségbiztosítási, környezetirányítási, modern vállalatirányítási rendszerekhez való hozzáférését, valamint együttműködésüket annak érdekében, hogy a közös fellépésükben rejlő előnyöket kihasználhassák. Az előirányzaton belül alintézkedésenként elkülönül a Kis- és Középvállalkozások műszaki- és technológiai hátterének fejlesztése, vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése illetve az együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban.

2008. évben a tényleges kifizetés 5.389,6 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 97,44%-a. A 2008. évi kifizetés a 2007. évi adatok arányában 43,97% volt.

A 2008.évi folyó bevétel 6,06%-kal lépte túl a tervezett bevételi adatot.

Az eredeti előirányzatot az átcsoportosítási kérelem 1.939,7 millió Ft-tal csökkentette.

A többletbevétel és az előző évi előirányzat maradvány összege 2008. évben 3.545,8 millió Ft-tal növelte a rendelkezésre álló forrást.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

251067

Kis- és középvállalkozások fejlesztése XIX/02/01/03/02

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	12 257,2	3 924,9	5 531,0	5 389,6	43,97	97,44
Folyó bevétel	8 171,9	1 125,5	3 599,3	3 817,5	46,71	106,06
Támogatás	4 331,1	2 799,4	859,7	859,7	19,85	100,00
Előirányzat-maradvány	795,4	–	1 072,0	1 041,2	130,90	97,13

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben ***I/2K. számú melléklet***

millió forintban, egy tizedessel

Kis- és középvállalkozások fejlesztése XIX/02/01/03/02

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
gazdasági társaság	5 370,6		5 370,6
non-profit szervezet	19,0		19,0
Összes kifizetés	5 389,6	0,0	5 389,6

ÁHT 248334 - GVOP 3. Kutatás-fejlesztés

A prioritás célja a gazdasági versenyképességet szolgáló alkalmazott kutatások és technológiafejlesztések támogatása, amelyek korszerűbb, magasabb értéket képviselő, piacképes termékek, eljárások és szolgáltatások létrejöttét eredményezik. Elősegíti a vállalati és kutatási szféra által konzorciumban végrehajtott kutatási projekteket. Az intézkedés célkitűzései közé tartozik a hazai K+F tevékenység versenyképességének közvetett javítása egyrészt a közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek által végzett K+F tevékenység hatékonyságának növelése, műszerrel való ellátottságuk javítása, kutatási infrastruktúrájuk fejlesztése segítségével. Másrészt az üzleti és a közszféra tudományos és technológiai kapcsolatainak erősítése révén. Továbbá a vállalati szektor

versenyképességének fejlesztése a vállalati kutatásfejlesztési potenciál fejlesztésén és az innovatív, technológia-intenzív tevékenységeken keresztül.

2008. évben a tényleges kifizetés 7.319,0 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 88,54%-a. A 2008. évi kifizetés elmaradt a 2007. évi tényleges kifizetéstől, annak 65,12%-át tette ki.

A 2008. évi módosított előirányzat folyó bevételének 88,86%-a folyt be az adott költségvetési évben.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előző évi előirányzat maradvány összegével együtt, a saját forrás 8.266,1 millió Ft-ot tett ki.

Az átcsoportosítási kérelem alapján 500 millió Ft támogatás növelte a rendelkezésre álló forrást.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

248334

Kutatás-fejlesztés, innováció XIX/02/01/03/04

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	11 239,7	926,9	8 266,1	7 319,0	65,12	88,54
Folyó bevétel	7 064,8	297,9	5 488,2	4 877,0	69,03	88,86
Támogatás	4 755,0	629,0	1 129,0	1 129,0	23,74	100,00
Előirányzat-maradvány	1 099,6	–	1 648,9	1 679,7	152,76	101,87

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Kutatás-fejlesztés, innováció XIX/02/01/03/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	3 515,9		3 515,9
- gazdasági társaság	3 423,2		3 423,2
- önkormányzat/vagy intézménye	32,5		32,5
- Non-profit szervezet	347,4		347,4
Összes kifizetés	7 319,0	0,0	7 319,0

ÁHT 249878 - GVOP 4. Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés

A prioritás célja, hogy a kis- és középvállalkozások számára is megnyíljon a lehetőség a korszerű üzleti informatikai megoldások használatára, a termelés, a működés hatékonyságát és biztonságát javító, az információk feldolgozását és elérését támogató rendszerek alkalmazására.

Az előirányzaton belül az alábbi komponensek különülnek el e-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése, információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése, e-közigazgatás fejlesztése, a szélessávú távközlési infrastruktúra bővítése.

2008. évben a tényleges kifizetés 8.302,3 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 96,87%-a. A 2008. évi kifizetés a 2007. évi kifizetés 76,94%-át érte el.

A 2008. évi folyó bevétel 1,34%-kal meghaladta a módosított bevételi előirányzatot.

Az év közbeni átcsoportosítást követően (2.057,7 millió Ft), a többletbevétel és az előző évi előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2008. évben 8.570,9 millió Ft-ot tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2K. számú melléklet***

249878

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés XIX/02/01/03/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	10 791,0	5 477,9	8 570,9	8 302,3	76,94	96,87
Folyó bevétel	6 743,0	1 735,2	4 793,2	4 857,4	72,04	101,34
Támogatás	4 296,2	3 742,7	1 685,0	1 685,0	39,22	100,00
Előirányzat-maradvány	1 844,5	–	2 092,7	2 092,7	113,46	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Információs Társadalom és Gazdaságfejlesztés XIX/02/01/03/03

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	97,4		97,4
- gazdasági társaság	3 094,2		3 094,2
- önkormányzat/vagy intézménye	5 072,5		5 072,5
- non-profit szervezet	38,2		38,2
Összes kifizetés	8 302,3		8 302,3

ÁHT 251101 - GVOP 5. Technikai segítségnyújtás

A prioritás célja a GVOP intézkedéseinek megvalósításához szükséges tervező, programozó, irányító, monitorozó és ellenőrző tevékenységek magas szakmai színvonalú, hatékony és átlátható végzésének elősegítése, valamint a közösségi és nemzeti politikák és a horizontális elvek érvényesülésének biztosítása.

2008. évben a tényleges kifizetés 1.294,2 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 84,14%-át tette ki. A 2008. évi kifizetés 40,02%-kal meghaladta a 2007. évi kifizetést.

A 2008. évi folyó bevétel 62,96%-a realizálódott a tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előző évi előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2008. évben 1.538,2 millió Ft-ot tett ki.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

251101

GVOP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/03/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	924,3	1 175,0	1 538,2	1 294,2	140,02	84,14
Folyó bevétel	1 493,9	381,4	468,1	294,7	19,73	62,96
Támogatás	1,4	793,6	499,1	499,1	35 650,00	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	571,0	571,0	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

GVOP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/03/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	158,2	5,0	153,2
- más fejezet intézménye	5,0		5,0
- gazdasági társaság	1 131,0		1 131,0
Összes kifizetés	1 294,2	5,0	1 289,2

Regionális Operatív Program

A Regionális Fejlesztési Operatív Program két alap, az ERFA (85%-ban) és az ESZA (15%-ban) társfinanszírozásában valósul meg.. Az Operatív Program 3 éves kerete 447,4 millió euró (255,- Ft/EUR árfolyamon, mintegy 114,1 milliárd forint) amely a KTK keretének 17%-a. Az Operatív program prioritásaiban megjelölt célok elérése az 1. és 2. prioritásban nyílt pályáztatás során kiválasztott projekteken, míg a 3. prioritásban, kettő intézkedésben nyílt pályáztatással illetve úgynevezett központi projekteken keresztül történik meg.

A három év alatt összesen beérkezett 2 079 pályázat közül az IH 2006 december 31-ig 552 projekt támogatásáról döntött 491 millió euró (125,2 milliárd forint) értékben. Az Operatív program pénzügyi kereteit így 2006. végére teljes mértékben sikerült lekötni. A 2006- évre vonatkozó költségvetési törvény az 1. prioritásnál 12%-os, míg a 2. és 3. prioritásnál 10-10%-os többlet kötelezettségvállalásra adott lehetőséget, amelyet az Irányító Hatóság maximálisan kihasznált. A többlet kötelezettségvállalás biztosítja a keretek minél teljesebb felhasználását, ellensúlyozva a projektek lemorzsolódását és az árfolyam változását.

A támogatási szerződések száma 2008. december 31-én 538 darab, amelyek támogatási értéke 107,9 Md Ft.

Az Operatív Program megvalósításában 2008-ben már csak mintegy 16 Md Ft kifizetésére került sor, amely mellett a kedvezményezettek 5 Md Ft-nyi előleggel is elszámoltak.

ÁHT: 251045 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban

Az ERFA-ból finanszírozott 1. prioritásnál, amely a turisztikai potenciál fejlesztését célozta a támogatási keretet 106,75%-kal haladta meg a kifizetett támogatási összeg. A 2. prioritásnál, amely a térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztésére irányult a kifizetett támogatás a keretet 104,36%-kal lépte túl. A humán infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozó 3. prioritásnál sikerült a lemaradást 2008-ban behozni és a kifizetett támogatás 1,6%-kal haladta meg az előirányzatot.

Az 1.prioritásnál, amely a turisztikai potenciál fejlesztésére irányult a régiókban, összességében 141 projekt kapott 30,6 Md Ft értékben támogatást. A projektek közül 5 darabnak a pénzügyi zárás a különböző engedélyek hiánya miatt áthúzódik 2009-re. az összes kifizetett támogatás 29,5Mrd Ft (118,06 millió Euró), melyből 2008. évben 5,2 Md került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

251045

A turisztikai potenciál erősítése a régiókban XIX/02/01/01/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	14 331,8	4 620,9	6 113,8	5 155,7	35,97	84,33
Folyó bevétel	9 714,1	3 903,8	3 906,1	2 964,7	30,52	75,90
Támogatás	5 069,2	717,1	1 756,2	1 756,2	34,64	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	451,5	451,5	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

A turisztikai potenciál erősítése a régiókban XIX/02/01/01/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	139,2		139,2
- gazdasági társaság	1 649,3		1 649,3
- önkormányzat/vagy intézménye	3 037,6		3037,6
- Non-profit szervezet	322,2		322,2
- EU költségvetés	7,4		7,4
Összes kifizetés	5 155,7	0,0	5 ,155,7

Áht: 247645 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése

A 2. prioritás, a térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése, amelynél 248 darab projekt 68,07 Mrd Ft értékben kapott támogatást, amelyből 64,7 Mrd Ft-ot (283,2 millió Euró) kaptak meg a kedvezményezettek, melyből 2008. évben 6 Md került kifizetésre

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

247645

Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése XIX/02/01/01/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	24 936,9	13 193,0	9 210,9	5 972,0	23,95	64,84
Folyó bevétel	22 247,5	6 089,3	6 089,3	4 409,7	19,82	72,42
Támogatás	5 811,0	7 103,7	0,0	0,0	0,00	0,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	3 121,6	3 121,6	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

millió forintban, egy tizedessel

Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése XIX/02/01/01/01

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	425,2		425,2
- gazdasági társaság	5,0		5,0
- önkormányzat/vagy intézménye	5 368,1		5 368,1
- Non-profit szervezet	173,7		173,7
Összes kifizetés	5 972,0		5 972,0

Áht: 247678 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban

A 3. prioritásnál, a humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítéséhet 161 darab projetet részesítettünk támogatásban 19,47 Mrd Ft értékben. Az év végéig 17,9 Mrd Ft került kifizetésre (67,79 millió Euró), amelyben a központi projekteknek jelentős része volt. 2008. évben 3,2 Md került kifizetésre

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

247678

Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban XIX/02/01/01/02

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	7 524,7	4 331,2	4 313,7	3 162,9	42,03	73,32
Folyó bevétel	4 577,6	3 494,9	3 505,5	3 992,0	87,21	113,88
Támogatás	3 119,0	836,3	636,3	636,3	20,40	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	171,9	171,9	00,00	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban XIX/02/01/01/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 411,5		1 411,5
- önkormányzat/vagy intézménye	200,2		200,2
- Non-profit szervezet	1 548,2		1 548,2
- EU költségvetés	3,0		3,0
Összes kifizetés	3 162,9	0,0	3 162,9

Áht: 247701 ROP Technikai segítségnyújtás

A 4. prioritás, a technikai segítségnyújtás, ahol 2008-ben a kifizetésekben 1,18 Mrd Ft a KSZ finanszírozás a kommunikáció és a TS-ből finanszírozott munkatársak jelentették a legnagyobb tételt. A keretet ennél a prioritásnál nem merítettük teljesen ki, de a megtakarítást az 1. és 2. prioritásnál a végső elszámolásban fel fogjuk használni.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H. számú melléklet

247701

ROP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/01/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	618,0	1 745,7	2 214,4	1 186,8	192,04	53,59
Folyó bevétel	534,6	1 058,5	1 058,5	95,1	17,79	8,98
Támogatás	0,0	687,2	687,2	687,2	_	100,00
Előirányzat-maradvány	552,1	–	468,7	468,7	84,89	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

millió forintban, egy tizedessel

ROP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/01/04

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1 074,8		1 074,8
- Non-profit szervezet	112,0		112,0
Összes kifizetés	1 186,8	0,0	1 186,8

KTK Technikai Segítségnyújtás

A Közösségi Támogatási Keret(KTK) technikai segítségnyújtás a Regionális Operatív Program részét képezi. Az intézkedés általános célja a KTK szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges szervezeti- és rendszerfeltételek, illetőleg működési mechanizmusok kialakításának elősegítése. Ezt két alintézkedésen keresztül támogatja: A KTK irányítása, megvalósítása, monitoringja és ellenőrzése; valamint a programvégrehajtás hatékonyságának növelése.

A KTK TA források hároméves kerete 2.442 millió forint, ebből 2008-ban 730,5 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat terhére teljesített kifizetések fő területei 2008-ban:

- A KTK megvalósításának menedzsmentje, nyomon követése, beleértve az ehhez szükséges képzéseket, tréningeket (2008-as teljesítés: 88,7 millió forint)
- A KTK monitoring bizottság és albizottságai ülései (2008-as teljesítés: 1.7 millió forint)
- A KTK megvalósításának rendszerellenőrzése (2008-as teljesítés: 22,7 millió forint)
- Tájékoztatás, nyilvánosság, képzés (2008-es teljesítés: 312,6 millió forint)
- Tanulmányok, értékelések (2008-es teljesítés: 52,2 millió forint)

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

247956

KTK technikai segítségnyújtás XIX/02/01/06

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	444,2	487,0	1 045,0	730,5	164,45	69,90
Folyó bevétel	337,3	365,2	365,2	160,3	47,52	43,89
Támogatás	165,2	121,8	121,8	121,8	73,73	100,00
Előirányzat-maradvány	444,2	–	558,0	514,3	115,78	92,17

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

KTK technikai segítségnyújtás XIX/02/01/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (…db)	60,0	60,0	
- más fejezet intézménye	25,4	25,4	
- gazdasági társaság	429,9		429,9
- lekötetlen maradvány befizetése	215,2		215,2
Összes kifizetés	730,5	85,4	645,1

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

Az Európai Unióba való szerves integrálódásunk elősegítése érdekében olyan integrált közlekedési rendszer kiépítése a cél, amely a személy- és áruszállítási igények magas színvonalú kielégítésével és szolgáltatásaival gazdaságélénkítő hatást fejt ki.

A 2008. december 31-én fennálló KIOP kötelezettségvállalási állomány 122 137,9 millió Ft, a 2008. évi teljesítés 23 227,1 millió Ft volt.

A **Közlekedési infrastruktúra fejlesztése előirányzat** támogatja a főúthálózat műszaki színvonalának fejlesztését, amely a 11,5 tonnás tengelyterhelés elérése mellett elkerülő és tehermentesítő utak építését, és a főúthálózat kapacitásának növelését segítik elő. A környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése keretében az elővárosi közösségi közlekedés, valamint intermodális központok közlekedési kapcsolatainak fejlesztése valósul meg. 2008-ban 15 146,3 millió Ft került kifizetésre az előirányzatból, amely a 2008. év végi kötelezettségvállalási állomány 22%-a. 2008-ban kötelezettségvállalásra nem került sor.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

251089

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése XIX/02/01/04/01

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	14 665,2	9 247,1	16 740,0	15 146,2	103,28	90,48
Folyó bevétel	11 935,5	8 942,6	9 178,9	8 507,0	71,27	92,68
Támogatás	3 902,8	304,5	5 862,2	5 862,2	150,20	100,00
Előirányzat-maradvány	525,8	–	1 698,9	1 698,9	323,11	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése XIX/02/01/04/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	6 461,2		6 461,2
- gazdasági társaság	8 685,0		8 685,0
Összes kifizetés	15 146,2	0,0	15 146,2

A **Környezetvédelem-Energetika** előirányzat keretében az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését szolgáló programok kerülnek támogatásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

266312

Környezetvédelem-energetika XIX/02/01/04/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	2 937,8	395,1	1 262,4	1 180,3	40,18	93,50
Folyó bevétel	1 786,3	276,6	276,6	198,2	11,10	71,66
Támogatás	1 703,0	118,5	278,4	278,4	16,35	100,00
Előirányzat-maradvány	155,9	–	707,4	707,4	453,75	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben *I/2K. számú melléklet*

Környezetvédelem-energetika XIX/02/01/04/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	54,6		54,6
- gazdasági társaság	645,6		645,6
- önkormányzat/vagy intézménye	480,1		480,1
Összes kifizetés	1 180,3	0,0	1 180,3

A **Környezetvédelem előirányzatból** támogatott programok fejlesztési irányai az ivóvízminőség javítása, a szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése, az állati hulladék és az egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése, a környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme érdekében, a természetvédelem és a Tisza-völgyi árvízvédelem, valamint a levegőszennyezés és a zajterhelés csökkentése.

Környezetvédelem és Környezetvédelem – Energetika előirányzatok 2008. évi együttes kiadása 8 110,3 millió Ft volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

249790

Környezetvédelem XIX/02/01/04/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	15 720,7	2 015,4	7 192,5	6 930,0	44,08	96,35
Folyó bevétel	13 868,5	1 524,5	5 347,0	5 347,0	38,55	100,00
Támogatás	1 585,5	490,9	1 158,9	1 158,9	73,09	100,00
Előirányzat-maradvány	953,3	–	686,6	686,6	72,02	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Környezetvédelem XIX/02/01/04/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	2 179,2		2 179,2
- gazdasági társaság	2 560,1		2 560,1
- önkormányzat/vagy intézménye	1 831,3		1 831,3
- Non-profit szervezet	359,4		359,4
Összes kifizetés	6 930,0	0,0	6 930,0

A ***KIOP Technikai segítségnyújtás előirányzat*** keretében finanszírozható tevékenységek két fő csoportja:

- menedzsment, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés;

- egyéb tevékenységek, melyek hozzájárulnak a program hatékony végrehajtásához (pl. tájékoztatás, nyilvánosság, tanulmányok, képzések, értékelések, illetve a menedzsment, monitoring és értékelési informatikai rendszer fejlesztése). A 2008. évi teljesítés 1 370,0 millió Ft..

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

251090

KIOP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/04/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	563,4	1 279,8	2 076,7	1 369,6	243,10	65,95
Folyó bevétel	610,6	895,9	895,9	231,5	37,91	25,84
Támogatás	5,7	383,9	1 127,9	1 127,9	19 787,72	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	52,9	52,9	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

KIOP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/04/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	205,5	32,1	173,4
- más fejezet intézménye	394,7		394,7
- gazdasági társaság	701,2		701,2
- Non-profit szervezet	68,2		68,2
Összes kifizetés	1 369,6	32,1	1 337,5

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

„A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program megvalósítására két alap, az ESZA (67%-ban) és az ERFA (33%-ban) társfinanszírozásában kerül sor. A prioritásban megjelölt célok elérése pályáztatás során kiválasztott projekteken, illetve központi programokon keresztül történik.

A benyújtott 6 963 projekt javaslatból a HEP IH vezetője 2008. december 31-ig 3 448 projektet támogatott 832,9 millió euró (212,4 milliárd forint) értékben, ami a hároméves keret 110,9%-os lekötését jelenti. A megvalósítás ötödik évének végére összességében 3 148 db támogatási szerződés került aláírásra 817,6 millió euró (208,5 milliárd forint) értékben, ami a keret 108,9%-a.

A HEFOP összes intézkedése tekintetében a 2008. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján befolyt bevételek (49 808,5 millió Ft) meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot (26 464,0 millió Ft), a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A tervezetthez képest a tárgyévben jelentős többletbevétel realizálódott, mivel a kifizetések felgyorsultak, illetve a Bizottság felé benyújtott elszámolások is a tervezetthez képest nagyobb összegben valósultak meg.

A kiadások (38 120,4 millió Ft) meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezettet (35 693,4 millió Ft), ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igényből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a többletbevételek terhére biztosította a forrásgazda.

A HEFOP végrehajtását 2008. évben leginkább az Irányító Hatóságnak, valamint a Közreműködő szervezeteknek az Operatív program zárására történő felkészülése, valamint HEFOP keretében a legmagasabb mértékű abszorpció elérése érdekében tett intézkedések végrehajtása (új pályázati kiírások, Technikai segítségnyújtás alintézkedés forrásainak intenzívebb felhasználása) határozták meg. A bevezetett abszorpciós intézkedések, valamint a jelentős számú projektek lezárása kapcsán a támogatások kifizetett összegében jelentős mértékű növekedés következett be, amelynek eredményeképpen az Európai Bizottság felé történő elszámolás, illetve bevétel mértéke is növekedett.”

1. Prioritás

17/01/01/02 (251234) Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása -1.1, 1.2, 1.3

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése, 1.2 A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, 1.3 A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése (A nők munkaerőpiacra visszatérésre ösztönzése; Családbarát munkahelyek és családbarát település/lakókörnyezet kialakításának támogatása; A családi és a munkahelyi kötelezettségek összehangolásának elősegítése) intézkedések. A programok az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az intézkedések keretében 3 központi program kerül végrehajtásra, valamint 4 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

Az 1.1 központi program zárása a közbeszerzési szabályok változása miatt kitolódott. Az indikátorok túlteljesülése tapasztalható. Az 1.2 program esetében a megvalósítás megfelelő ütemben zajlott, a kifizetések elmaradtak a tervtől technikai okok miatt. Az egyik PC szintű indikátorok nem megfelelő szintű teljesülését a HEP IH vizsgáltatja (tanulmány keretében), hogy a projekt mennyiben tudott hozzájárulni a mutató alakulásához. Az 1.3 intézkedés keretében a célcsoport bevonása tervnek megfelelő, a projektek 1. köre zárása folyamatban van, a 2. körének a szerződéskötési folyamata tavaly lezajlott, zárásuk folyamatban.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. 2008. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel. A bevételek nem tartalmaznak az MPA-tól kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A 2008. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján befolyt bevételek (7031,1 millió Ft) meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot (708 millió Ft), a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A tervezetthez képest a tárgyévben jelentős többletbevétel realizálódott, mivel a kifizetések felgyorsultak, illetve a Bizottság felé benyújtott elszámolások is a tervezetthez képest nagyobb összegben valósultak meg.

A kiadások (2 084 millió Ft) meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezettet (1 382,6 millió Ft), ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igényből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a többletbevétel terhére biztosította a forrásgazda.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 1. prioritás intézkedések esetében:

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása" 1. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 3,8 %-kal meghaladta a 2008. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg euró összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más euró árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig az 1. prioritás keretében az abszorpció növelése érdekében tett intézkedések alapján a PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

251234

Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása XIX/02/01/05/13

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	9 238,4	1 382,6	6 393,5	2 084,0	22,56	32,96
Folyó bevétel	4 830,8	708,0	5 792,4	7 031,3	145,55	121,39
Támogatás	300,0	674,6	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	4 708,7	–	601,1	601,1	12,77	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása
XIX/02/01/05/13 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 424,3		1 424,3
- közhasznú társaság	506,7		506,7
- gazdasági társaság	14,3		14,3
- önkormányzat/vagy intézménye	138,7		138,7
Összes kifizetés	2 084,	0,0	2084,0

2. Prioritás

02/01/02/01 (278812) Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére -2.1, 2.2, 2.3

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 2.1 Hátrányos helyzetű tanuló esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben intézkedés (Hátrányos helyzetű oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos programok kifejlesztése; Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén; Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén; Tanoda programok támogatása; Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében; Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat); Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat II); A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Iskolai szegregáció csökkentése; Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése). A program az OKM Támogatásokat Kezelő Irodája közreműködő szervezetének bonyolításával valósul meg.

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 2.2 A hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedését elősegítő szakemberek képzésének támogatása (A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével; A társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával) intézkedés. A program az STRAPI közreműködő szervezetének bonyolításával valósul meg.

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 2.3 Hátrányos helyzetű emberek, kiemelten romák foglalkoztatásának támogatása (Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása; Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások; Intenzív tanácsadás és elhelyezés; Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás) intézkedés. A program az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósul meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A 2.1 intézkedés keretében 1 központi program, valamint 11 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A 2.2 intézkedések keretében 1 központi program kerül végrehajtásra, valamint 3 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A 2.3 intézkedés esetén az előirányzat felhasználására 6 pályázati kiírás keretében elfogadott projekteken keresztül került sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2.1 intézkedés: 2008. évben a HEFOP abszorpció növelése érdekében a 2.1 intézkedés keretében 2 új pályázati felhívást jelent meg, melyre 141 db pályázat érkezett be, 117 db támogatási szerződés megkötésére került sor 630 millió Ft értékben. Az év során a pályázatok befogadása és értékelése folyamatos volt.

2.2 intézkedés: A 2007. évben lezárult a meghirdetett pályázatos programok szerződéskötése, értékelése, 2008. évben a projektek szakmai megvalósítása megfelelő ütemben zajlott.

2.3 intézkedés: A program terhére 6 pályázati kiírás keretében zajlanak projektek. Pályázatok meghirdetésére 2004, 2005-ben került sor, 2006-ban túlvállalási keret terhére újabb projektek kerültek bevonásra a tartaléklistáról. A projektek fizikai megvalósítása befejeződött, a megítélt támogatások 97,6%-a felhasználásra került.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. 2008. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel a 2.3 intézkedés hazai társfinanszírozás rész biztosítására. A bevételek nem tartalmaznak az MPA-tól kapott bevételeket. A 2008. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján befolyt bevételek (6 665,4 millió Ft) meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot (4 798 millió Ft), a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A tervezetthez képest realizálódott bevétel többlet oka, hogy a kifizetések felgyorsultak, valamint a projektek zárása kapcsán benyújtott elszámolások alapján jóváhagyott támogatási összegek a Bizottság felé benyújtott elszámolásokban realizálódtak, és a tervezetthez képest nagyobb összegben valósultak meg.

A kiadások (5 355,5 millió Ft) elmaradtak a tervezettől (6 723,1 millió Ft).

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 2. prioritás intézkedések esetében:

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével" 2. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 16,9%-kal meghaladta a 2008. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg euró összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más euró árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a 2. prioritás keretében az abszorpció növelése érdekében tett intézkedések alapján a PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

278812

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével XIX/02/01/05/01

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	6 127,3	6 723,1	7 219,1	5 355,5	87,40	74,19
Folyó bevétel	3 735,0	2 798,0	665,6	665,6	178,46	100.00
Támogatás	1 316,1	1925,1	_	_	_	_
Előirányzat-maradvány	1 866,4	–	553,5	553,5	29,66	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével XIX/02/01/05/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
- saját intézmény (…db)			
- más fejezet intézménye	360,5		360,5
- közhasznú társaság	3 496,7		3 496,7
- gazdasági társaság	103,7		103,7
- önkormányzat/vagy intézménye	1 394,6		1 394,6
Összes kifizetés	5 355,5		5 355,5

3. Prioritás

02/01/05/05 (278823) Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása– 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül a 3.1 Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztése intézkedés (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira; Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért; Felkészítés kompetencia-alapú oktatásra; A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése), a 3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése intézkedés (Új szakképzési szerkezet kialakítása; Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása), valamint a 3.3. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése intézkedés (A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése; Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben); a 3.4 Munkahelyteremtéshez és a vállalkozóvá váláshoz kapcsolódó képzések támogatása (A vállalkozói készségek és a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztését célzó képzések támogatása; A GVOP keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása; Vállalkozói készségek fejlesztését célzó képzések támogatása), valamint a 3.5 A felnőttképzési rendszer fejlesztése (Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása; Intézményhálózat kialakítása a hátrányos helyzetű felnőttek digitális oktatásának és szakmai képzésének támogatására és foglalkoztatásuk elősegítésére; Lépj egyet előre!; A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával; A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával) intézkedés.

A 3.1 és 3.3 intézkedések programjai az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság, a 3.2, 3.4, 3.5 intézkedés programjai az ESZA Kht., mint közreműködő szervezet lebonyolításban való részvételével valósul meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 intézkedések keretében 5 központi program kerül végrehajtásra, valamint 13 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

2008. évben a HEFOP abszorpció növelése érdekében a 3.3 intézkedés keretében 1 új pályázati felhívást jelent meg, melyre 25 db pályázat érkezett be, 24 db támogatási szerződés megkötésére került sor 291,8 millió Ft értékben.

A 3.4 intézkedés keretében is 1 új pályázati kiírás jelent meg, hozzájárulva a HEFOP ESZA abszorpció mértékének növeléséhez. A felhívásra 809 db pályázat érkezett be, 466 db támogatási szerződés megkötésére került sor 3 511,7 millió Ft értékben. Az év során a pályázatok befogadására és értékelésére került sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

3.1 központi program nem megfelelő ütemben (kisebb csúszások) valósult meg, a kapcsolódó pályázatos intézkedés keretére a szerződéskötés időben megtörtént, a projektek végrehajtása megfelelő ütemű.

3.2 központi program megfelelő ütemű végrehajtása volt tapasztalható, a zárás 2007. évben megtörtént. A tevékenységek végrehajtása a tervhez igazodnak. A pályázati programok (16 TISZK) munkája folytatódik, a végrehajtást nehezítette a központi program szakmai és vizsgakövetelményének akkreditációjának bonyolultsága.

3.3 intézkedés keretében a 2004-ben meghirdetett pályázatok végrehajtása, valamint a 2005-ben meghirdetett pályázatok értékelése lezajlott, a szerződéskötési folyamat befejeződött. a HEFOP abszorpció növelése érdekében a 3.3 intézkedés keretében 1 új pályázati felhívást jelent meg

3.4 intézkedés keretében a 2004-2005 évi pályázati kiírásokon nyertes pályázókkal a szerződéskötés folyamata 2007. szeptember 30-al lezárult. Ezen időpontig 936 szerződést kötött meg az ESZA Kht a 2005-ben meghirdetett pályázat kedvezményezettjeivel. A korábbi pályázatok nyerteseivel együtt az év végén 1482 szerződés volt hatályban. Az év végéig az IH által támogatott 1769 projektből 287 visszalépés történt a szerződéskötés előtt.

3.5 intézkedés keretében a központi programok zárása megtörtént, a kifizetések 2008. évben felgyorsultak, azonban összességében elmaradnak a tervezet ütemezéstől.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. 2008. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-tól bevétel a 3.4, 3.5 intézkedés hazai társfinanszírozás rész biztosítására. A bevételek nem tartalmaznak az MPA-tól kapott bevételeket. A 2008. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján befolyt bevételek (20 156,2 millió Ft) meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot (13 701,2 millió Ft), a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A tervezetthez képest realizálódott bevétel többlet oka, hogy a kifizetések felgyorsultak, valamint a projektek zárása kapcsán benyújtott elszámolások alapján jóváhagyott támogatási összegek a Bizottság felé benyújtott elszámolásokban realizálódtak, és a tervezetthez képest nagyobb összegben valósultak meg.

A kiadások (16 332,5 millió Ft) kissé elmaradtak a tervezettől (17 000,7 millió Ft).

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 3. prioritás intézkedések esetében:

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása" 3. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 16,4%-kal meghaladta a 2008. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg euró összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más euró árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a 3. prioritás keretében az abszorpció növelése érdekében tett intézkedések alapján a PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

278823

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása XIX/02/01/05/05

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	14 968,6	17 000,7	22 856,2	16 332,4	109,11	71,46
Folyó bevétel	12 414,0	13 701,2	14 438,4	20 156,1	162,37	139,60
Támogatás	4 210,5	3 299,5	7 287,1	7 287,1	173,07	100,00
Előirányzat-maradvány	2 816,9	–	1 130,7	1 126,0	39,97	99,58

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása XIX/02/01/05/05

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- más fejezet intézménye	5 834,6		5 834,6
- gazdasági társaság	4 020,4		4 020,4
- önkormányzat/vagy intézménye	2 213,0		2 213,0
- közhasznú társaság	4 264,4		4 264,4
Összes kifizetés	16 332,4		16 332,4

4. Prioritás

02/01/05/10 (278834) Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ERFA programok közül a 4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése (Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása, Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása). A program a 4.1.2 alintézkedés esetében az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság, a 4.1.1 alintézkedés esetében – a KSZ-k közötti feladatátadás követen- az ESZA Kht., mint közreműködő szervezet lebonyolításban való részvételével valósul meg.

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ERFA programok közül a 4.2 A társadalmi beilleszkedést elősegítő szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, a 4.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban (Regionális Egészségcentrum modell-intézmény létrehozása; Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban; Térségi diagnosztikai, szűrőközpontok létrehozása; Rehabilitációs központok kialakítása), valamint a 4.4 Egészségügyi IT fejlesztés az elmaradott régiókban intézkedések. A programok 4.3, 4.4 intézkedések esetében a STRAPI, a 4.2 intézkedés esetében – a KSZ-k közötti feladatátadást követően- az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

4.1 4.2 ,4.3, 4.4 intézkedések keretében 1 központi program kerül végrehajtásra, valamint 6 pályázati kiírás keretében valósulnak meg programok.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

4.1 a 2 pályázati kiírás keretében zajló projektek a közbeszerzések lefolytatását követően megfelelő ütemben haladtak. Több projekt zárására került sor. A KSZ intézményének, valamint funkcióinak átszervezésére került sor tavaly, a program bonyolítása idén megfelelő ütemben teljesült.

4.2 intézkedés esetében az elhúzódott szerződés-kötés ellenére a projektek végrehajtása megfelelő ütemben valósult meg, túlvállalás terhére tavaly újabb 10 projekt bevonására került sor, az indikátorok megfelelően teljesültek.

4.3 központi programja megfelelően zajlott. A pályázati projektek nehézségekbe ütköztek, ennek ellenére a végrehajtás megfelelő ütemben teljesült, a projekt lezárt.

4.4 kifizetése 2008. évben a megítélt támogatási összeg mintegy 25%-a került a tárgyévben kifizetésre. A projektek teljesítése megtörtént, a záró elszámolások feldolgozásra kerültek.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az

előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.

A bevételek (13 924,8 millió Ft) meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot (5 997,3 millió Ft), a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A kiadások (12 371,0 millió Ft) meghaladták az eredeti előirányzathoz képest tervezettet (8 492,4 millió Ft), ami a kifizetések felgyorsításából adódó többlet igény, valamint az eredeti előirányzatok alul tervezettségéből adódott, azonban a kifizetésekhez szükséges többlet kiadási előirányzatot a többletbevétel terhére biztosította a forrásgazda.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 4. prioritás intézkedések esetében:

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése" 4. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét 7,2%-kal meghaladta a 2008. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg euró összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más euró árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a 4. prioritás keretében meghirdetett intézkedések PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
XIX/02/01/05/10

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	22 585,6	8 492,4	17 650,3	12 371,1	54,77	70,09
Folyó bevétel	14 259,7	5 997,3	12 268,0	13 924,8	97,65	113,51
Támogatás	4 642,0	2 495,1	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	1 242,9	–	5 382,3	5 382,4	433,05	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
XIX/02/01/05/10 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
- más fejezet intézménye	3 386,7		3 386,7
- közhasznú társaság	3 668,1		3 668,1
- gazdasági társaság	157,6		157,6
- önkormányzat/vagy intézménye	5 158,7		5 158,7
Összes kifizetés	12 371,1		12 371,1

5. Prioritás

02/01/05/15 (257089) HEFOP Technikai segítségnyújtás

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a HEFOP ESZA programok közül az 5. Technikai Segítségnyújtás intézkedés.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programokon keresztül valósul meg.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2007. évi szerződések zárása részben megtörtént, részben pedig szerződés módosítás keretében meghosszabbításra kerültek. A 2008. évi szerződések felhasználása, zárása folyamatban van.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek (2 037,0 millió Ft) meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot (1 259,5 millió Ft), a többletbevétel terhére előirányzat módosítás nem történt. A kiadások (1 977,4 millió Ft) elmaradtak az eredeti előirányzathoz tervezetthez képest (2 094,6 millió Ft).

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 5. prioritás intézkedései esetében:

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program „Technikai Segítségnyújtás" 5. prioritás esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi OP keretösszegét nem meghaladta meg a 2008. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a Technikai segítségnyújtás 2. alintézkedés keretében a források felhasználása elmarad a tervezett ütemezéstől.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

257089

HEFOP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/05/15

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 342,8	2 094,6	2 921,9	1 977,4	147,26	67,68
Folyó bevétel	1 358,8	1 259,5	1 259,5	2 030,7	149,45	161,23
Támogatás	311,3	835,1	1 335,1	1 335,1	428,88	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	327,3	327,3	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

HEFOP technikai segítségnyújtás XIX/02/01/05/15 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (…db)	1 204,7		1 204,7
- más fejezet intézménye	536,3		536,3
- Non-profit szerv	236,4		236,4
Összes kifizetés	1 977,4	0,0	1 977,4

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

ÁHT 272034 - Gazdaságfejlesztési Operatív Program

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program prioritásaira 2008. évben 45.615,3 millió Ft kifizetés történt, mely a módosított költségvetési előirányzat 72,54 %-a. A 2008. évi folyó bevételek teljesülése elmaradt a tervezettől, mindösszesen a 70,9%-a folyt be az előirányzatnak. Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2008-ban az alábbiak szerint alakult:

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

272034

Gazdaságfejlesztés Operatív Program XIX/02/04/01/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	57 350,0	14 186,5	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	48 747,5	14 186,5	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	8 602,5	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

ÁHT 276034 - GOP 1. K+F innováció a versenyképességért

Az alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a létező kapacitások és eredmények jobb hasznosításának, illetve a K+F+I folyamat szereplői közötti együttműködésnek az ösztönzése azok a kiemelten fontos területek, melyekre a prioritási tengely fókuszál. A prioritáson belül lehet pályázni többek között K+F központok fejlesztésére, innovációs parkok támogatására, vállalati innováció ösztönzésére, pólus innovációs klaszterek támogatására valamint technológiaintenzív start-up vállalkozások támogatására. A prioritás kiírásaira 2007. novemberétől lehet pályázni, a 2008-as évben volt először kifizetés.

2008. évben a tényleges kifizetés 1.698,9 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 72,85%-át tette ki.

A 2008. évi folyó bevétel 100%-a realizálódott a tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2008. évben 2332 millió Ft-ot tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H számú melléklet*

276034
GOP K+F és innováció a versenyképességért
XIX/02/04/01/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	2 332,0	1 698,9	–	72,85
Folyó bevétel	0,0	0,0	728,7	728,7	–	100,00
Támogatás	0,0	0,0	1 603,3	1 603,3	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

GOP K+F és innováció a versenyképességért XIX/02/04/01/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 698,9		1 698,9
Összes kifizetés	1 698,9	0,0	1 698,9

ÁHT – 276045 GOP 2. A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése

Az előirányzat célja, hogy támogassa a növekedési potenciállal rendelkező és versenyképes, magas minőségű termékek/szolgáltatások gyártására/nyújtására alkalmas csúcstechnológiának számító termelőkapacitások létrehozását, bővítését. Az intézkedésen belül felállításra kerül egy vállalkozásfejlesztési rendszer, valamint cél a vállalati informatizáltság szintjének emelése egy komplex vállalati infokommunikációs fejlesztési program támogatásával. Ezenfelül a prioritás támogatja a minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetését megcélzó vállalkozásokat.

2008. évben a tényleges kifizetés 13.150,6 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 89,27%-át tette ki.

A 2008. évi folyó bevétel 100%-a realizálódott a tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2008. évben 14.730,7 millió Ft-ot tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2K. számú melléklet*

276045

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései XIX/02/04/01/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	48,2	0,0	14 730,7	13 150,6	27 283,40	89,27
Folyó bevétel	0,0	0,0	9 065,7	9 065,7	–	100,00
Támogatás	244,0	0,0	5 469,2	5 469,2	2 241,48	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	195,8	195,8	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben *I/2K. számú melléklet*

A vállalkozások kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései XIX/02/04/01/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	13 150,6		13 150,6
Összes kifizetés	13 150,6	0,0	13 150,6

ÁHT 276056 - GOP 3. A modern üzleti környezet erősítése

A prioritási tengely keretében nem közvetlenül a vállalkozások, hanem azok külső működési környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban. A prioritás támogatja a hálózati infrastruktúra létrehozását, valamint a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését. A prioritás kiírásaira 2007. novemberétől lehet pályázni, a 2008-as évben volt először kifizetés.

2008. évben a tényleges kifizetés 257,6 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 85,87%-át tette ki. 300 millió Ft átcsoportosításával biztosították a fedezetet a kiadásokra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H számú melléklet*

276056

GOP A modern üzleti környezet erősítése XIX/02/04/01/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	300,0	257,6	–	85,87
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	300,0	300,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

GOP A modern üzleti környezet
erősítése XIX/02/04/01/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	257,6		257,6
Összes kifizetés	257,6	0,0	257,6

ÁHT – 276067 GOP 4. JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök

A prioritás keretében azok a mikrovállalkozások kerülnek támogatásra, amelyek beruházásaik megvalósításához, valamint tevékenységük bővítéséhez szükséges forgóeszközök, szolgáltatások finanszírozásához kis összegű hitelekhez kívánnak hozzájutni. Ezenfelül az előirányzat a tőkealapok számára társfinanszírozási lehetőséget biztosít.

Az előirányzaton belül az alábbi komponensek különülnek el; hitelintézetek és szakosodott mikrofinanszírozó szervezetek által nyújtott mikrohitelek, portfóliagarancia, valamint közösen létrehozott kockázati tőkealapok.

2008. évben a tényleges kifizetés 28.994,1 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 98,34%-át tette ki.

A 2008. évi folyó bevétel 100%-a realizálódott a tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2008. évben 29.484,6 millió Ft-ot tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2K. számú melléklet***

276067

JEREMIE típusú pénzügyi eszközök XIX/02/04/01/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 193,4	0,0	29 484,6	28 961,8	2 426,83	98,23
Folyó bevétel	0,0	0,0	23 194,4	23 194,4	–	100,00
Támogatás	2 000,0	0,0	5 483,6	5 483,6	274,18	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	806,6	806,6	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

JEREMIE típusú pénzügyi eszközök XIX/02/04/01/04 Millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	28 961,8		28 961,8
Összes kifizetés	28 961,8	0,0	28 961,8

ÁHT – 275989 - *GOP 5. Technikai segítségnyújtás*

A prioritás elsődleges célja, hogy az Operatív Program előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozása.

A technikai segítségnyújtásból finanszírozzuk a közreműködő szervezet feladatait, amelyek többek között tartalmazza a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítésében való részvételt,a projekt javaslatok befogadását és értékelését,a támogatási szerződések megkötését és módosítását, a projektek megvalósításának nyomon követését,a támogatások kifizetését, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését, ellenőrzések lebonyolítását, szabálytalanságok feltárását és jelentését, az operatív programhoz, vagy az OP prioritáshoz kötődő, célzott kommunikációs tevékenység ellátását.

2008. évben a tényleges kifizetés 1.514,1 millió Ft volt, mely a módosított költségvetési előirányzat 81,84%-át tette ki.

A 2008. évi folyó bevétel 100%-a realizálódott a tervadathoz képest.

Az év közbeni átcsoportosítást követően, a többletbevétel és az előirányzat maradvány összegével együtt, a rendelkezésre álló forrás 2008. évben 1850,1 millió Ft-ot tett ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

275989

GOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/01/05

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	732,3	0,0	1 850,1	1 514,1	206,76	81,84
Folyó bevétel	0,0	0,0	1 572,2	1 572,2	–	100,00
Támogatás	775,1	0,0	235,1	235,1	30,33	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	42,8	42,8	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

GOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/01/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 514,1		1 514,1
Összes kifizetés	1 514,1	0,0	1 514,1

Környezet és energia Operatív Program

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H. számú melléklet

271990

Környezet és energia Operatív Program XIX/02/04/19/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	48 860,0	41 335,2	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	41 531,0	41 335,2	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	7 329,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

ÁHT – 276289 - 1. Egészséges, tiszta települések prioritás tengely

Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a települési önkormányzatok, jogi személyiségű társulások, az állam mint tulajdonos képviselőjeként eljáró szervezet, települési önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szervek, valamint közszolgáltatók alkotják. A benyújtott pályázatok kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg. Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 3 konstrukció szerepel. Ezek a

1.1 Hulladékgazdálkodás

1.2 Szennyvízkezelés

1.3 Ivóvízminőség javítása

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2008-ban 72,949 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H számú melléklet

276289

Egészséges, tiszta települések XIX/02/04/19/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	428,8	230,3	_	53,71
Folyó bevétel	0,0	0,0	195,8	195,8	–	100,00
Támogatás	0,0	0,0	233,0	233,0	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Egészséges, tiszta települések XIX/02/04/19/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	230,3		230,3
Összes kifizetés	230,3	0,0	230,3

ÁHT – 276278- 12. Vizeink jó kezelése prioritás tengely

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség/ivóvízbázis védelem, hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával EU-s (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően az 1995. évi LVII. Törvény 16. §. alapján azok az önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, amelyeknek árvízvédelmi kötelezettségük van, a települési önkormányzatok, Nemzeti Park Igazgatóságok, Vízgazdálkodási társulatok, mezőgazdasági termelők, vállalkozások, illetve ezek társulása Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, MÁFI, magyar állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró szervezetek, Központi költségvetési szervek, a Honvédelmi Minisztérium szervei, ÁPV Rt. és Kincstári Vagyonigazgatóság alkotják. A benyújtott pályázatok egy-, kétfordulós, illetve ezek meghívásos kiválasztási eljárásainak keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra várhatóan 10 konstrukció szerepel.. Jelenleg a következő kiírások vannak megnyitva:

2.1 Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása
2.2 Komplex vízgyűjtő fejlesztés
2.3 Települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja
2.4 Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése
2.5 Vízgazdálkodási tervezés

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2008-ban 71,926 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

276278

Vizeink jó kezelése XIX/02/04/19/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	807,7	792,4	_	98,11
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	358,6	–	–
Támogatás	0,0	0,0	807,7	807,7	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Vizeink jó kezelése XIX/02/04/19/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	747,5		747,5
- önkormányzat/vagy intézménye	44,9		44,9
Összes kifizetés	792,4	0,0	792,4

ÁHT – 276267- 3. Természeti értékeink jó kezelése prioritás tengely

A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkábel, közút) természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természetközeli erdő- és mezőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtését, valamint a természetvédelmi nevelést (erdei iskolák fejlesztése) támogatja. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően nemzeti park igazgatóságok, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, települési önkormányzatok és társulásaik, állami erdőgazdasági ZRt.-k, közalapítványok, egyéb központi költségvetési szervek, természetvédő társadalmi szervezetek, GySEV Zrt., MÁV Zrt., állami közútkezelők, egyházak és intézményeik, társadalmi szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egy-, kétfordulós, illetve meghívásos kétfordulós kiválasztási eljárások keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a jelenleg 2 konstrukció szerepel. A 2007-2010-ig terjedő időszakra még 3 konstrukció megnyitása szerepel a tervekben.

3.1 Védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása, megőrzése

3.3 Erdei iskolahálózat fejlesztés

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2008-ban 249,087 millió Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

276267

Természeti értékeink jó kezelése XIX/02/04/19/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	1,7	1,7	_	100,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	1,7	1,7	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Természeti értékeink jó kezelése XIX/02/04/19/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	1,7		1,7
Összes kifizetés	1,7	0,0	1,7

ÁHT – 276234- 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritás tengely

A prioritás azokat az elsősorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) által megvalósítandó, hő- és/vagy villamosenergia-termelésre, valamint bioetanol előállításra fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO2 kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe lett véve – többek között – az adott projekt jövedelemtermelő képessége, megtérülése, költséghatékonysága, továbbá kiemelt szempont az adott energiaforrás fenntartható módon történő használatának igazolhatósága. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően vállalkozások, központi költségvetési szerv és intézményei, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, társadalmi szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg.

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2008-ban egy konstrukció került meghirdetésre (4.1.0 Hő és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból).

A 2009-2010-es időszakban – a 4.1.0 konstrukció lezárását követően - 5 új konstrukció megnyitása van betervezve (összesen 33 Mrd Ft kerettel), ebből jelenleg 2 konstrukció nyílt meg a pályázók számára: .

4.2.0/B Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból

4.4.0 Megújuló energiaalapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia, valamint biometán termelés

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2008-ban 2,314 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

276234

A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

XIX/02/04/19/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	174,3	0,0	_	0,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	174,3	174,3	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

ÁHT – 276245- 5. Hatékony energia-felhasználás prioritás tengely

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), valamint a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi konstrukciókkal történő - támogatása. A támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai, valamint az Önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, a közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek és azok intézményei, KKV-k, társadalmi szervezetek, harmadik feles finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt és egyfordulós automatikus eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2008-ban két konstrukció került meghirdetésre, 8,76 milliárd, illetve 1,84 milliárd Ft kerettel (5.1.0 energetikai hatékonyság fokozása; 5.2.0 Harmadik feles finanszírozás).

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2009-2010-es időszakban 3 konstrukció szerepel összesen 18 Mrd Ft kerettel. Ezek a következők:

5.2.0 Harmadik feles finanszírozás

5.3 Épületenergetikai fejlesztések

5.4 Távhő-szektor energetikai fejlesztése

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2008-ban 148,591 millió Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

276245

Hatékony energia-felhasználás XIX/02/04/19/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	155,4	0,0	_	0,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	155,4	155,4	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

ÁHT – 276256- 6. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely

A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történő kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik. támogatás célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások, költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, közhasznú szervezetek, egyházak, a fentiek konzorciuma, kis- és középvállalkozások csak valamely korábban felsorolt szervezet által vezetett konzorcium tagjaként, központi költségvetési szervek, helyi költségvetési szervek és

önkormányzati intézmények, országos és területi civil szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, egyfordulós automatikus, valamint kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.

Az előirányzathoz tartozó prioritásban a 2007-2010-ig tartó időszakra 3 konstrukció szerepel. 2009-10-ben a rendelkezésre álló keret összesen 10,84 Mrd (2+2+6,84) Mrd Ft kerettel.

6.1 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

6.2 Fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek

6.3 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2008-ban 177,728 millió Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

276256

Fenntartható életmód és fogyasztás XIX/02/04/19/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	26,4	25,3	_	95,83
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	21,4	–	–
Támogatás	0,0	0,0	26,4	26,4	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Fenntartható életmód és fogyasztás XIX/02/04/19/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	21,3		21,3
- gazdasági társaság	4,0		4,0
Összes kifizetés	25,3	0,0	25,3

ÁHT–276223(Energia)276212(Környezetvédelem)- Projekt előkészítési prioritás tengely

A prioritás elősegíti, hogy a KEOP szakmai prioritástengelyei keretében megvalósítandó projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek megfelelően, koordinált módon és magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költség hatékony és fenntartható létesítmények, szolgáltatások jöhessenek létre.

A 1067/2005. (VI. 30.) Korm. hat. keretében megjelölt környezetvédelmi projektek előkészítése a KEOP Európai Bizottság általi befogadásának dátumától, azaz 2006. december 20-tól a KEOP keretén belül elszámolható lett, ezért előkészítési támogatásuk a projekt előkészítési prioritási tengelyen belül fog megvalósulni. A fent említett környezetvédelmi nagyprojektek támogatási

szerződéseinek módosítása 2007. év végén megtörtént, így megjelentek ezen szerződéses összegek kötelezettségvállalásként a 7. prioritásban. A 2006. december 20-át követő hazai előirányzatból történő kifizetések KEOP-ból történő visszapótlása, valamint a további kifizetések a 2008. évben kezdődnek meg.

A fentieken túlmenően a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési igényű, szak-prioritások keretében megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatására az OP forrásaiból, a KEOP tekintetében ezen konstrukció keretén belül lesz lehetőség a kétfordulós pályázati úton kiválasztásra kerülő projektjavaslatok kidolgozásának elősegítése is. Ennek megfelelően a szakmai prioritási tengelyekben indítani kívánt kétfordulós pályázatok első fordulójában támogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének támogatása is megvalósul jelen konstrukció keretében, amennyiben a pályázók az erre vonatkozó igényüket a pályázat beadásakor jelezték.

7.1 Egészséges, tiszta települések

7.2 Vizeink jó kezelése

7.3 Természeti értékeink jó kezelése

7.6 Fenntartható életmód és fogyasztás

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2008-ban 13,934 Mrd Ft összegben került sor IH kötelezettségvállalás, támogatói döntés meghozatalára.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

276223

Projektek előkészítése XIX/02/04/19/07

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	2 060,3	2 010,6	_	97,59
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	2 060,3	2 060,3	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Projektek előkészítése XIX/02/04/19/07 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 077,6		1 077,6
- gazdasági társaság	7,0		7,0
- közhasznú társaság	419,5		419,5
- önkormányzat/vagy intézményei	506,5		506,5
Összes kifizetés	2 010,6	0,0	2 010,6

ÁHT–271990- 8. Technikai segítségnyújtás prioritás tengely

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozható. Ennek megfelelően a KEOP technikai segítségnyújtás prioritásból kerül finanszírozásra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, valamint az "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság, mint a KEOP végrehajtásában közreműködő szervezetek feladatainak ellátása, valamint a KEOP Monitoring Bizottsága működtetésével kapcsolatos feladatok.

A KSz-ekkel kötött 9 éves szerződések éves összegei tekinthetőek az adott prioritás kötelezettségvállalásának.

A közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

275990

KEOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/19/09

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	275,8	0,0	1 338,2	1 101,0	399,20	82,27
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,00	–	–
Támogatás	323,4	0,0	1 290,6	1 290,6	399,07	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	47,6	47,6	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

KEOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/19/09 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 050,5	1 050,5	
- non-profit szervezet	49,8		49,8
- gazdasági társaság	0,7		0,7
Összes kifizetés	1 101,0	1 050,5	50,5

Államreform Operatív Program (ÁROP)

272001 Államreform Operatív program

Az operatív program fő szándéka, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje. A program több beavatkozásnál rendszerszerű változás elérésére törekszik. Ahol a rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források ezt nem teszik lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható azon ösztönzők, kulcstényezők átalakítására törekszik, amelyek az érintett alrendszeren túlmutató hatásokat gerjesztenek.

A program a jelzett célokat az alábbi táblázat szerinti prioritási tengelyeken keresztül kívánja teljesíteni. Az Államreform operatív program rendelkezésére álló forrás bemutatása prioritás szinten:

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg forintban	Százalékos megoszlás
- Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés	23.230.391.632.-	54,32%
- Az emberi erőforrás minőségének javítása	6.152.851.232.-	14,39%
- A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések	12.469.982.624.-	29,16%
- Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzések együttesen)	910.875.480.-	2,13%
Összesen	42.764.100.968.-	**100%**

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

272001

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív program XIX/02/04/20/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	1 783,3	143,6	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	1 515,7	143,6	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	267,6	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	_	0,0	–	–

276078 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

A prioritási tengelyhez kapcsolódóan az alábbi projektek/konstrukciók esetében került sor támogatási szerződések megkötésére:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás /érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (forint)
ÁROP-1.1.3/B	Műszaki jogszabályok egyszerűsítése	Magyar Szabványügyi Testület	1. prioritás /3. prioritás	116 000 000
ÁROP-1.2.2	Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása (e-Közigazgatási Keretrendszer)	MeH	1. prioritás /3. prioritás	520 260 000
ÁROP-1.1.5/B	Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben	Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht.	1. prioritás /3. prioritás	331 499 592
ÁROP-1.2.3	E-közigazgatási Tudásportál	MeH	1. prioritás /3. prioritás	84 554 439
ÁROP-115/C	A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése című normatív pályázat	Normatív pályázat (39 db)	1. prioritás	561 960 264
ÁROP-1A2	Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése	Egyfordulós pályázat	1. prioritás	4 009 667 491

Az egyes konstrukciók/projektek rövid bemutatása:

Műszaki jogszabályok egyszerűsítése

Projekt várható befejezése: 2009. december 01.

A projekt célja a műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, a vállalkozások önszabályozását lehetővé tevő szabványok érvényesülésének növelése, az EU műszaki szabályozási mechanizmusával összhangban a rugalmasabb műszaki szabályozás megteremtése. Cél, hogy a jogszabályok közérthetők, áttekinthetők, belső ellentmondásoktól mentesek legyenek, támaszkodjanak a nemzetközi, az európai és a nemzeti szabványosítás eredményeire úgy, hogy csak az alapvető biztonsági követelményeket határozzák meg, emellett a szabványokra megfelelően hivatkozva, a szabványok alkalmazásával hagyjanak lehetőséget a piaci szereplők önszabályozására.

Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása (e-Közigazgatási Keretrendszer)

Projekt várható befejezése: 2009. március 31.

A projekt célja az interoperábilis és biztonságos e-közigazgatási rendszer létrehozásához minimálisan szükséges szabványok és követelmények meghatározása, és a betartatásukhoz szükséges koordináció és ellenőrzés biztosítása. A szabványosítás és a koordináció területei és eredményei: folyamatleíró módszertan és eszközrendszer kialakítása, a technikai és szemantikai interoperabilitási követelmények meghatározása, a szabványtár gondozásának és működtetésének kialakítása, alkalmazásfüggő IT-biztonsági követelmények meghatározása, a szolgáltatás-orientált alkalmazásfejlesztési keretrendszer (fejlesztési módszertan és eszközrendszer) kialakítása , valamint projektmenedzsment módszertan és szakmai monitoring kialakítása.

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

Projekt várható befejezése: 2009. szepetember 30.

A kiemelt projekt célja a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatásának támogatása kistérségi tervdokumentumok összeállításával, a helyi szükségletekre alapozva, az érintettek és érdekeltek részvételét biztosító tervezési folyamat révén, a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével.

E-közigazgatási Tudásportál

Projekt várható befejezése: 2009. december 31.

A projekt célja a hatékony e-közigazgatási tudásmenedzsment és – disszemináció megvalósítása az egyablakos ügyintézés kiépítése érdekében A Tudásportál projekt kézzelfogható eredményeként kiépül az E-közigazgatási Tudásbázis, létrejön az E-közigazgatási Tudástérkép, valamint elindulnak az E-közigazgatási Tudásportál és az ahhoz kapcsolódó specifikus tevékenységek (Fórum, e-learning, e-tanácsadás).

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése című normatív pályázat

A konstrukció várható befejezése: 2010. szeptember 30.

A normatív pályázat célja a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségben olyan kistérségi szintű fenntartható térségfejlesztési kapacitás megalapozása vagy megerősítése, amely biztosítja a kistérséget érintő fejlesztések eredményességét, a leghátrányosabb helyzetből való kitörést.

A pályázati kiírás arra törekszik, hogy a 33 kistérség részére biztosítsa a külső szakértői támogatással való szakmai együttműködést, és annak beépülését a kistérségi szintű fejlesztési, tervezési munkába és mindennapos gyakorlattá váljon a kistérségben a partnerek bevonásán alapuló fejlesztési célú tervezés, végrehajtás.

Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

A konstrukció várható befejezése: 2011. február 28.

Az egyfordulós nyílt pályázat alapvető célja új szervezési-működési kultúra széleskörű elterjesztése a polgármesteri, illetve körjegyzőségi hivatalokban elsősorban a stratégiai menedzsment, az eredményességi szemlélet, a felügyelt intézmények felé a jó gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével. A konstrukció fő fejlesztési részterületei: a döntési mechanizmus korszerűsítése, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása, a partnerség erősítése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

276078

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés XIX/02/04/20/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	27,8	0,0	1 184,9	696,1	2 503,96	58,75
Folyó bevétel	0,0	0,0	877,3	930,0	–	106,01
Támogatás	281,5	0,0	53,9	53,9	19,15	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	253,7	253,7	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként
2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés XIX/02/04/20/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	478,1		478,1
- közhasznú társaság	29,0		29,0
- gazdasági társaság	134,2		134,2
- önkormányzat/vagy intézményei	54,8		54,8
Összes kifizetés	696,1	0,0	696,1

276089 Az emberi erőforrás minőségének javítása

A prioritási tengelyhez kapcsolódóan az alábbi projekt esetében került sor támogatási szerződés megkötésére:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás /érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (forint)
ÁROP-2.2.2	Teljesítményértékelési képzések (A közigazgatásban dolgozók fejlesztését, a változásmenedzselést szolgáló vezetőképzések és köztisztviselői továbbképzések öt részben)	Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ	2. prioritás /3. prioritás	385 120 000
ÁROP-2.2.4	Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása	Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala	2. prioritás /3. prioritás	112 869 102
ÁROP-2.2.5	Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, és azok területi, helyi szervei)	MeH	2. prioritás /3. prioritás	1 155 297 297

A projekt rövid bemutatása 2-3 mondatban:

Teljesítményértékelési képzések (A közigazgatásban dolgozók fejlesztését, a változásmenedzselést szolgáló vezetőképzések és köztisztviselői továbbképzések öt részben)

Projekt várható befejezése: 2009. június 30.

A projekt célja a szervezeti kultúraváltás és a vezetői stílusváltás felgyorsítását elősegítő vezetőképzési, valamint továbbképzési programok lebonyolítása az államigazgatási szerveknél.

A projekt keretében megtörténik az új típusú közszolgálati teljesítmény-értékelési rendszer (TÉR) bevezetése a kormányhivataloknál és a központi hivataloknál, valamint az államigazgatás területi és helyi szerveinél, továbbá kidolgozásra kerülnek és lebonyolódnak a TÉR során felszínre kerülő fejlesztési célok teljesítését lehetővé tevő köztisztviselői kompetencia fejlesztő tréningek. Bevezetésre kerül a kompetencia alapú és moduláris rendszerű vezetőképzés az államigazgatásban A közigazgatási szakvizsgarendszer megújul, beindul a versenyvizsga rendszer, mint új kiválasztási mód. Megvalósul a munkaidőalap-kímélő, rugalmas felkészülést lehetővé tevő távoktatási forma

bevezetése, e-learning anyagok fejlesztése és további három, a köztisztviselők ismereteit fejlesztő közigazgatási témájú távoktatásos program is készül.

Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása

Projekt várható befejezése: 2010. szeptember 30.

A támogatás célja országos képzési program megindítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére és a szükséges „integrált tudásbázis" megteremtése az igazságszolgáltatási szervek működési hatékonyságának és együttműködésének javítása érdekében.

Az országos képzési program közvetlen eredményeképpen a bírák és igazságügyi alkalmazottak szakmai felkészültsége nő: javulnak a nyelvi, kommunikációs, informatikai és vezetői készségeik. Ezek hatására egyrészt tovább fejlődik a bírák konfliktuskezelő, tárgyalásvezetői képessége, másrészt javul a különböző bírósági szintek közötti kommunikáció hatékonysága. A könyvtári-információs rendszerben tervezett fejlesztések eredményeként "integrált tudásbázis" épül ki, aminek segítségével könnyen és gyorsan válik elérhetővé a döntések megalapozásához szükséges információ.

Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, és azok területi, helyi szervei)

Projekt várható befejezése: 2010. december 31.

A projekt eredményeként új humánpolitikai rendszer alakul ki, amely a stratégiai megközelítést, az adott szervezeti egységnél, adott tevékenységi körhöz szükséges kompetenciák felhasználását állítja fókuszba. Fontos cél a hatékony, EU-konform közigazgatási tevékenység elősegítése, és olyan humánerőforrás gazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése, amely hozzájárul a szervezeti kultúraváltás felgyorsításához, és elősegíti az ösztönző jellegű, ügyfélorientált szolgáltatást.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

276089

Az emberi erőforrás minőségének javítása XIX/02/04/20/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	234,6	185,0	_	78,86
Folyó bevétel	0,0	0,0	72,7	72,7	–	100,00
Támogatás	87,0	0,0	74,9	74,9	86,09	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	87,0	87,0	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Az emberi erőforrás minőségének javítása XIX/02/04/20/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	147,5		147,5
- gazdasági társaság	37,5		37,5
Összes kifizetés	185,0	0,0	185,0

276090 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	OP prioritás /érintett OP prioritás	Prioritást terhelő támogatás összege (forint)
ÁROP-3A1	Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban	Egyfordulós pályázat	3. prioritás	
ÁROP-1.1.3/B	Műszaki jogszabályok egyszerűsítése	Magyar Szabványügyi Testület	1. prioritás /3. prioritás	84 000 000
ÁROP-1.2.2	Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása (e-Közigazgatási Keretrendszer)	MeH	1. prioritás /3. prioritás	376 740 000
ÁROP-1.1.5/B	Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben	Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Kht.	1. prioritás /3. prioritás	240 051 428
ÁROP-1.2.3	E-közigazgatási Tudásportál	MeH	1. prioritás /3. prioritás	61 229 077
ÁROP-2.2.2	Teljesítményértékelési képzések (A közigazgatásban dolgozók fejlesztését, a változásmenedzselést szolgáló vezetőképzések és köztisztviselői továbbképzések öt részben)	Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ	2. prioritás /3. prioritás	278 993 400
ÁROP-2.2.4	Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása	Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala	2. prioritás /3. prioritás	81 732 798
ÁROP-2.2.5	Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban (minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, és azok területi, helyi szervei)	MeH	2. prioritás /3. prioritás	840 000 000

Az egyes projektek rövid bemutatását a fenti prioritások tartalmazzák.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276090
A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések
XIX/02/04/20/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	20,2	0,0	638,2	598,6	2 963,37	93,80
Folyó bevétel	0,0	0,0	303,5	303,4	–	99,97
Támogatás	261,7	0,0	93,2	93,2	35,61	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	241,5	241,5	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***
A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések
XIX/02/04/20/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	368,3		368,3
- közhasznú társaság	21,0		21,0
- gazdasági társaság	209,3		209,3
Összes kifizetés	598,6	0,0	598,6

275889 ÁROP Technikai segítségnyújtás

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A 2007-13-as időszakban a technikai segítségnyújtás források két helyen jelennek meg: az operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásaiban és a horizontális *Végrehajtás operatív programban* (VOP).

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2008. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

- Monitoring Bizottsági ülések műszaki és humán feltételeinek biztosítása (fordítások, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás);
- A közreműködő szervezettel kötött SLA szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása.

Az operatív program monitoring bizottsága 2008. évben 3 alkalommal ülésezett. A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság feladata a hatáskörébe utalt Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program felügyelete. A két operatív programnak egy közös monitoring bizottsága van, melynek titkársági feladatát az irányító hatóság látja el.

A Monitoring Bizottságra vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet 63-68. cikkei, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII.8.) Kormány rendelet 14. §-a tartalmazza.

Az MB feladatai közé tartozik egyebek mellett a projekt kiválasztási kritériumok és az akciótervek megtárgyalása, a program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tett előmenetel nyomon követése, az eredmények és a program megvalósításával kapcsolatos értékelések áttekintése, valamint döntéshozatal az esetleges források átcsoportosításáról. Az MB működésének alapelve a partnerség, összetételük széles társadalmi részvételt tükröz.

A közreműködő szervezet a 11/2007 (III.28.) MeHVM-ÖTM együttes rendeletben 2007. március 28-án kijelölésre került, így a közreműködői teendőket mind az ÁROP, mind az EKOP tekintetében, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság látja el. Az NFÜ szintjén egységes elveken nyugvó SLA szerződés került megkötésére 2007. júliusában. Az SLA megállapodás módosítására két alkalommal került sor. Az első módosítás 2008. decemberében történt, ahol a 2007. évi tapasztalatok beépítésre kerültek, majd 2008. februárjában a szerződés a 2007. évi inflációs

adatokkal módosításra került. A közreműködő szervezet folyamatosan, az SLA megállapodásban foglaltak szerint vesz részt a projektek lebonyolításában.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

275889

ÁROP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/20/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	13,0	0,0	239,4	56,5	434,62	23,60
Folyó bevétel	0,0	0,0	118,6	118,6	–	100,00
Támogatás	57,7	0,0	76,0	76,0	131,72	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	44,8	44,8	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ÁROP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/20/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	56,5		56,5
Összes kifizetés	56,5	0,0	56,5

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

272012 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

A program tárgya a közigazgatásnak a modern kor igényeinek megfelelő, az információs társadalom lehetőségeire is építő fejlesztése. Versenyképesség-növelési célunk érvényesítése érdekében – összhangban az állampolgárok és a vállalkozások növekvő elvárásaival – az eddigi intézménycentrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés lép. A kormányzati folyamatok átszervezésével, egyszerűsítésével, majd ezt követően infokommunikációs eszközökkel történő támogatásával hatékonyabbá kívánjuk tenni az állam működését, hogy ugyanannyi szolgáltatást kevesebb erőforrással tudjon ellátni.

Az Elektronikus közigazgatás operatív program rendelkezésére álló forrás prioritás szerinti bontásban:

Prioritási tengelyek	Támogatási összeg (forintban)	Százalékos megoszlás
1. prioritás: a közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása	37.365.149.400.-	35,7%
2. prioritás: a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (szolgáltatások	43.437.963.592.-	41,5%

eljuttatása az ügyfelekhez)		
3. prioritás: kiemelt fejlesztések	21.896.050.448.-	20,9%
4-5. prioritás: technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen)	1.882.469.544.-	1,9%
Mindösszesen:	104.581.632.984.-	**100%**

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

272012

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Elektronikus Közigazgatás Operatív Program XIX/02/04/21/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	4 361,1	2 830,0	_	-	_
Folyó bevétel	0,0	3 706,9	2 830,0	_	-	_
Támogatás	0,0	654,2	0,0	_	-	_
Előirányzat-maradvány	0,0	_	_	_	-	_

1. prioritás

A prioritási tengelyhez kapcsolódóan az alábbi projektek esetében került sor támogatási szerződés megkötésére, illetve IH döntés meghozatalára:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	Prioritást terhelő támogatás összege (forint)
EKOP-1.1.2	A jogügyletek biztonsága	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala	129 915 000 Ft
EKOP-1.1.3	földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül	Földmérési és Távérzékelési Intézet	1 708 728 690 Ft
EKOP-1.1.5	Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációja	Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala	857 739 000 Ft
EKOP-1.2.3	Biztonságos elektronikus összeköttetés az NBSZ és megrendelői között	Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	649 575 000 Ft
EKOP-1.2.1	Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	10 246 829 100 Ft
EKOP-1.2.5	Az agrártámogatások feltételeként előírt kölcsönös megfeleltetési rendszer bevezetése	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2 311 247 394 Ft
EKOP-1.2.6	A családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése, TÉBA (Támogatási Életút Bázis Adatok)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	1 385 760 000 Ft

EKOP-1.2.7	Adóalany centrikus adatszolgáltatási modell megvalósítása	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	1 089 534 971 Ft
EKOP-1.2.8	Elektronikus Levéltár	Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság	2 598 300 000 Ft
EKOP-1.1.1	Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	693 208 271 Ft
EKOP-1.2.2	Vámeljárásokhoz és árumozgáshoz kapcsolódó magyarországi egyablakos ügyintézés megteremtése	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	2 062 903 829 Ft

EKOP-1.1.2:

A jogügyletek biztonságának erősítése projekt egy internetes felületet hozott létre, ahol bizonyos okmányok hitelessége ellenőrizhető. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb jogvitára alapot adó helyzet álljon elő, csökkenjen az okiratokkal való visszaélések száma kiemelten az ingatlanok adásvételéhez kapcsolódó jogügyleteknél, és általában erősödjön az állampolgárok biztonságérzete.

EKOP-1.1.3

A projekt célja, hogy az állampolgárok számára az interneten keresztül elérhető legyen az elektronikus földhivatali nyilvántartás, ahol az ügyfelek bárhonnan, bármikor közhiteles információt kaphatnak az ingatlanok nyilvántartási adatairól, illetve az adatokban bekövetkezett változásokról. A projekt a TAKARNET továbbfejlesztését tartalmazza.

EKOP-1.1.5

A projekt két célt szolgál: egyrészt a civil szervezetek elektronikus úton is benyújthatják bejegyzési kérelmüket, bejelenthetik az adataikban beálló változásokat, illetve eleget tehetnek további adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, másrészt a csőd- és felszámolási eljárások folyamatainak elektronizálásával lehetővé válik az elektronikus ügyintézés a nevesített területeken 3. szintű szolgáltatásként, továbbá elektronikus úton lehet a csőd- és felszámolási eljárásokról tájékozódni mind az eljárások által közvetlenül érintett szereplőknek, mind a nyilvánosságnak. Az ügyfelek pontos információt kaphatnak az ügyintézéssel kapcsolatos tennivalókról, elérhetőségekről és elérhetik az eljárásokhoz szükséges formanyomtatványokat elektronikusan és papíralapon is.

EKOP-1.2.3

A projekt célja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a bűnüldöző szervek közötti biztonságos összeköttetés megteremtése, ami felgyorsítja az ügyintézést az érintett területeken. A gyorsabb munka eredményeként javulhat a felderítés, a bűnüldözés. A bűnmegelőzés és a bűnüldözés hatékonyságát javítja az uniós forrásból megvalósuló infokommunikációs fejlesztés.

EKOP-1.2.1

Az államháztartási reform egyik fontos eleme a központi költségvetési rendszer kialakítása. A projekt ezt célozza: integrált rendszer fogja bonyolítani a központi költségvetési intézmények gazdálkodási eseményeit azok teljes életciklusán keresztül. Ez a könyvelés és számvitel központosításától és elektronikai alapú megszervezésétől a projektalapú költségvetésen át a pénzügyi tervezés és végrehajtás széleskörű támogatásáig terjed.

EKOP-1.2.5

A projekt eredményeként létrejön egy egységes, naprakész adatbázis rendszer, mely az egységes törzsadat kezelésen túl tartalmaz térinformatikai alkalmazást, kockázatkezelési és ellenőrzési modult, valamint adatot szolgáltat az agrárigazgatásban részt vevő intézmények számára és webes felületen keresztül az ügyfelek felé is. Ennek következményeként gyorsabbá és áttekinthetőbbé válik az agrárigazgatási ügyek intézése; a standardizált törzsadatok és az igazgatási folyamatok egységesítése az ügyfelek számára áttekinthetőbb hivatali eljárásrendet, a hivatali adminisztráció számára pedig gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé.

EKOP-1.2.6

A támogatási konstrukció alapvető célja, hogy olyan, a gyermekekhez kapcsolódó családtámogatási, normatív támogatási és járadék alapú, költségvetésből származó támogatások befogadását, elbírálását és folyósítását támogató integrált ügyviteli rendszer jöjjön létre, mely a jogosítók egyéni nyilvántartásán alapul. A jogosítók országosan egységes nyilvántartása lehetővé teszi a szakmai elbírálások egységes gyakorlatának kialakítását, valamint az ügyfelek adatai hozzáférhetővé válnak az ország bármely pontján működő családtámogatási irodában.

EKOP-1.2.7

A jelenleg alkalmazott bizonylati szemléletű adatszolgáltatás komoly korlátja mind a hatékony és minőségi döntéstámogatási információszolgáltatásnak, mind pedig az ügyfelek jobb minőségű kiszolgálásának az adóigazgatás terén. A támogatási konstrukció alapvető célja ezért a bevallás, kontroll és egyéb adóügyi adatok adóalany központú, történeti adattárolásra képes és egységes fogalmi modellen alapuló rendszerbe való transzformálása és tárolása.

EKOP-1.2.8

A projekt eredményeként kialakításra kerül a központi államigazgatási szervek, és amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, az önkormányzatok maradandó értékű elektronikus iratainak hosszú távú megőrzését biztosító, az elektronikus levéltári kezelést támogató informatikai infrastruktúra kezelésére. A fejlesztés eredményeként elérhetővé kell tenni az érintett levéltári anyagot az érdeklődő külső szervezetek és személyek számára. A levéltárak e-levéltári szolgáltatásaikkal széles körben elérhetővé teszik a levéltári dokumentumokat, s ezzel növelik az esélyegyenlőséget, hozzájárulnak a tudásalapú társadalom kiépítéséhez.

EKOP-1.1.1

Cél a cégeljárások felgyorsítása, a cégeljárások tekintetében a növekvő adatbiztonság elérése, valamint mérleginformációs rendszer korszerűsítése. A projekt eredményeként az általános cégadatok mellett könnyebben hozzáférhetővé válnak a mérlegek is.

EKOP-1.2.2

A támogatási konstrukció alapvető célja az egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb ügyintézés lehetıségének biztosítása a vámhatóság ügyfelei számára, akiknek jelen pillanatban a vámeljáráshoz kapcsolódó különféle hatóságok által megkövetelt formalitásokat külön-külön kell teljesíteniük. A teljesen automatizálható eljárások esetében non-stop ügyintézés lehetősége válik biztosítottá.

2. prioritás

A prioritási tengelyhez kapcsolódóan az alábbi projektek esetében került sor támogatási szerződés megkötésére, illetve IH döntés meghozatalára:

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	Prioritást terhelő támogatás összege (forint)
EKOP-2.1.1	Központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	3 452 902 211 Ft
EKOP-2.1.2	A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítése és a közművesített közszolgáltatások kialakítása, valamint szolgáltatásfejlesztése	Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság b.a.	4 206 740 759 Ft
EKOP-2A1	Előkészítési tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében 1. szakasz	Egyfordulós pályázat	247 219 975 Ft

EKOP-2.1.1

A projekt eredményeképpen lehetővé válik a központi költségvetést illető bevételek (eljárási illetékek, adók, vámterhek, igazgatási szolgáltatási díjak) elektronikus befizetése állampolgárok és gazdálkodók által, továbbá az egy ügyhöz tartozó, de különböző jogosultaknak történő befizetések egy fizetési tranzakcióval történhetnek, így csökken a tranzakciók száma és a tranzakciós költség. Az online szolgáltatások negyedik szintje csak az elektronikus fizetés megvalósításával érhető el.

EKOP-2.1.2

A projekt eredményeként megvalósul a központi rendszer felületeinek és szolgáltatásainak az ügyfélbarát jellege, így lehetővé válik, hogy az ügyfelek könnyen átlátható és személyre szabott felületen kényelmesen kezelhessék a rendelkezésük alá tartozó adataikat, juthassanak hozzá a számukra szükséges és aktuális információkhoz, szolgáltatásokhoz és onnan intézhessék ügyeiket. A fejlesztés révén az elektronikus közigazgatási ügyintézés központi helye, az Ügyfélkapu teherbíróképessége jelentős mértékben növekszik, továbbá új szolgáltatások is megjelennek a weboldalon.

EKOP-2A1

Az egyfordulós nyílt pályázat alapvető célja a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést megalapozó előkészítő tevékenységek támogatása. 2008-ban egy nyertes pályázóval lett támogatási szerződés megkötve.

3. prioritás

Projekt azonosító	Cím	Kedvezményezett	Prioritást terhelő támogatás összege (forint)
EKOP-3.1.1.2	A jogügyletek biztonsága	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala	20 850 000 Ft
EKOP-3. 1.1.3	földhivatali adatok elektronikus non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül	Földmérési és Távérzékelési Intézet	264 116 051 Ft
EKOP-1.1.5	Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizációja	Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala	132 561 000 Ft
EKOP-1.2.3	Biztonságos elektronikus összeköttetés az NBSZ és megrendelői között	Nemzetbiztonsági Szakszolgálat	100 425 000 Ft

EKOP-1.2.1	Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	1 584 170 900 Ft
EKOP-1.2.5	Az agrártámogatások feltételeként előírt kölcsönös megfeleltetési rendszer bevezetése	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	357 321 356 Ft
EKOP-1.2.6	A családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése, TÉBA (Támogatási Életút Bázis Adatok)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	214 240 000 Ft
EKOP-1.2.7	Adóalany centrikus adatszolgáltatási modell megvalósítása	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	168 443 289 Ft
EKOP-1.2.8	Elektronikus Levéltár	Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság	390 036 506 Ft
EKOP-1.1.1	Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése	Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium	107 170751 Ft
EKOP-1.2.2	Vámeljárásokhoz és árumozgáshoz kapcsolódó magyarországi egyablakos ügyintézés megteremtése	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	318 927 171 Ft
EKOP-2.1.1	Központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz)	Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ	533 822 429 Ft
EKOP-2.1.2	A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer bővítése és a közművesített közszolgáltatások kialakítása, valamint szolgáltatásfejlesztése	Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság b.a.	650 366 687 Ft
EKOP-2A1	Előkészítési tevékenységek támogatása a hozzáférés javítása érdekében 1. szakasz	Egyfordulós pályázat	33 102 754 Ft

EKOP terhére kötelezettségvállalás a Technikai segítségnyújtás prioritás terhére történt.

<u>275890 EKOP Technikai segítségnyújtás</u>

Az Európai Tanács 1083/2006/EK rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A 2007-2013-as időszakban a technikai segítségnyújtás források két helyen jelennek meg: az operatív programok technikai segítségnyújtás prioritásai tengelyeiben és a horizontális *Végrehajtás operatív programban* (VOP).

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2008. évben kettő, egymástól jól elkülöníthető felhasználási célt tudunk elkülöníteni:

- Monitoring Bizottsági ülések műszaki és humán feltételeinek biztosítása (fordítások, tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás);
- A közreműködő szervezettel kötött SLA szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása.

Az operatív program monitoring bizottsága 2008. évben 3 alkalommal ülésezett. A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság feladata a hatáskörébe utalt Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program felügyelete. A két operatív programnak egy közös monitoring bizottsága van, melynek titkársági feladatát az irányító hatóság látja el.

A Monitoring Bizottságra vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet 63-68. cikkei, illetve a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII.8.) Kormány rendelet 14. §-a tartalmazza.

Az MB feladatai közé tartozik egyebek mellett a projekt kiválasztási kritériumok és az akciótervek megtárgyalása, a program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tett előmenetel nyomon követése, az eredmények és a program megvalósításával kapcsolatos értékelések áttekintése, valamint döntéshozatal az esetleges források átcsoportosításáról. Az MB működésének alapelve a partnerség, összetételük széles társadalmi részvételt tükröz.

A közreműködő szervezet a 11/2007 (III.28.) MeHVM-ÖTM együttes rendeletben 2007. március 28-án kijelölésre került, így a közreműködői teendőket mind az ÁROP, mind az EKOP tekintetében, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság látja el. Az NFÜ szintjén egységes elveken nyugvó SLA szerződés került megkötésére 2007. júliusában. Az SLA megállapodás módosítására két alkalommal került sor. Az első módosítás 2008. decemberében történt, ahol a 2007. évi tapasztalatok beépítésre kerültek, majd 2008. februárjában a szerződés a 2007. évi inflációs adatokkal módosításra került. A közreműködő szervezet folyamatosan, az SLA megállapodásban foglaltak szerint vesz részt a projektek lebonyolításában.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

275890

EKOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/21/04

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	4,2	0,0	296,5	40,9	973,81	13,79
Folyó bevétel	0,0	0,0	135,2	135,2	–	100,00
Támogatás	66,8	0,0	98,7	98,7	147,75	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	62,6	62,6	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

EKOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/21/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	40,9		40,9
Összes kifizetés	40,9	0,0	40,9

I/2H. számú
Előirányzatok teljesítésének levezetése ***melléklet***

276101
A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása XIX/02/04/21/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	653,3	452,0	_	69,19
Folyó bevétel	0,0	0,0	448,3	528,1	–	117,80
Támogatás	0,0	0,0	205,0	205,0	147,75	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	_

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***
A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások
belső folyamatainak megújítása XIX/02/04/21/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	452,0		452,0
Összes kifizetés	452,0	0,0	452,0

I/2H. számú
Előirányzatok teljesítésének levezetése ***melléklet***

276112
A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések XIX/02/04/21/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	486,0	371,8	_	76,50
Folyó bevétel	0,0	0,0	259,2	259,2	–	100,00
Támogatás	0,0	0,0	226,8	226,8	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	_

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések XIX/02/04/21/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	130,4		130,4
- gazdasági társaság	241,4		241,4
Összes kifizetés	371,8	0,0	371,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

276123

Kiemelt fejlesztések XIX/02/04/21/03

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	127,5	127,4	_	99,92
Folyó bevétel	0,0	0,0	34,2	34,2	–	100,00
Támogatás	0,0	0,0	93,3	93,3	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	_

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Kiemelt fejlesztések XIX/02/04/21/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	107,5		107,5
- gazdasági társaság	19,9		19,9
Összes kifizetés	127,4	0,0	127,4

Közlekedés Operatív Program

A közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása a globális és a regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése céljából.

A 2008. december 31-én fennálló KÖZOP kötelezettségvállalás állomány 835 189,3 millió Ft. Teljesítés 2008. évben 133 820,4 millió Ft értékben történt.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

271989

Közlekedés Operatív Program XIX/02/04/02/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	114 868,6	96 808,6	0,0	–	00,00
Folyó bevétel	0,0	97 638,3	96 808,6	0,0	–	00,00
Támogatás	0,0	17 230,3	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Az egyes prioritások és azok céljai:

1. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása: elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá fűző TEN folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak továbbépítése a főváros irányából az országhatárok felé.

2008. évi kötelezettségvállalás 187 830,1 millió Ft, kifizetés 49 729,7 millió Ft, mely teljes egészében az M7 projekt számláinak beforgatásából származik.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

278690

Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása XIX/02/04/02/02

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	308,9	308,9	–	100,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	00,00
Támogatás	0,0	0,0	308,9	308,9	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása XIX/02/04/02/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	308,9		308,9
Összes kifizetés	308,9	0,0	308,9

2. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása: a vasúti fejlesztések a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A vízi úti fejlesztések célja a Duna meghatározott szakaszain hajózható szállítási pálya létrehozása.

2008. évi kötelezettségvállalás 169 115,3 millió Ft, kifizetés 308,8 millió Ft, mely előkészítési projektek kedvezményezetti előleg fizetésekhez kapcsolódik.

3. prioritás: Térségi elérhetőség javítása: a TEN hálózat nem gyorsforgalmi jellegű fejlesztései (kapacitásbővítés, burkolatmegerősítés, elkerülő szakaszok építése)

2008. évi kötelezettségvállalás 115 033,3 millió Ft, kifizetés 1 808,6 millió Ft, kedvezményezetti előleg fizetéshez kapcsolódóan.

I/2H. számú
Előirányzatok teljesítésének levezetése ***melléklet***

276145

Térségi elérhetőségek javítása XIX/02/04/02/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	2 604,5	1 808,6	–	69,44
Folyó bevétel	0,0	0,0	194,7	1 537,3	–	789,57
Támogatás	0,0	0,0	2 409,8	2 409,8	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Térségi elérhetőségek javítása XIX/02/04/02/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	1 808,6		1 808,6
Összes kifizetés	1 808,6	0,0	1 808,6

4. prioritás: Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése: a prioritás célja az intermodális kapcsolatok fejlesztése, ezen keresztül a szállítás környezetbarát közlekedési módokra történő átterelése.

2008. évi kötelezettségvállalás 1 038,7 millió Ft, kifizetés 216,7 millió Ft.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276156
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
XIX/02/04/02/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	400,8	216,7	–	54,07
Folyó bevétel	0,0	0,0	184,1	184,2	–	100,05
Támogatás	0,0	0,0	216,7	216,7	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
XIX/02/04/02/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	216,7		216,7
Összes kifizetés	216,7	0,0	216,7

5. prioritás: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése: a városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok enyhítése érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban. 2008. évi kötelezettségvállalás 342 376,0 Ft, kifizetés 81 445,3 millió Ft, mely teljes egészében a metró4 számláinak átforgatásából, illetve a metró4-re kifizetett kedvezményezetti előlegből tevődik össze.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276167
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
XIX/02/04/02/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	32 000,0	32 000,0	–	100,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	27 507,0	–	00,00
Támogatás	0,0	0,0	32 000,0	32 000,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
XIX/02/04/02/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	32 000,0		32 000,0
Összes kifizetés	32 000,0	0,0	32 000,0

6. prioritás: Technikai segítségnyújtás: biztosítja a KÖZOP IH szakértői támogatását, a Monitoring Bizottság illetve albizottságainak működtetését, továbbá a KÖZOP Közreműködő Szervezet végrehajtási és monitoring tevékenységének finanszírozását. 2008. évi kötelezettségvállalás 18 663,5 millió Ft, kifizetés 311,3 millió Ft.

I/2H. számú
Előirányzatok teljesítésének levezetése ***melléklet***

275978

KÖZOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/02/06

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1,4	0,0	1 261,3	580,6	41 471,43	46,03
Folyó bevétel	0,0	0,0	450,9	450,9	–	100,00
Támogatás	285,4	0,0	526,4	526,4	184,44	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	284,0	284,0	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

KÖZOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/02/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	438,5		438,5
- gazdasági társaság	142,1		142,1
Összes kifizetés	580,6	0,0	580,6

Végrehajtás operatív program

Végrehajtás operatív program 02/04/01 Áht: 272023

A Végrehajtás operatív program **átfogó célja** biztosítani az ÚMFT hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósítását, elősegíteni a 2007-2013-as időszakban felhasználható források teljes abszorpcióját.

Az OP a céljait a következő prioritásokon keresztül kívánja elérni:

1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése

A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős intézmények (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Pénzügyminisztérium, Magyar Államkincstár) támogatások kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.

2. Prioritás: a támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer

A prioritás az intézményrendszer szereplői által ellátandó – főként a támogatások felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó – feladatok ellátásának támogatását szolgálja.

A tagállamok számára **az EU jogszabályban írja elő**, hogy rendelkezzenek egy átfogó monitoring **informatikai rendszer**rel, amely segítségével nyomon lehet követni a támogatások felhasználását, az ezekből finanszírozott programok és projektek előrehaladását, illetve képes naprakész statisztikák és jelentések előállítására, a rendeletben foglalt adatok elektronikus cseréjére az Európai Bizottság és Magyarország között. Jogszabályi előírások alapján a tagállamok feladata továbbá **rendszeresen vizsgálni** a források felhasználásának, a fejlesztési célok megvalósulásának eredményességét és hatékonyságát, **tájékoztatást nyújtani** az elérhető támogatásokról, mind a lehetséges kedvezményezettek, mind a szélesebb közvélemény számára.

Mindezeken felül fontos feladat a támogatások felhasználását elősegítő minőségi projektek előkészítésének és megvalósításának támogatása **tanácsadói hálózat** felállításával és működtetésével.

A területiséget (földrajzi lehatárolás) figyelembe véve a Végrehajtás operatív program **csak az 1. célkitűzés (konvergencia) alá tartozó régiókat fedi le**. Az operatív program Közép-Magyarország Régió érdekében megvalósuló tevékenységei hazai költségvetésből, az ÚMFT és az operatív programok forrásain kívül kerülnek támogatásra. Az erre vonatkozó költségek a projektek költségvetésének 8,15%-át teszik ki, a Közép-Magyarország Régió ÚMFT-ből történő részesedése alapján. Ezen költségek az Alapokból nem kerülnek támogatásra.

2008 végéig a hétéves keret 36,4%-a, 34,4 mrd Ft került lekötésre. Az előirányzat terhére teljesített kifizetések fő területei 2008-ban:

- NFÜ és Irányító Hatóságok ÚMFT lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív kapacitásának biztosítása,
- a támogatások kezelésével kapcsolatos feladatokat végző egyéb intézmények feladatellátása (igazoló hatósági feladatok, a támogatások ellenőrzésének koordinációja, állami támogatások vizsgálatával kapcsolatos kapacitás),
- Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) fejlesztése és üzemeltetése,
- fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének működtetése,
- ÚMFT/NFT támogatási lehetőségekkel kapcsolatos helyi elérhetőségű tájékoztatás, projekt-javaslatok gyűjtése, a programok megvalósításának elősegítése,
- széleskörű tájékoztatás nyújtása az EU szerepéről, az EU Alapokról, az ÚMFT-ről a Kommunikációs Stratégia alapján, ügyféltájékoztatási rendszer fejlesztése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2K. számú melléklet*

272023

Végrehajtás Operatív Program XIX/02/04/22/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	4 942,3	4 212,8	11 589,9	10 087,8	204,11	87,04
Folyó bevétel	0,0	3 580,9	5 954,0	5 954,1	–	100,00
Támogatás	5 711,0	631,9	4 867,2	4 867,2	85,23	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	768,7	768,7	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Végrehajtás Operatív Program XIX/02/04/22/00 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	3 109,8	3 109,8	
- más fejezet intézménye	196,3		196,3
- közhasznú társaság	1 746,9		1 746,9
- gazdasági társaság	5 034,8		5 034,8
Összes kifizetés	10 087,8	3 109,8	6 978,0

Társadalmi Megújulás Operatív Program

1. prioritás

XIX/02/04/08/01 (279634) A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - Hazai társfinanszírozás

XIX/02/04/03/01 (279523) A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - EU forrásrész

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése prioritás keretében megvalósuló projektek.

Az **1. prioritás** azokat a szolgáltatásokat és programokat (aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket) támogatja, amelyek célja a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása olyan programokon keresztül, amelyek igazodnak:

- az egyes munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez és
- a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez.

A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában:

- Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért (1.1. intézkedés),
- Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (1.2. intézkedés),
- A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként (1.3. intézkedés),
- Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások (1.4. intézkedés).

Az 1.1. intézkedés az ÁFSZ nem állami szervezetek bevonásával megvalósítandó munkaerő-piaci programjait támogatja. Az 1.2. intézkedés a jogszabályban rögzített feltételek alapján nyújtandó, normatív típusú foglalkoztatási támogatásokat foglalja magában. Az 1.3. intézkedés az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerével összefüggő intézményfejlesztési elemeket finanszírozza. Az 1.4. intézkedés az innovatív, kísérleti kezdeményezésekhez, a térségi paktumokhoz nyújt támogatást.

A projektek az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre került a TÁMOP 1.4.1, pályázati felhívása, valamint a TÁMOP 1.1.2, 1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, kiemelt projektek tervezési felhívásai. Szerződéskötésre a TÁMOP 1. prioritás esetében nem került sor.

2008-ban meghirdetésre került 2 kiemelt (TÁMOP 1.1.1, 13.1) és egy pályázati felhívás (TÁMOP 1.4.3).

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben az MPA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett MPA forrásból a foglalkoztathatóság EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész az SZMM MPA Alapkezelőtől lehívásra került 200,0 millió Ft összegben. Az EU-tól nem realizálódott a tárgy évben bevétel a KMR elszámolás adminisztrációs (EMIR) problémája miatt. A Bizottsággal történő elszámolás biztosítása érdekében a rendszer fejlesztése megkezdődött, így 2009-ben az EU-s bevételek

realizálódására sor kerül.

Támogatás folyósítására 2008-ban 2 168,3 millió Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott, továbbá a kedvezményezett támogatás felhasználásának ütemezése is elmaradt a tervezettől.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 1. prioritás esetében:

Az 1. prioritás keretében 2008. évvégéig 60 db projekt (6 db kiemelt program, 54 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 69 750,7 millió Ft összegben, 52 db támogatási szerződés (5 db kiemelt, 47 db pályázat esetében) került megkötésre 61 384,2 millió Ft értékben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279634

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - Hazai társfinanszírozás 19 02 04 08 01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	5 664,2	2 168,3	-	38,28%
Folyó bevétel	0,0	0,0	200,0	200,1	-	100,05%
Támogatás	0,0	0,0	1 169,0	1 169,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	4 295,2	2 168,3	-	50,48%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - Hazai társfinanszírozás 19 02 04 08 01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1 456,4		1 456,4
- közhasznú társaság	711,9		711,9
Összes kifizetés	2 168,3	0,0	2 168,3

2. prioritás

XIX/02/04/08/01 (279678) Alkalmazkodóképesség javítása - Hazai társfinanszírozás

XIX/02/04/03/02 (279545) Alkalmazkodóképesség javítása - EU forrásrész

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

- Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 2. Az alkalmazkodóképesség javítása prioritás keretében megvalósuló projektek.

A **2. prioritás:** gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg a munkavállalóktól és a vállalkozásoktól egyaránt. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés, amelyek a különböző szervezeteknek (köztük a civil szervezeteknek) és intézményrendszereknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják. A képzések a munkaerő-piaci kompetenciák megerősítésére, köztük a digitális írástudás fejlesztésére koncentráltak.

A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában:

- A képzéshez való hozzáférés segítése (2.1. intézkedés),
- A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése (2.2. intézkedés),
- A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése (2.3. intézkedés),
- Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés),
- A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés),
- Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés).

A projektek az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre kerültek a TÁMOP 2.1.3, 2.1.5, 2.2.3, 2.5.1. pályázati felhívásai, valamint a TÁMOP 2.1.1, 2.3.1 kiemelt projektek tervezési felhívásai. Szerződéskötésre a TÁMOP 2. két kiemelt projekt esetében, illetve a TÁMOP 2.1.3 pályázatai keretében került sor.

2008-ban meghirdetésre került 3 kiemelt (TÁMOP 2.2.1, 2.2.2, 2.5.2) és egy pályázati felhívás (TÁMOP 2.5.1).

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A TÁMOP 2. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt az MPA biztosítja, így a bevételek tartalmilag az MPA-tól befolyt hazai társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett MPA forrásból az alkalmazkodóképesség EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész az SZMM MPA Alapkezelőtől lehívásra került 2 800,0 millió Ft összegben. A támogatások EU által társfinanszírozásaként 2 722,3 millió Ft összegben folyt be 2008 évben bevétel.

Támogatás folyósítására 2008-ban 7 2223,1 millió Ft összegben került sor. A kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott, továbbá a kedvezményezett támogatás felhasználásának ütemezése is elmaradt a tervezettől.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 2. prioritás esetében:

Az 2. prioritás keretében 2008. évvégéig 613 db projekt (5 db kiemelt program, 608 db pályázat) esetében született támogatói döntés, 41 298,2 millió Ft összegben, 457 db támogatási szerződés (5 db kiemelt, 452 db pályázat esetében) került megkötésre 28 605,3 millió Ft értékben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279678

Alkalmazkodóképesség javítása - Hazai társfinanszírozás XIX/02/04/08/02

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	11 889,6	7 223,1	-	60,75%
Folyó bevétel	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0	-	100,00%
Támogatás	0,0	0,0	3 659,2	3 659,2	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	5 430,4	5 430,4	-	100,00%

3. prioritás

XIX/02/04/08/03 (279690) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek- Hazai társfinanszírozás

XIX/02/04/03/03 (279567) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek- EU forrásrész

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 3. A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek prioritás keretében megvalósuló projektek.

A **3. prioritás** célja, hogy a közoktatás rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, annak célrendszerét megvalósítandó - egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A cél a közoktatási rendszer reformján keresztül elérni, hogy a közoktatás használható tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon át mindenki számára.

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre került a TÁMOP 3.3.1. kiemelt projekt tervezési felhívása. Szerződéskötésre 2007-ben nem került sor.

2008-ban meghirdetésre került 6 kiemelt (TÁMOP 3.1.1, 3.2.1/1, 3.2.1/2, 3.2.8, 3,4,4) és 20 pályázati felhívás.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2007-ben nem került sor. 2008-ban a kiadások (411,8 millió Ft) elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 3. prioritás esetében:

2008. évben a TÁMOP 3.3.1 kiemelt program esetében került sor támogatási szerződés megkötésére 1 647,0 millió Ft értékben.

279690

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek - Hazai társfinanszírozás XIX/02/04/08/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	700,0	411,8	-	58,83%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	700,0	700,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

4. prioritás

XIX/02/04/08/04 (279712) A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében- Hazai társfinanszírozás

XIX/02/04/03/04 (279578) A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében- EU forrásrész

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében prioritások keretében megvalósuló projektek.

A **4. prioritás** a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és szolgáltatásfejlesztést célozza meg, különös tekintettel a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítésére, az intézményirányítás hatékonyságának növelésére, a kutatás-fejlesztési kapacitások bővítésére, valamint a műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztésére.

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben nem jelentek meg a prioritás keretében tervezési és pályázati felhívás. 2008-ban a pályázat előkészítő munkacsoportok működésével 14 pályázati felhívás és 3 kiemelt program tervezési felhívása jelent meg.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

Támogatás folyósítására 2008-ben nem került sor. 2008-ban a kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 4. prioritás esetében:

Nem történt 2008. évben kötelezettségvállalás.

5. prioritás

XIX/02/04/08/05 (279723) Társadalmi befogadás, részvétel erősítése- Hazai társfinanszírozás

XIX/02/04/03/05 (279590) Társadalmi befogadás, részvétel erősítése- EU forrásrész

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 5. A társadalmi befogadás, részvétel erősítése prioritás keretében megvalósuló projektek.

Az **5. prioritás** célja a társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése, csökkentve a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi kirekesztettséget, megakadályozva a szegénység, a társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbböröklését.

A projektek az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre került a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt tervezési felhívása.

2008-ban 8 db kiemelt projekt tervezési felhívása (TÁMOP 5.2.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.8, 5.5.5, 5.5.7, 5.6.2) és 13 pályázati felhívás került meghirdetésre.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A TÁMOP 5. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt a költségvetés biztosítja. Támogatás folyósítására 2007-ben nem került sor. 2008-ban a kiadások (439,6 millió Ft) elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 217,7 millió Ft EU-tól visszaigényelt bevétel realizálódott.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 5. prioritás esetében:

Az 5. prioritás keretében 2008. év végéig 134 db projekt esetében született támogatói döntés (5 db kiemelt, 129 db pályázatos) 5 266,6 millió Ft értékben, szerződéskötésre 4 db kiemelt projektnél került sor 2 058,9 millió Ft összegben.

279723

Társadalmi befogadás, részvétel erősítése - Hazai társfinanszírozás XIX/02/04/08/05 *I/H számú melléklet*

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	1 038,5	439,6	-	42,33%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	1 038,5	1 038,5	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	**	*		**		

6. prioritás

XIX/02/04/08/06 (279745) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés- Hazai társfinanszírozás

XIX/02/04/03/06 (279601) Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés- EU forrásrész

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés prioritás keretében megvalósuló projektek.

A **6. prioritás** egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá.

A projektek a STRAPI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben nem került meghirdetésre pályázatos/kiemelt projekt.

2008-ban 2 db pályázati (TÁMOP 6.2.4, 6.2.4-KMR) és 2 db kiemelt projekt tervezési felhívás (TÁMOP 6.1.3, 6.2.6) jelent meg.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2008-ben nem került sor támogatás kifizetésére. A kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának

indoklása TÁMOP 6. prioritás esetében:

2008. évben a TÁMOP 6.2.6 kiemelt projekt keretében került sor kötelezettségvállalásra, és a támogatási szerződés megkötésére 373,2 millió Ft értékben.

7. prioritás

XIX/02/04/13/00 (276001) Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett TÁMOP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programon keresztül (SLA megállapodások, támogatási szerződések és adatlapok alapján) valósul meg.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2008. évben az ÚMFT végrehajtásába bevont 3 KSZ közül két szervezettel (ESKI STRAPI, és ESZA Kht.) az előző évben megkötésre SLA megállapodások felülvizsgálatára került sor, valamint aláírásra került az OKM TI-vel is a KSZ ÚMFT végrehajtásával összefüggő feladatok finanszírozását biztosító SLA megállapodás, mely a közreműködő szervezet kijelöléséről szóló jogszabályok szerinti feladataik és azok teljesítmény alapú finanszírozási rendszerét rögzíti. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzése).

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel. A kiadási előirányzat teljesülése (1 024,9 millió Ft) a TÁMOP konstrukciók megjelenésével, végrehajtásával összefüggő tervezett KSZ feladatok elmaradása miatt elmaradt a tervezettől.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP TA prioritás esetében:

A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, valamint a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektadatlapok alapján történt kötelezettségvállalás összege (31 994,1 millió Ft) volt 2008. év végén.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

276001

TAMOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/13

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	54,1	0,0	1 795,0	1 024,9	1 894,45	57,09
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	732,3	0,0	1 116,8	1 116,8	152,51	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	678,2	678,2	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

TAMOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/13 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	70,0		70,0
- közhasznú társaság	308,2		308,2
- gazdasági társaság	646,7		646,7
Összes kifizetés	1 024,9	0,0	1 024,9

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

1. prioritás

XIX/02/04/14/01 (279756) Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges és a munkaerő-piaci helytállást biztosító kompetenciák fejlesztéséhez, továbbá a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodásához szükséges formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

A projektek az OKM TI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött, majd 2008-ban folytatódott az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben 2 pályázati felhívás jelent meg (TIOP 1.1.1, 1.3.1), 2008-ban 2 kiemelt (TIOP 1.1.2, 1.3.2) és 4 pályázati felhívása (TIOP 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.3) jelent meg.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2008. évben a TIOP 1. prioritás keretében nem került sor támogatás kifizetésére, így a kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának

indoklása TIOP 1. prioritás esetében:

Szerződéskötésre tárgy évben nem került sor, a TIOP 1.3.1/1 kétfordulós pályázat esetében 1 549,7 millió Ft összegben történt döntés.

2. prioritás

XIX/02/04/14/02 (279767) Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek.

A prioritás keretében az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonyságát olyan fejlesztésekkel javítjuk, amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátások fejlesztését, valamint a fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint megvalósítandó erőforrás koncentrációt. A struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg intézeti körben számos intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények esetében profilváltásra kerül sor, egységesen felépülő regionális rendszert alakítva ki. A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1) valamint a mentés, a regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az egészségpólusokban az egyetemek és a kiemelt csúcsintézmények

fejlesztésére. A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, melyek a digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt lehetővé teszik a progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások minőségének javulását, hatékony infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját.

A projektek a STRAPI közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben meghirdetésre kerültek a TIOP 2.1.2, 2.1.3, 2.2.7 pályázati felhívásai, valamint a TIOP 2.3.4 kiemelt projekt tervezési felhívása.

2008-ban folytatódott érintett prioritás keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok működtetésével. Az adott évben 3 pályázati felhívás jelent meg (TIOP 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2/A)

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

2008. évben a TIOP 2. prioritás keretében nem került sor támogatás kifizetésére, így a kiadások elmaradtak a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának

indoklása TIOP prioritások esetében:

2008-ban a TIOP 2. prioritás keretében 24 db projekt esetében (1 db kiemelt, 23 db pályázatos) került sor 23 270,0 millió Ft összegben pozitív támogatói döntésre, 2008. év végéig 22 db pályázati projekt kedvezményezettjeivel 18 975,3 millió Ft összegben kötöttek támogatási szerződést.

3. prioritás

XIX/02/04/14/03 (279778) A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek.

A prioritás célja a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése/javítása:

- a prioritás keretében egyfelől a szak- és felnőttképzés, valamint az aktív álláskeresést és munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor;
- másfelől fejlesztésre kerülnek azok a szolgáltatások, amelyek közvetetten szintén hozzájárulnak a munkaerő-piaci részvétel elősegítéséhez, de elsődleges céljuk, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében tapasztalható területi különbségek csökkentése, a társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok hozzáférésének javítása.

A projektek az ESZA Kht. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projekt végrehajtására kerül sor.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2007-ben megkezdődött az érintett prioritások keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok létrehozásával. 2007-ben meghirdetésre kerültek a TIOP 3.1.1, 3.3.1 pályázati felhívásai.

2008-ban folytatódott érintett prioritás keretében meghirdetendő tervezési és pályázati felhívások előkészítése, pályázat előkészítő munkacsoportok működtetésével. Az adott évben 2 kiemelt projekt tervezési felhívása (TIOP 3.2.1, 3.2.2) és 2 pályázati felhívás jelent meg (TIOP 3.3.1, 3.4.2).

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A tárgy évi kiadások összege (179,7 millió Ft) elmaradt a tervezettől, mivel a pályázat előkészítési munkálatok elhúzódása miatt a pályázati/tervezési felhívások megjelenése is csúszott, továbbá a kedvezményezettek támogatás felhasználási ütemezése elmaradt az előre tervezettől. A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben 151,0 millió Ft értékben realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának

indoklása TIOP 3. prioritás esetében:

Előző évben nem történt szerződéskötés, azonban 2008. év végéig a TIOP 3. prioritás keretében 83 db projekt esetében (1 db kiemelt, 82 db pályázatos) került sor 16 534,2 millió Ft összegben pozitív támogatói döntésre, és 30 db pályázati projekt kedvezményezettjeivel 654,1 millió Ft összegben kötöttek támogatási szerződést.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279778
A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése XIX/02/04/14/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	540,0	179,7	-	33,28%
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	151,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	540,0	540,0	-	100,00%
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

4. prioritás

XIX/02/04/14/04 (276012) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd;

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.

A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett TIOP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programon keresztül (SLA megállapodások, támogatási szerződések és adatlapok alapján) valósul meg.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

2008. évben az ÚMFT végrehajtásába bevont 3 KSZ közül két szervezettel (ESKI STRAPI, és ESZA Kht.) az előző évben megkötésre SLA megállapodások felülvizsgálatára került sor, valamint aláírásra került az OKM TI-vel is a KSZ ÚMFT végrehajtásával összefüggő feladatok finanszírozását biztosító SLA megállapodás, mely a közreműködő szervezet kijelöléséről szóló jogszabályok szerinti feladataik és azok teljesítmény alapú finanszírozási rendszerét rögzíti. A Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzése).

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák. A tárgyévben nem realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel. A kiadási előirányzat teljesülése (403,3 millió Ft) a TIOP konstrukciók megjelenésével, végrehajtásával összefüggő tervezett KSZ feladatok elmaradása miatt elmaradt a tervezettől.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TIOP TA prioritás esetében:

A TIOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, valamint a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projektadatlapok alapján történt kötelezettségvállalás összege (14 350,0 millió Ft) volt 2008. év végén.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

276012

TIOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/14/04

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	199,6	0,0	550,1	403,3	202,05	73,31
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	439,7	0,0	310,0	310,0	70,50	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	240,1	240,1	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

TIOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/14/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	403,3		403,3
Összes kifizetés	403,3	0,0	403,3

ÚMFT Regionális Operatív programok

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Az operatív program (OP) 2008. december 31-i kötelezettségállománya (14,6 MdFt) jelentősen elmaradt a költségvetési törvény[3] 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 46,8 MrdFt-tól. A program végrehajtása során kötelezettségvállalásként megjelenő összeg csak az előzetesen tervezett 2007. évi tervszámhoz mérhető.

Megállapítható, hogy az intézményrendszer által ellátott befogadási, formai, szakmai ellenőrzési folyamatok időben lezajlottak, a döntéshozatal különböző okokból kifolyólag csúszott. Előre nem tervezett tevékenységek - pl. panaszok kivizsgálása, költséghatékonysági vizsgálatok, elemzések - lezárultáig nem tűzött ki az Irányító Hatóság bíráló bizottsági ülés időpontot, így az eredetileg tervezett döntéshozatali menetrendet nem lehetett tartani. A kétfordulós eljárásrend által biztosított egy éves projektfejlesztési időszak alatt a gazdasági környezet annyit változott, hogy az 1. fordulóban támogatott projektjavaslatok megvalósítása kétségessé vált. A tervezéskor kalkulált pénzügyi feltételek jelentősen módosultak – gazdasági válság hatása - a megvalósítás szakaszában. Ez veszélyezteti a projektek megvalósítását, különösen a NYDOP-2.3.1 – „Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése" konstrukció esetében, valamint a humáninfrastruktúra fejlesztés prioritás kedvezményezetteinek jelentős része az önkormányzatok köréből kerül ki, számukra a likviditás megőrzése jelenti az egyik legnagyobb problémát, még úgy is, hogy a magas támogatási intenzitás mellett a projektek megvalósításához jellemzően 5-15%-os saját erőt kell biztosítsanak. A „településeket összekötő utak fejlesztése" (NYDOP-4.3.1/A.) konstrukció esetében az eredetileg tervezett 10 projektcsomagból 5 projekt megvalósítására van lehetőség a 2008-2009-es időszakban. Ezek a gazdasági, tervezési, eljárásrendi körülmények nagymértékben befolyásolták az elért eredményeket.

A kifizetési számok az előző évi közel négyszeresét mutatják. Azonban a 2008. évi teljesülés (0,7 mrdFt) még így is jelentősen elmarad a ktgv. tv. 1. sz. mellékletében feltüntett összegtől (6,2 mrdFt). Az elmaradás okai között kiemelt szerepe van a kötelezettségvállalási arány jelentős elmaradásának és a szerződéskötések elhúzódásának.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

272045

Nyugat-dunántúli Operatív Program XIX/02/04/23/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	6 233,6	4 687,8	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	5 524,8	4 687,8	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	708,8	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

[3] A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv.

Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279812

Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása

XIX/02/04/23/02

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	110,0	75,8	–	68,90
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	71,8	–	–
Támogatás	0,0	0,0	110,0	110,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása

XIX/02/04/23/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézményei	49,3		49,3
- non-profit szervezet	26,5		26,5
Összes kifizetés	75,8	0,0	75,8

NYDOP Városfejlesztés

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279789

Nyugat-dunántúli Operatív Program Városfejlesztés

XIX/02/04/23/03

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	22,1	22,1	–	100,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	11,9	–	–
Támogatás	0,0	0,0	22,1	22,1	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Nyugat-dunántúli Operatív Program Városfejlesztés

XIX/02/04/23/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézményei	22,1		22,1
Összes kifizetés	22,1	0,0	22,1

NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279801

NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

XIX/02/04/23/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	485,7	414,3	–	85,30
Folyó bevétel	0,0	0,0	242,9	330,9	–	136,23
Támogatás	0,0	0,0	242,8	242,8	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

XIX/02/04/23/04

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	360,0		360,0
- önkormányzat/vagy intézményei	54,3		54,3
Összes kifizetés	414,3	0,0	414,3

Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279823

Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

XIX/02/04/23/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	110,1	72,1	–	65,49
Folyó bevétel	0,0	0,0	35,1	72,1	–	205,41
Támogatás	0,0	0,0	75,0	75,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

XIX/02/04/23/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézményei	72,1		72,1
Összes kifizetés	72,1	0,0	72,1

I/2H. számú
Előirányzatok teljesítésének levezetése ***melléklet***

275901

NYDOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/23/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	229,4	0,0	623,4	133,3	55,73	21,38
Folyó bevétel	0,0	0,0	559,0	659,9	–	118,05
Támogatás	243,8	0,0	50,0	50,0	20,51	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	14,4	14,4	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

NYDOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/23/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	118,7		118,7
- non-profit szervezet	14,6		14,6
Összes kifizetés	133,3	0,0	133,3

Közép-dunántúli Operatív Program

Az operatív program (OP) 2008. december 31-i kötelezettségállománya (7,8 mrdFt) jelentősen elmaradt a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 51,3 mrdFt-tól. A program végrehajtása során kötelezettségvállalásként megjelenő összeg az előzetesen tervezett 2007. évi tervszámhoz mérten sem éri el a célösszeg felét.

Az OP szintjén problémát jelentett a régiós és ágazati operatív programok közötti lehatárolások, azonban az érintett szaktárcákkal történt egyeztetések eredményeképpen ezek megoldódtak és a program előrehaladását jelentősen nem késleltették. Az OP előrehaladását lassító legfontosabb ok eljárásrendi volt: a pályázatok kiválasztási eljárásrendjének megválasztása. A 2008-as év rámutatott arra, hogy a kétfordulós és a kiemelt projektek eljárásrendje jelentősen meghosszabbítja az egyes

projektekhez kapcsolódó projekt kiválasztási és döntéshozatali folyamatot. További lassító tényezőként jelentkezett, hogy a pályázók széles körénél okozott problémát az egyes támogatási intenzitások értelmezése és alkalmazása a CBA számítások során. Mindezek kezelése az intézményrendszer részéről jelentős energiáját vonta el és a támogatási döntések elhúzódását jelentették.

Jellemző, hogy a kedvezményezettek a 2008-ban kezdődött gazdasági válság miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a projektek megvalósítását illetően. A dráguló alapanyagok, munkaerő és szolgáltatások mellett a saját erő biztosítása is egyre nagyobb nehézséget jelent. Ez kihatással van projektek kezdési dátumaira és közvetve a kifizetésekre is. A projektek finanszírozásának és megvalósításának elősegítése érdekében valamennyi prioritás esetében – eltérő mértékben – központilag megemelésre került a lehívható előleg mértéke, amelynek célja a pályázók likviditási problémáinak enyhítése, azonban év végéig ez látványos korrekciót nem hozott.

A kifizetési számok tekintetében jelentős előrelépés tapasztalható 2007. évhez képest, azonban a 2008. évi teljesülés (0,7 mrdFt) még így is jelentősen elmarad a ktgv. tv. 1. sz. mellékletében feltüntett összegtől (6,8 mrdFt). Az elmaradás aránya megegyezik a kötelezettségvállalás elmaradásával.

Közvetlen kihatása volt a kifizetési és kötelezettségvállalási eredményekre is az Irányító Hatóság által, az intézményrendszerben beazonosított több kritikus és fejlesztendő területnek. (Mint kapacitás-hiány, eljárásrendben adott határidők betartásának szükségessége, stb.) A hiányosságok kiküszöbölése érdekében 2008 nyarán külső audit és intézményfejlesztési projekt indult.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

272056

Közép-dunántúli Operatív Program XIX/02/04/24/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	6 827,3	5 535,0	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	6 051,0	5 535,0	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	776,3	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

KDOP Regionális gazdaságfejlesztés

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279345

KDOP Regionális gazdaságfejlesztés XIX/02/04/24/01

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	40,9	20,2	–	49,39
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	17,1	–	–
Támogatás	0,0	0,0	40,9	40,9	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

KDOP Regionális gazdaságfejlesztés XIX/02/04/24/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	20,2		20,2
Összes kifizetés	20,2	0,0	20,2

KDOP Regionális turizmusfejlesztés

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279356

KDOP Regionális turizmusfejlesztés XIX/02/04/24/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	210,0	210,0	–	100,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	210,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	210,0	210,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

KDOP Regionális turizmusfejlesztés
XIX/02/04/24/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	210,0		210,0
Összes kifizetés	210,0	0,0	210,0

Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279378
Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése XIX/02/04/24/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	339,0	264,0	–	77,88
Folyó bevétel	0,0	0,0	15,2	38,6	–	253,95
Támogatás	0,0	0,0	323,8	323,8	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra
fejlesztése XIX/02/04/24/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	264,0		264,0
Összes kifizetés	264,0	0,0	264,0

KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279389

KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése XIX/02/04/24/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	139,8	41,0	–	29,33
Folyó bevétel	0,0	0,0	13,5	38,8	–	287,41
Támogatás	0,0	0,0	126,3	126,3	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

KDOP Humán infrastruktúra
fejlesztése XIX/02/04/24/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	41,0		41,0
Összes kifizetés	41,0	0,0	41,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

275912

KDOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/24/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	255,3	0,0	896,4	138,9	54,41	15,50
Folyó bevétel	0,0	0,0	487,3	631,3	–	129,55
Támogatás	264,4	0,0	400,0	400,0	151,29	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	9,1	4,5	–	49,45

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

KDOP Technikai segítségnyújtás
XIX/02/04/24/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- non-profit szervezet	11,1		11,1
- saját intézmény	127,8		127,8
Összes kifizetés	138,9	0,0	138,9

Dél-dunántúli Operatív Program

Az operatív program (OP) 2008. december 31-i kötelezettségállománya (21,4 mrdFt) jelentősen elmaradt a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 71,2 mrdFt-tól. A program végrehajtása során kötelezettségvállalásként megjelenő összeg az előzetesen tervezett 2007. évi tervszámhoz mérhető.

A szerződéskötések lassabb ütemének hátterében a pályázói aktivitás csökkenése áll. A támogatói döntések és a szerződéskötések legnagyobb hányada az év 3. és 4. negyedévére esett, és az utolsó negyedévben a gazdasági és hitelválság miatt a kedvezményezettek körében megfigyelhető volt a kivárás, vagy a korábban önerőként számításba vett bankhitelek nehezebb megszerzése miatt nem tudták a támogatási szerződés megkötéséhez előírt feltételeket teljesíteni. A pályázók jelentős része önkormányzat, akik sok esetben állami tulajdonban lévő ingatlanokon tervezték a beruházásaikat. Az állam tulajdonosi hozzájárulása ezekhez a beruházásokhoz rendkívül sok időt vesz igénybe, és ez szintén hátráltatja a támogatási szerződések megkötését. A kedvezményezettek a 2008-ban kezdődött gazdasági válság miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a projektek megvalósítását illetően. A dráguló alapanyagok, munkaerő és szolgáltatások mellett a saját erő biztosítása is egyre nagyobb nehézséget jelent. A humáninfrastruktúra fejlesztés prioritás kedvezményezetteinek jelentős része az önkormányzatok köréből kerül ki, számukra a likviditás megőrzése jelenti az egyik legnagyobb problémát, még úgy is, hogy a magas támogatási intenzitás mellett a projektek megvalósításához jellemzően 5-15%-os saját erőt kell biztosítsanak.

A kifizetési számok tekintetében jelentős előrelépés tapasztalható 2007. évhez képest, azonban a 2008. évi teljesülés (0,4 mrdFt) még így is jelentősen elmarad a ktgv. tv. 1. sz. mellékletében feltüntett összegtől (9,5 mrdFt). Az elmaradás okai között kiemelt szerepe van a kötelezettségvállalási arány jelentős elmaradásának. Xxx

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

272067
Dél-dunántúli Operatív Program
XIX/02/04/25/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	9 478,2	7 676,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	8 400,5	7 676,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	1 077,7	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279390
A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése
XIX/02/04/25/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	25,6	20,3	–	79,30
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	17,2	–	–
Támogatás	0,0	0,0	25,6	25,6	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2I. számú melléklet***

A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése XIX/02/04/25/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	20,3		20,3
Összes kifizetés	20,3	0,0	20,3

Humán közszolgáltatások fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279412

Humán közszolgáltatások fejlesztése XIX/02/04/25/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	226,3	113,7	–	50,24
Folyó bevétel	0,0	0,0	63,9	113,7	–	177,93
Támogatás	0,0	0,0	162,4	162,4	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Humán közszolgáltatások fejlesztése
XIX/02/04/25/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- non-profit szervezet	4,7		4,7
- önkormányzat/vagy intézménye	109,0		109,0
Összes kifizetés	113,7	0,0	113,7

Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279434
Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés
XIX/02/04/25/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	184,5	106,1	–	57,51
Folyó bevétel	0,0	0,0	42,5	75,6	–	177,88
Támogatás	0,0	0,0	142,0	142,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Az elérhetőség javítása és
környezetfejlesztés XIX/02/04/25/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	106,1		106,1
Összes kifizetés	106,1	0,0	106,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

275923

DDOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/25/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	335,6	0,0	890,4	130,6	36,73	14,67
Folyó bevétel	0,0	0,0	618,1	760,4	–	123,02
Támogatás	369,1	0,0	238,8	238,8	64,70	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	33,5	33,5	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

DDOP Technikai segítségnyújtás
XIX/02/04/25/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	115,3		115,3
- non-profit szervezet	15,3		15,3
Összes kifizetés	130,6	0,0	130,6

Dél-alföldi Operatív Program

Az operatív program (OP) 2008. december 31-i kötelezettségállománya (17,2 mrdFt) jelentősen elmaradt a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 75,6 mrdFt-tól. A program végrehajtása során kötelezettségvállalásként megjelenő összeg az előzetesen tervezett 2007. évi tervszám több mint felét jelenti.

Az elmaradás elsősorban a 2007. évi csúszásoknak köszönhető. A 2008. évben megkezdődött a felzárkózás, nagy igény jelentkezett a régióban a meghirdetett pályázatokra. A támogatási szükséglet elsősorban az önkormányzati oldalról jelent meg nagyobb arányban, és összességében megállapítható, hogy nem egyformán célozta meg valamennyi pályázati konstrukciót. Volt olyan pályázati felhívás, amelyet a nagymértékű igények miatt ismételten meghirdetésre került.

A gazdasági válság hatása azonban itt is jelentkezett, elsősorban a támogatott projektek Támogatási Szerződéseinek aláírásának csúszásával. Kiemelt probléma, hogy a projektgazdák a korábban ígért hitelt és biztosítékot nem kapták meg és ezáltal a projekt indulás veszélybe került.

A kifizetési számok tekintetében jelentős előrelépés tapasztalható 2007. évhez képest, azonban a 2008. évi teljesülés (0,9 mrdFt) még így is jelentősen elmarad a ktgv. tv. 1. sz. mellékletében feltüntett összegtől (10,0 mrdFt). Az elmaradás okai között kiemelt szerepe van a kötelezettségvállalási arány jelentős elmaradásának.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

272078

Dél-alföldi Operatív Program XIX/02/04/26/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	10 064,0	7 708,2	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	8 919,6	7 708,2	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	1 144,4	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

DAOP Regionális gazdaságfejlesztés

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279445

DAOP Regionális gazdaságfejlesztés XIX/02/04/26/01

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	79,0	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	0,0	79,0	79,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

DAOP Turisztikai célú fejlesztések

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279456

DAOP Turisztikai célú fejlesztések XIX/02/04/26/02

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	47,0	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	0,0	47,0	47,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279467

DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése XIX/02/04/26/03

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	2 609,9	461,1	–	17,67
Folyó bevétel	0,0	0,0	338,9	360,1	–	106,26
Támogatás	0,0	0,0	2 271,0	2 271,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése XIX/02/04/26/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	460,0		460,0
- non-profit szervezet	1,1		1,1
Összes kifizetés	461,0	0,0	461,0

DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279478

DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése XIX/02/04/26/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	234,4	148,2	–	63,23
Folyó bevétel	0,0	0,0	73,4	142,7	–	194,41
Támogatás	0,0	0,0	161,0	161,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése XIX/02/04/26/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	148,2		148,2
Összes kifizetés	148,2	0,0	148,2

Településfejlesztési akciók

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279489

Településfejlesztési akciók XIX/02/04/26/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	104,4	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	104,4	104,4	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

275934

DAOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/26/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	329,4	0,0	1 561,9	312,1	94,75	19,98
Folyó bevétel	0,0	0,0	799,1	908,0	–	113,63
Támogatás	375,7	0,0	716,5	716,5	190,71	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	46,3	46,3	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

DAOP Technikai segítségnyújtás
XIX/02/04/26/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	288,6		288,6
- non-profit szervezet	23,5		23,5
Összes kifizetés	312,1	0,0	312,1

Észak-alföldi Operatív Program

Az operatív program (OP) 2008. december 31-i kötelezettségállománya (17,0 mrdFt) jelentősen elmaradt a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 98,5 mrdFt-tól. A program végrehajtása során kötelezettségvállalásként megjelenő összeg az előzetesen tervezett 2007. évi tervszám közel fele.

Az operatív program sikeres végrehajtását és a tervezett eredmények elérését hátrányosan befolyásolja a gazdasági válság. Ennek hatása elsősorban a projektek elindítása és megvalósítása szintjén jelenik meg. A kedvezőtlen körülmények közül kiemelendő a saját erő biztosításának egyre jelentősebb problémája, ami kiemelten sújtotta a humáninfrastruktúra fejlesztés prioritás kedvezményezettei körét, amelyben az önkormányzatok jelentős súllyal szerepelnek.

Az OP végrehajtását illetően már jelenleg is tapasztalható néhány negatív folyamat:

- pályázók önerő biztosításának nehézségei, beszűkült hitelfelvételi lehetőségek,
- pályázói kör időben elhalasztott beruházásai, ami a pályázati érdeklődés csökkenését eredményezheti,
- indikátorok vállalása, teljesítése (főleg új munkahelyek teremtése, vendégéjszaka száma) problémába ütközhet.

A kifizetési számok tekintetében jelentős előrelépés tapasztalható 2007. évhez képest, azonban a 2008. évi teljesülés (0,9 mrdFt) még így is jelentősen elmarad a ktgv. tv. 1. sz. mellékletében feltüntetett összegtől (13,1 mrdFt). Az elmaradás okai között kiemelt szerepe van a kötelezettségvállalási arány jelentős elmaradásának.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

272089

Észak-alföldi Operatív Program XIX/02/04/27/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	13 106,6	9 596,3	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	11 616,2	9 596,3	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	1 490,4	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279501

ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések XIX/02/04/27/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	144,6	113,3	–	78,36
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	113,3	–	–
Támogatás	0,0	0,0	144,6	144,6	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések
XIX/02/04/27/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	113,3		113,3
Összes kifizetés	113,3	0,0	113,3

Közlekedési feltételek javítása

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279512

Közlekedési feltételek javítása XIX/02/04/27/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	148,4	124,1	–	83,63
Folyó bevétel	0,0	0,0	20,4	119,9	–	587,75
Támogatás	0,0	0,0	128,0	128,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

Közlekedési feltételek javítása
XIX/02/04/27/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	124,1		124,1
Összes kifizetés	124,1	0,0	124,1

Humán infrastruktúra fejlesztése

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279534

Humán infrastruktúra fejlesztése XIX/02/04/27/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	1 232,2	232,3	–	18,85
Folyó bevétel	0,0	0,0	1 048,7	220,2	–	21,00
Támogatás	0,0	0,0	183,5	183,5	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Humán infrastruktúra fejlesztése
XIX/02/04/27/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	232,3		232,3
Összes kifizetés	232,3	0,0	232,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2K. számú melléklet***

275945

ÉAOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/27/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	438,1	0,0	1 082,0	355,8	81,22	32,89
Folyó bevétel	0,0	0,0	950,8	1 060,3	–	–
Támogatás	477,3	0,0	92,0	92,0	19,28	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	39,2	39,2	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ÉAOP Technikai segítségnyújtás
XIX/02/04/27/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	326,9		326,9
- non-profit szervezet	28,9		28,9
Összes kifizetés	355,8	0,0	355,8

Észak-magyarországi Operatív Program

Az operatív program (OP) 2008. december 31-i kötelezettségállománya (6,1 mrdFt) jelentősen elmaradt a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 91,3 mrdFt-tól. A program végrehajtása során kötelezettségvállalásként megjelenő összeg az előzetesen tervezett 2007. évi tervszámhoz mérten sem éri el a célösszeg negyedét.

A kötelezettségvállalási célszámok teljesítése szempontjából jelentős nehézségként került beazonosításra a projektek kiválasztásának eljárásrendje. Ezen belül is a két fordulós döntési rendszer, amely első fordulójában meghozott előzetes támogatási döntések nem képezik a pénzügyi

kötelezettségvállalás részét, így az OP mennyiségi mutatóit alapvetően rontják (kötelezettségvállalás mértéke, szerződések száma, kifizetések száma és mértéke). A két forduló közötti projektfejlesztési időszak pedig vártnál hosszabbra nyúlik és a projektgazdákat nem ösztönzi a pályázati szakasz gyors, racionális végrehajtására. Így az eljárásrendek alkalmazása döntően lassította a program előrehaladását és a kötelezettségvállalások gyarapodását. A szükséges változtatások megtörténtek, azonban hatásuk a 2008 évi tényszámokat már érdemben nem befolyásolta.

A kifizetési számok tekintetében jelentős előrelépés tapasztalható 2007. évhez képest, azonban a 2008. évi teljesülés (0,6 mrdFt) még így is jelentősen elmarad a ktgv. tv. 1. sz. mellékletében feltüntett összegtől (12,1 mrdFt). Az elmaradás aránya megegyezik a kötelezettségvállalás elmaradásával.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

272090

Észak-magyarországi Operatív Program XIX//02/04/28/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	12 147,5	9 840,1	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	10 766,3	9 840,1	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	1 381,2	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

A versenyképes helyi gazdaság megteremtése

I/2K. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279589

A versenyképes helyi gazdaság megteremtése
XIX//02/04/28/01

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	550,4	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	0,0	550,4	550,4	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279645

Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése XIX//02/04/28/04

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	397,7	258,3	–	64,95
Folyó bevétel	0,0	0,0	97,7	141,7	–	145,04
Támogatás	0,0	0,0	300,0	300,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Megnevezés	**Kiadás**	**működésre**	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	253,3		253,3
- non-profit szervezet	5,0		5,0
Összes kifizetés	258,3	0,0	258,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

275956

ÉMOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/28/06

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	373,2	0,0	1 173,6	287,1	76,93	24,46
Folyó bevétel	0,0	0,0	828,5	926,3	–	111,80
Támogatás	423,2	0,0	295,1	295,1	69,73	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	50,0	50,0	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ÉMOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/28/06

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	255,5		255,5
- non-profit szervezet	31,7		31,7
Összes kifizetés	287,1	0,0	287,1

Közép-magyarországi Operatív Program

Az operatív program (OP) 2008. december 31-i kötelezettségállománya (73,7 mrdFt) jelentősen

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2F. számú melléklet*

272090

Észak-magyarországi Operatív Program XI/13/03/06

elmaradt a költségvetési törvény 15. számú melléklete szerinti teljes kötelezettségvállalási keretben megjelölt 288,6 mrdFt-tól. A program végrehajtása során kötelezettségvállalásként megjelenő összeg az előzetesen tervezett 2007. évi tervszám több mint felét jelenti.

Hasonlóan a többi OP végrehajtásánál beazonosított területekhez itt is hátrányosan befolyásolta a gazdasági válság. A projektek elindítása és megvalósítása szintjén jelenik meg, amelyekre különösen kedvezőtlenül hat a saját erő biztosításának egyre jelentősebb problémája. Ez kiemelten sújtotta a humáninfrastruktúra fejlesztés prioritás kedvezményezettei körét, amelyben az önkormányzatok jelentős súllyal szerepelnek. Az elmaradások főbb tényezői között említendő:

- pályázók önerő biztosításának nehézségei, beszűkült hitelfelvételi lehetőségek,
- pályázói kör időben elhalasztott beruházásai, ami a pályázati érdeklődés csökkenését eredményezheti,
- indikátorok vállalása, teljesítése (főleg új munkahelyek teremtése, vendégéjszaka száma) problémába ütközhet.

A kifizetési számok tekintetében kiemelkedően jelentős előrelépés tapasztalható 2007. évhez képest, azonban a 2008. évi teljesülés (11,8 mrdFt) még így is jelentősen elmarad a ktgv. tv. 1. sz. mellékletében feltüntetett összegtől (28,7 mrdFt). Az elmaradás okai között kiemelt szerepe van a kötelezettségvállalási arány jelentős elmaradásának. A tervhez viszonyított arányokat vizsgálva, azonban a kifizetések aránya (40%) egyértelműen előtte jár a kötelezettségvállalási aránynak alig negyede (26%).

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/HF. számú melléklet*

272101

Közép-magyarországi Operatív Program XIX/02/04/29/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	28 740,3	19 686,3	0,0	–	0,00
Folyó bevétel	0,0	26 678,1	19 686,3	0,0	–	0,00
Támogatás	0,0	2 062,2	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozásorientált fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279245
A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozásorientált fejlesztése
XIX/02/04/29/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	100,0	0,0	7 629,4	5 738,0	57,38	75,21
Folyó bevétel	0,0	0,0	3 460,3	4 510,6	–	130,35
Támogatás	100,0	0,0	4 069,1	4 069,1	40,69	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	100,0	100,0	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozásorientált fejlesztése XIX/02/04/29/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	5 738,0		5 738,0
Összes kifizetés	5 738,0	0,0	5 738,0

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279667

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése XIX/02/04/29/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	3 078,7	2 985,3	–	96,97
Folyó bevétel	0,0	0,0	1 419,7	2 852,5	–	200,92
Támogatás	0,0	0,0	1 659,0	1 659,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	_

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

A versenyképesség keretfeltételeinek
fejlesztése XIX/02/04/29/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	2 126,9		2 126,9
- gazdasági társaság	412,7		412,7
- non-profit szervezet	445,7		445,7
Összes kifizetés	2 985,3	0,0	2 985,3

A régió vonzerejének fejlesztése

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

279689

A régió vonzerejének fejlesztése XIX/02/04/29/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	664,8	633,5	–	95,29
Folyó bevétel	0,0	0,0	214,8	594,4	–	276,72
Támogatás	0,0	0,0	450,0	450,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

A régió vonzerejének fejlesztése
XIX/02/04/29/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	592,1		592,1
- non-profit szervezet	41,4		41,4
Összes kifizetés	633,5	0,0	633,5

A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279701
A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
XIX/02/04/29/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	1 858,5	1 681,1	–	90,45
Folyó bevétel	0,0	0,0	680,7	1 587,9	–	233,27
Támogatás	0,0	0,0	177,8	1 177,8	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
XIX/02/04/29/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye	1 255,6		1 255,6
- más fejezet intézménye	183,1		183,1
- non-profit szervezet	242,4		242,4
Összes kifizetés	1 681,1	0,0	1 681,1

A települési területek megújítása

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

279734

A települési területek megújítása XIX/02/04/29/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	50,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	50,0	50,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

275967

KMOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/29/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	529,8	0,0	2 252,0	739,0	139,49	32,82
Folyó bevétel	0,0	0,0	1 216,3	1 594,2	–	131,07
Támogatás	653,1	0,0	912,4	912,4	139,70	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	123,3	24,8	–	20,11

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben

I/2I. számú melléklet

KMOP Technikai segítségnyújtás XIX/02/04/29/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	720,4		720,4
- non-profit szervezet	18,6		18,6
Összes kifizetés	739,0	0,0	739,0

KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK

A Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezet a Kohéziós Alap Irányító Hatóság. A 2000-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alap beruházások felügyeletét, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság teendőit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen belül működő Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága látja el. A korábbi években bekövetkezett módosítások során az addigi Kohéziós Alap Irányító Hatóság feladata kibővült a 2007-2013-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) irányító hatósági feladataival is és 2007. január 1-jével felvette a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága nevet.

A KEOP Irányító Hatóság a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításába a közlekedési és a környezetvédelmi projektek tekintetében egy-egy Közreműködő Szervezetet vont be. A Közreműködő Szervezetek feladata, hogy a Kohéziós Alapból megvalósuló projektek előkészítését, pályáztatását és lebonyolítását a projekt teljes életciklusára kiterjedően menedzseljék. A környezetvédelmi programok esetében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága maradt a KSz. A közlekedési szektorban a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) igazgatóságként működő (korábbi Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság – UKIG) Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet (KIKSZ) került kijelölésre.

A Kohéziós Alapból 1 500 millió eurós közösségi támogatás áll rendelkezésünkre a 2000-2006-os időszakban, melynek felhasználására 2010. december 31-ig van lehetőség.

A Kohéziós Alapból 1 500 millió eurós közösségi támogatás áll rendelkezésünkre a 2000-2006-os időszakban, melynek felhasználására 2010. december 31-ig van lehetőség.

A Kohéziós Alap projektek összességében megfelelően haladnak.

2008. során a környezetvédelmi szektorokban a még fennmaradó szerződések (rekultiváció, beszerzés, néhány esetben építési) kerültek megkötésre. A közlekedési szektorban az állomány bővülése a fennmaradó 6db kivitelezési szerződés megkötésének köszönhető.

A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott projektek 2008. december 31-én:

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknél a várható összköltség EU támogatási részének 82%-át, környezetvédelmi projekteknél pedig a 75%-át érte el;
- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 64%-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 53%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére.
- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2008-ban összesen 57,5 millió € támogatás átutalására került sor. Ezzel a támogatási keret 58,4%-ára nőtt a Brüsszel felé leigazolt és onnan átutalt támogatási összeg. A 2010-ig fennálló 3 évben így – leegyszerűsítve – a támogatás 22%-át kell még lehívnunk, mivel az utolsó 20% átutalására a projektek zárása után kerül sor.

A kifizetések összességében elmaradtak a költségvetésben megtervezett eredeti kiadási előirányzatoktól. Ez az elmaradás a „Környezetvédelmi" szektorban volt jelentősebb ahol az eredeti kiadási előirányzat (90,9 milliárd forint) 61%-ra teljesült. Bár ez az arány a közlekedési projekteknél kedvezőbb volt (79%-os teljesítési adat), a két szektorban együttesen 51,7 milliárd forinttal kevesebb összegű kifizetés teljesült a tervezettnél.

A 2008-as év során 2 db környezetvédelmi projekt zárása történt meg, illetve 1 db közlekedési projekt zárása kezdődött el.

Közlekedési szektorban 2008-ban minden nagyobb összegű szerződéskötés megtörtént. Túl ezen FM módosításokat is kezdeményeztünk, annak érdekében hogy a még eddig felhasználásra nem került összegek jelentős részét is le tudjuk szerződni 2009-ben kb. 30 millió€ összeg tekintetében. Minden jó szándék és igyekezet ellenére 2008-ban a realizált kifizetések az eredeti kiadási előirányzathoz képest csak 79%-ban teljesültek. Noha nagyon sok számla kifizetését kezdeményezte az intézményrendszer, ezek zömében csak 2009. első negyedévében valósultak meg (lásd 2009. év

február, márciusi teljesítések). Ennek oka elsősorban az, hogy a kifizetési folyamat sok szereplőt és ebből kifolyólag sok időt vesz igénybe.

A környezetvédelmi projekteknél az eredeti előirányzat 61%-a teljesült, a következők miatt. Bizonyos projektek esetében az önerő hiánya késleltette a számlák kifizethetőségét, mivel a támogatás lehívása csak akkor történhet meg, amikor a kedvezményezett saját forrása a lebonyolítási számlán rendelkezésre áll. Emellett a közbeszerzési eljárások néhány esetben itt is eredménytelenül zárultak, illetve az eredményes eljárások megtámadása is több esetben a projekt csúszásához vezetett. A szükséges szerződésmódosításokat sok esetben a vitás jogi kérdések miatt csak jelentős késéssel lehetett jóváhagyni. Volt olyan projekt, ahol az állami tulajdonú földekkel kapcsolatos elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének elhúzódása vezetett az előleg késedelmes kifizetéséhez. Sok projekt esetében maradt felhasználható összeg, ennek elköltését a Bizottság támogatja. A maradványösszegek felhasználására indított Bizottsági Határozat módosítások dokumentumainak elkészítése általában nehézkes és lassú. A Bizottság kérdéseire adandó válaszok kidolgozása hónapokat vesz igénybe. Ez jelenleg nem okoz késést, de később a projektek zárásakor már jelentős csúszás halmozódhat fel.

Kohéziós Alap Közlekedési Projektek

- **2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja**

A Budapest-Szolnok vonal Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonala. A közlekedési folyosó különösen fontos szerepet kap a Románia, Bulgária és Görögország felé irányuló forgalomban. A rehabilitáció célja a sebesség és a tengelyterhelés emelése, az utasbiztonság növelése, az elavult jelző és biztosítóberendezések cseréje.
A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 126 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal.
A Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) (2000/HU/16/P/PT/001) vonalszakasz első üteme a Vecsés-Szolnok vonalszakasz rehabilitációja, ahol a tervezett sebesség a vonalszakasz első felén 120 km/h, a második felén 140 km/h. A második ütem után - amely a Szajol-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lőkösháza vonalszakasz rehabilitációját és szakértői segítségnyújtást foglalja magában - elkezdődött a harmadik szakasz is, amelyben Békéscsaba állomás, Budapest-Vecsés vonaszakasz, és Mezőtúr-Gyoma szakasz felújítására kerül sor.

A tizenkét alprojektből kilenc már lezárult, kettő lezárás közeli állapotban van, a fennmaradó egy alprojekt közbeszerzési eljárása pedig jelenleg folyik. A módosított Bizottsági Határozat értelmében a projekt 2009. december 31-éig kell hogy befejeződjön.
2008.12.31-éig az önerőt nem számítva 38.218,9 mFt kifizetés történt, amelyből az EU támogatásból lehívott összeg 12.912,7 mFt volt. 2008. évben 3.524,4 mFt teljesült teljes egészében hazai forrásból, mivel a projektre rendelkezésre álló EU forrás teljes összegében felhasználásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

240278

Budapest-Cegléd-Szolnok (Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 XIX/02/03/01/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	5 848,5	0,0	3 999,2	3 524,4	60,26	88,13
Folyó bevétel	20,5	0,0	3,4	3,4	16,59	100,00
Támogatás	6 037,4	0,0	3 784,9	3 784,9	62,69	100,00
Előirányzat-maradvány	1,5	–	210,9	210,9	14 060,00	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Budapest-Cegléd-Szolnok (Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 XIX/02/03/01/02

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	3 524,4		3 524,4
Összes kifizetés	3 524,4	0,0	3 524,4

1. 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja

A beruházás célja a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációja. A hét alprojektből négy lezárult, három 2008-ban fog befejeződni A megvalósult alprojektek keretében Budaörs-Biatorbágy között 140 km/h sebesség bevezetése, Komárom-Győrszentiván között a 160 km/h biztonságos alkalmazása vált lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti ETCS, valamint a Komárom és Győr állomásokat érintő biztosítóberendezési-, valamint Győr állomás pálya-felújítási munkák eredményeképpen a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai követelményeknek fog megfelelni. Fő cél a nemzetközi vasúthálózattal való interoperabilitás biztosítása.
A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 96 millió €, EU támogatási részaránya 50%.

A 2000/HU/16/P/PT/002 keretében a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációját követően a Budaörs-Biatorbágy közötti vonalszakaszon 140 km/h sebesség bevezetésére fog sor kerülni, Komárom-Győrszentiván között a jelenlegi 160 km/h sebesség biztonságos alkalmazása válik lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle közti vonalon végzett munkákkal (ETCS), valamint a Komárom és Győr állomások biztosítóberendezési munkáinak elvégzésével a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai követelményeknek fog megfelelni

2008.12.31-éig 18.257,2 mFt került kifizetésre, amelyből EU támogatás 10.434,8 mFt. 2008. évben 2.936,3 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 912,4 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2008. évben a felhasználható érték 84,3%-át tették ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

240267

Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstsrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 XIX/02/03/01/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	2 573,0	0,0	3 481,4	2 936,3	114,12	84,34
Folyó bevétel	604,6	0,0	1 003,0	917,8	151,80	91,50
Támogatás	1 963,7	0,0	2 351,3	2 351,3	119,74	100,00
Előirányzat-maradvány	131,8	–	127,1	127,1	96,43	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstsrukciója II.
ütem 2000/HU/16/P/PT/002 XIX/02/03/01/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	2 918,8		2 918,8
- árfolyamveszteség	17,5		17,5
Összes kifizetés	2 936,3	0,0	2 936,3

- **2000/HU/16/P/PT/003 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja**

A projekt célja a Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vasútvonal felújítása, amely magában foglalja a Zalalövőtől Zalaegerszegen át Bobára vezető vasútvonal rekonstrukcióját, a villamosítást és az ETCS rendszer telepítését is. A projekt összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, ebből 65 km-t rehabilitálni, 17 km-t új nyomvonalon átépíteni szükséges, míg 3,4 km-es Zalaegerszeg – Boba deltavágány teljesen új építésű lesz. A projekt keretében a meglévő hidak rekonstrukciójára is sor kerül, valamint négy új híd is épül. A 2000/HU/16/P/PT/003 keretében a Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor kerül a távközlő és biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid szakaszon a 80 km/h sebesség válik lehetővé
A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 167 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A munkák befejezése 2010-re várható, a vonatkozó Bizottsági Határozat módosítása folyamatban van.
A kilenc alprojektből három lezárult, négy folyamatban van, egy alprojekt közbeszerzési eljárása 2008. első felében indult, egy alprojekt pedig a KÖZOP keretében kerül megvalósításra.

A 2000/HU/16/P/PT/003 keretében a Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor kerül a távközlő és biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid szakaszon a 80 km/h sebesség válik lehetővé
A projekt keretében 24.199,5 mFt került kifizetésre 2008.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 11.516,6 mFt. 2008. évben 10 139,8 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 4.417,1 mFt összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2008. év végéig 47,6%-os volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H számú melléklet***

240289

Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 XIX/02/03/01/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	4 270,2	0,0	11 752,6	10 139,8	237,45	86,28
Folyó bevétel	1 712,4	0,0	6 144,3	4 750,4	277,41	77,31
Támogatás	868,9	0,0	5 565,0	5 565,0	640,46	100,00
Előirányzat-maradvány	1 732,1	–	43,3	43,3	2,50	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása
2000/HU/16/P/PT/003 XIX/02/03/01/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	10 139,8		10 139,8
Összes kifizetés	10 139,8	0,0	10 139,8

- **2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II/1**

A projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának I. fázisa. Az első szakaszt a fenti 2000/ HU/16/P/PT/001 jelű projekt képezi.
A projekt 2. szakaszának tárgya a Szolnok és Lökösháza közötti szakaszok (117 km) felújítása, ugyanakkor a projekt egyes, Budapest és Vecsés közötti szakaszokra vonatkozó felújítási intézkedéseket is tartalmaz (összesen 16 km); ez utóbbi munkálatok elsősorban a teljes vasútvonal jelzőrendszerének interoperabilitását szolgálják.
A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 110 millió € támogatható költséggel és 54% EU támogatási részaránnyal.
A kilenc alprojektből 5 lezárult, négynél a munkák folyamatban vannak. A munkák befejezése 2009 végére várható.
A projekt keretében 2008.12.31-éig 26.883,2 mFt került kifizetésre, amelyből EU támogatás 11.619,6 mFt. 2008. évben 4 535,0 mFt felhasználás történt, amelyből 13,3 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt felhasználása 2008. évben 59,8%.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

246412

Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 XIX/02/03/01/07

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	7 703,1	0,0	7 588,9	4 535,0	58,87	59,76
Folyó bevétel	5 464,4	0,0	3 051,1	106,7	1,95	3,50
Támogatás	3 341,2	0,0	3 435,3	3 435,3	102,82	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 102,5	1 102,5	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz
felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 XIX/02/03/01/07 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	4 535,0		4 535,0
Összes kifizetés	4 535,0	0,0	4 535,0

- **2001/HU/16/P/PT/006 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából I. Ütem: 3. és 35. sz. főutak**

A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új nyomvonalszakaszt - és a teherbírási és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak rehabilitációs munkáit.
A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 40 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal. A projekt befejezésének határideje 2009 júniusa. A zárás előkészítése folyamatban van. 2009. évben lezárásra kerül.
2008.12.31-éig 10.306,0 mFt került kifizetésre, amelyből 3.786,2 mFt EU támogatással fedezett. 2008. évben 8,7 mFt számlakifizetés teljesült.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

245389

Útrehabilitációs program I. ütem: 3,35-ös utak 2001/HU/16/P/PT/006 XIX/02/03/01/03

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	168,9	0,0	4 317,1	8,7	5,15	0,20
Folyó bevétel	70,6	0,0	1 322,7	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	168,9	–	2 994,4	8,7	5,15	0,29

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Útrehabilitációs program I. ütem: 3,35-ös utak 2001/HU/16/P/PT/006 XIX/02/03/01/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	8,7		8,7
Összes kifizetés	8,7	0,0	8,7

- **2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés céljából**

II. Ütem: 2, 6, 42, 47. és 56. sz. főutak

A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új nyomvonalszakaszt - és a teherbírási és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak rehabilitációs munkáit.
A projektet az Európai Bizottság 2002-ben hagyta jóvá 108 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal.
A projekt véghatárideje a jelenleg érvényes Bizottsági Határozat szerint 2009 júniusa, a munkák befejezéséhez ennek meghosszabbítása szükséges.
A második ütem a 2., 6., 42., 47. és 56. sz. utak burkolatának megerősítését foglalja magában. 2009. évre a kivitelezési munkák befejeződnek és a pénzügyi elszámolás lesz folyamatban
A projekt keretében 19.223,0 mFt került kifizetésre 2008.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 6.641,6 mFt. 2008. évben 5.263,8 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 411,1 mFt összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2008. év végéig 34,5 %-os volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

246390

Útrehabilitációs program II. ütem 2,6,42,47 és 56-os utak 2001/HU/16/P/PT/008 XIX/02/03/01/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	3 278,8	0,0	8 148,0	5 263,8	160,54	64,60
Folyó bevétel	2 453,5	0,0	3 342,0	503,9	20,54	15,08
Támogatás	1 675,9	0,0	3 935,8	3 935,8	234,85	100,00
Előirányzat-maradvány	19,6	–	870,2	870,2	4 439,83	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben *I/2K. számú melléklet*

Útrehabilitációs program II. ütem 2,6,42,47 és 56-os utak 2001/HU/16/P/PT/008 XIX/02/03/01/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	5 263,8		5 263,8
Összes kifizetés	5 263,8	0,0	5 263,8

- **2004/HU/16/C/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II.2.**

Ez a projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 2. szakaszának II. fázisát képezi.
A II. fázis magában foglalja Ferencváros-Vecsés vonalszakasz átépítését és biztosítóberendezési munkáit, Pestszentlőrinc és Szemeretelep állomások és Ferencváros-Vecsés biztosítóberendezési munkáit, valamint Mezőtúr-Gyoma vonalszakasz pálya- és biztosítóberendezés átépítését. A projekt öt alprojektből áll, ezek közül egyre 2006-ban, négyre 2007-ben történt meg a szerződéskötés.
A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 129 millió € , EU támogatási részarány 80 %.
A projekt véghatárideje a jelenleg érvényes Bizottsági Határozat szerint 2009 vége. A munkák jelenleg minden szakaszon folyamatban vannak.
A projekt keretében 17.029,1 mFt felhasználás valósult meg 2008.12.31-éig, amelyből 2008. évben 12.931,5 mFt összegű kifizetés történt. A projekt keretében EU forrás lehívás 7.891,0 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

261356

Bp-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.Ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 XIX/02/03/01/09

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	4 015,4	0,0	21 490,9	12 931,5	322,05	60,17
Folyó bevétel	1,3	0,0	13 634,4	5 286,6	406 661,54	38,77

Támogatás	4 183,3	0,0	7 606,4	7 606,4	181,83	100,00
Előirányzat-maradvány	80,9	–	250,1	250,1	309,15	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Bp-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.Ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001
XIX/02/03/01/09/09 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	12 742,8		12 742,8
- árfolyamveszteség	188,7		188,7
Összes kifizetés	12 931,5		12 931,5

- **2004/HU/16/C/PT/002 M0 körgyűrű keleti szektor megépítése**

A projekt elemei a következők: 4.sz. főút - 31.sz. főút; 31.sz. főút - 3.sz. főút; 3.sz. főút - M3 autópálya közötti szakasz (összesen 27 km), valamint az M31 autópálya. Érintett települések: Budapest, Vecsés, Üllő, Csömör, Gödöllő, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Ecser, Maglód, Fót.
Az útvonal megépítése esetén, Budapest belterületén csökken a tranzitforgalom, aminek következtében mérséklődnek az ebből származó környezeti károk, mint a zajterhelés és a gépjárművek káros anyag kibocsátása, lakhatóbbá válik a lakó környezet.
A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 335 millió € támogatható költséggel és 85% EU támogatási részaránnyal.
Kohéziós Alap támogatás járul hozzá az „M0 Keleti szektor" projekt építéséhez (2004/HU/16/C/PT/002), amelynek keretében megvalósul a körgyűrű a 4-es számú főút és M3-as autópálya között, valamint az M31-es autópálya átkötés Gödöllő irányában. 2008. évben átadásra került a körgyűrű és 2009. évben megkezdődik az M31-es autópálya építése

A projekt véghatárideje a jelenleg érvényes Bizottsági Határozat szerint 2010 vége. A munkák jelenleg minden szakaszon folyamatban vannak.
A projekt keretében 59.532,3 mFt került kifizetésre 2008.12.31-éig, amelyből EU forrás felhasználás 41.353,8 mFt. 2008. évben 19.003,1 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 10.696,6 mFt összegű EU támogatást használtunk fel. Az EU forrás felhasználása 2008. év végéig 69,5 %-os volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

261367

M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 XIX/02/03/01/10

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	22 308,3	0,0	26 755,8	19 003,1	85,18	71,02
Folyó bevétel	15 512,5	0,0	18 690,3	11 157,6	71,93	59,70
Támogatás	5 300,2	0,0	7 897,0	7 897,0	148,99	100,00
Előirányzat-maradvány	1 664,1	–	168,5	168,5	10,13	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002
XIX/02/03/01/10 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	19 003,1		19 003,1
Összes kifizetés	19 003,1	0,0	19 003,1

- **2004/HU/16/C/PT/003 Radarrendszer fejlesztése**

A légi irányítási rendszer fejlesztésével Magyarország hozzájárul az Egységes Európai Égbolt (a légiforgalmi irányítási rendszerek és eljárások európai összehangolása és integrációja) megteremtéséhez. Emellett a polgári légiközlekedés biztonsága is növekszik. A repülőtéri mozgásellenőrző radar cseréje és korszerű mozgásellenőrző rendszer telepítése valósult meg a Budapest-Ferihegy nemzetközi repülőtéren, valamint a meglévő magyar légiforgalmi irányítórendszer (MATIAS) továbbfejlesztésre került. A projekt eredményeként a légi-irányítási kapacitások és szolgáltatások bővítésével nőtt a magyar légtér áteresztő képessége

A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 31 millió € támogatható költséggel és 50% EU támogatási részaránnyal.
A projekt véghatárideje 2008 vége. A munkák a hét projektelemből hat esetében befejeződtek, tehát a határidő jelen ismereteink szerint tartható.
2008.12.31-éig 3.916,0 mFt került kifizetésre, amelyből 3.393,5 mFt EU támogatással fedezett. 2008. évben 675,8 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 238,8 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2008. évben a felhasználható érték 61,9 %-át tették ki.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

261378

Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/C/PT/003 XIX/02/03/01/11

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 598,7	0,0	1 092,0	675,8	42,27	61,89
Folyó bevétel	1 431,2	0,0	452,5	244,0	17,05	53,92
Támogatás	188,0	0,0	619,0	619,0	329,26	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	20,5	20,5	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Radarrendszer fejlesztése
2004/HU/C/PT/003 XIX/02/03/01/11 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	675,8		675,8
Összes kifizetés	675,8	0,0	675,8

- **2001/HU/16/P/PA/006 Szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek tenderezési folyamatához és a munkálatok ellenőrzéséhez**

A projekt keretében biztosított szakértő felülvizsgálja a PT001, PT002 és PT003 tenderdokumentációit, közreműködik a tenderértékelési, illetve szerződéskötési folyamatban, és az új közbeszerzési törvénynek megfelelő tenderdokumentáció forma kialakításában, valamint részt vesz a kivitelezés ellenőrzésében.
A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 3,06 millió €, EU támogatási részaránya: 75% . A munkák a projekt keretében 2009 végéig, ill. a felülvizsgált projektek befejezéséig folynak.
A projekt teljes költsége 2008.12.31-éig 658,8 mFt volt, amelyből 610,0 mFt EU támogatással fedezett. 2008. évben 60,4 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 161,4 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2008. évben a felhasználható érték 33,6 %-át tették ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

246401
Átfogó technikai segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 XIX/02/03/01/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	135,0	0,0	179,6	60,4	44,74	33,63
Folyó bevétel	14,5	0,0	146,2	162,3	1 119,31	111,01
Támogatás	127,6	0,0	25,9	25,9	20,30	100,00
Előirányzat-maradvány	0,4	–	7,5	7,5	1 875,00	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Átfogó technikai segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 XIX/02/03/01/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	44,3		44,3
- árfolyamveszteség	16,1		16,1
Összes kifizetés	60,4	0,0	60,4

- **2003/HU/16/P/PA013 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez**

A 12 alprojektből álló projekt segítséget nyújt a vasúti, közúti, légügyi és hajózási projektek előkészítéséhez. A munkák támogatási kérelmek készítését, tervezési feladatokat, tenderdokumentációk összeállítását, tanulmányok készítését foglalják magukban.

A projektet az Európai Bizottság 2003-ban hagyta jóvá 4,6 millió € támogatható költséggel és 75% EU támogatási részaránnyal. Hat projektelem már lezárult. A többi projektelem befejezéséhez a Bizottsági Határozat véghatáridejének módosítása szükséges.
2008.12.31-éig a projektnél 2.150,9 mFt került kifizetésre, amelyből EU támogatással fedezett 506,8 mFt. 2008. évben 733,3 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 70,6 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg. A projekt kifizetések 2008. évben a felhasználható érték 52,6 %-át tették ki.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H számú melléklet

253289

Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 XIX/02/03/01/08

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	456,7	0,0	1 393,2	733,3	160,56	52,63
Folyó bevétel	156,8	0,0	193,8	73,3	46,75	37,82
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	454,7	–	1 199,4	733,3	161,27	61,14

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 XIX/02/03/01/08

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	733,0		733,0
- árfolyamveszteség	0,3		0,3
Összes kifizetés	733,3	0,0	733,3

- **2005/HU/16/C/PA001 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alap által 2007-2013-ban támogatott vasúti projektek előkészítéséhez**

A projektet az Európai Bizottság 2005-ben hagyta jóvá 5,3 millió € támogatható költséggel és 85% EU támogatási részaránnyal. A két projektelemre 2007-ben, illetve 2008-ban megtörtént a szerződéskötés. Tekintettel arra, hogy a szerződések összege meghaladja a Bizottsági Határozatban szereplő keretet, az egyik projektelem megvalósítása a KÖZOP keretében történik meg. A projekt véghatárideje a Bizottsági Határozat szerint 2008. vége, azonban a véghatáridő módosítása lesz szükséges a projekt befejezéséhez.
A projekt keretében 2007.12.31-ig kifizetés nem történt. 2008. évben 884,5 mFt számlakifizetés teljesült, amelyből 228,6 mFt összegű EU forrás lehívása valósult meg

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H. számú melléklet

279912

A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007-2013 2005/HU/16/C/PA/001 XIX/02/03/01/13

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	1 923,9	884,5	_	45,97
Folyó bevétel	0,0	0,0	1 170,3	228,9	_	19,56
Támogatás	0,0	0,0	753,6	753,6	_	100,00
Előirányzat-maradvány	_	–	0,0	0,0	_	_

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007-2013 2005/HU/16/C/PA/001 XIX/02/03/01/13 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	884,5		884,5
Összes kifizetés	884,5	0,0	884,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

251134

Közlekedési projektek előkészítése XIX/02/03/01/12

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	6,9	6,9	_	100,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	_	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	_	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	6,9	6,9	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Közlekedési projektek előkészítése XIX/02/03/01/12 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- lekötetlen maradvány befizetés	6,9		6,9
Összes kifizetés	6,9	0,0	6,9

Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek

1. 2004/HU/16/C/PE/001 ÁHT:263667Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei

A projekt előkészítő munkálatai már az 1990-es évek közepén megkezdődtek. Az 1999-ben elkészült megvalósíthatósági tanulmány megteremtette a projekt indításának lehetőségét. A főpolgármesteri hivatal 2004 márciusában benyújtotta a támogatási kérelmét az Európai Unióhoz. Az Európai Bizottság 2004 decemberében jóváhagyta a pályázatot, és a projekt általa befogadott 468,7 millió eurós költségvetésének 65 százalékát támogatásként ítélte oda a fővárosnak. A beruházás fennmaradó 20 százalékát a magyar költségvetés, míg 15 százalékát a fővárosi önkormányzat finanszírozza. A Bizottsági Határozat 2004. december 17-én került aláírásra.

2004/HU/C/PE/001 Budapesti központi szennyvíztisztító projekt fő célja, hogy Budapest központi részén felszámolja a kezeletlen szennyvíz Dunába vezetésének jelenlegi gyakorlatát. Ez egyrészt segíti a folyó vízminőségének és a folyópart ökológiai állapotának javulását, ugyanakkor Budapest lakosságának is előnyére szolgál a víz esztétikusabb optikai hatása, valamint a folyópart által biztosított jobb szabadidős lehetőségek. Összességében több mint 900 000 ember él a javaslatban szereplő Központi Szennyvíztisztító Telep által érintett területen.

A teljes támogatható költség	428.710.000 EUR
Kohéziós alapból való támogatás:	278.661.500 EUR

Az egység előirányzata: **82,7Md Ft** (saját erő nélkül). 2008. évben 33.357,0 mFt kifizetését terveztük. A tényleges kifizetés 23,143,5 mFt volt.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

263667

Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei KA 2004/HU/16/C/PE/001 XIX/02/03/02/20

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	18 226,7	0,0	33 357,0	23 143,5	126,98	69,38
Folyó bevétel	13 929,3	0,0	19 819,2	10 092,0	72,45	50,92
Támogatás	5 611,0	0,0	12 069,9	12 069,9	215,11	100,00
Előirányzat-maradvány	99,9	–	1 467,9	1 467,9	1 469,37	100,00

2. 2006/HU/16/C/PE/001 ÁHT:276178 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése

A projekt fő célja a kb. 50-60ezer tonna gáztisztító massza eltávolítása az Üröm község déli határában található felhagyott mészkőbányából (Csókavár). A Csókavár bánya alatti karsztvíz vizsgálata azt mutatta, hogy az esővíz átszivárog a masszán, ami veszélyes hulladéknak minősül, és szennyezi az észak-budai karsztrendszert.

Az Európai Bizottság 2006. december 20-án elfogadta Üröm-Csókavár kármentesítésére vonatkozó Kohéziós Alap Támogatási Kérelmet. Ez a projekt az egyetlen Magyarországon megvalósuló kármentesítési program, melyet az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásban részesített. Az Észak-Budai Karszt Vízgyűjtő Terület megóvása mintegy 1,1 millió embert érint. Az Európai Unió Kohéziós Alapja maximális támogatást nyújt a projekt részére, a Nemzeti Fejlesztési Terv I., 2004-2006-os támogatási időszak terhére, amit a Budapesti Központi Szennyvíztisztító építésénél történt megtakarítások és pénzeszköz átcsoportosítások tesznek lehetővé.

A projekt Kedvezményezettje a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a KvVM FI és a Kedvezményezett közötti Támogatási Szerződést 2006. június 15-én írták alá a felek, melyben már szerepel a bruttó forrásmegosztás is: Kohéziós Alap 85%, Központi Költségvetés: 15% részarányban, melyet az Európai Bizottság 2006. 12. 20-án, B(2006)7134 számú határozatában jóváhagyott.

Az infrastruktúra kiépítés, felvonulási terület előkészítés 2008. évben elindulhat.

Az egység előirányzata 6,2 MdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 2202,4 mFt volt. Ebből tárgyévben folyósításra került 831,1 mFt

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

276178

Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 XIX/02/03/02/30

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	4,0	0,0	2 202,4	831,1	20 777,78	37,74
Folyó bevétel	0,0	0,0	1 298,3	0,0	–	_
Támogatás	4,0	0,0	904,1	904,1	22 602,50	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

3. 2004/HU/16/C/PE/002 ÁHT:263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése

A projekt célja:

A Balaton vízminőség védelme a Zala folyóba bejutó foszfor és nitrogén mennyisége csökkentésével a vízgyűjtőterületen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint szennyvizének tisztítása útján.

1. A térségben 8 településen szennyvízelvezető rendszer létesítése
2. Zalaegerszeg illetve 3 település csatornarendszerének kibővítése, regionális hálózat fejlesztése
3. A jövőbeli igények kielégítéséhez a Zalaegerszegi Szennyvíztisztító Telep biológiai kapacitásának kibővítése, és tisztítás technológiai fejlesztése.
4. Új iszapkezelő vonal kialakítása.

A belvárosi csatornahálózat, valamint a szennyvíztisztító telep építési munkálatai folyamatban vannak, azonban a régészeti feltárások miatt a munkálatokat néhány utcában nem kezdhette meg időben a vállalkozó, így ezek átütemezésére volt szükség. Bizonyos 2007-re tervezett munkák tervezési fázisát előrehozta a mérnök a Kedvezményezett egyetértésével.

A „Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója” tárgyú szerződés előreláthatóan 2-5 hónapot csúszni fog. Ebből 30-50 nap róható fel az engedélyező hatóságnak, a többi a vállalkozó miatt keletkezett. Amennyiben a Társulás akar, jogosan élhet kötbérezési jogával. A szennyvíztisztító-telepet májusban kellene átadni próbaüzemre.

A projekt előirányzata 8,2 mdFt (saját erő nélkül). A tárgyévi előirányzat 7.389,3 mFt, ebből tárgyévben kifizetett összeg 4.546,9 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

263678

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 XIX/02/03/02/22

	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	3 081,6	0,0	7 389,3	4 546,9	147,55	61,53
Folyó bevétel	1 842,8	0,0	4 487,1	1 884	102,24	41,98
Támogatás	3 240,5	0,0	900,0	900,0	27,77	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	2 002,2	1 763,0	–	88,05

4. 2004/HU/16/C/PE/003 Áht: *263689* Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt

A projekt célja

A projektbe bevont terület a Bakony hegység déli részén fekszik. Veszprém megyei jogú város vonzáskörzetébe tartozik a veszprémi, a zirci, a herendi, a litéri, a nagyvázsonyi, a hegyesdi, a dudari és még néhány kisebb agglomeráció. Mivel a fenti agglomerációk mind karsztos, sőt nagyobbrészt ún. nyitott karsztos területen helyezkednek el, szennyvízkezelési és környezetvédelmi szempontból célszerű volt az egész térséget együtt kezelni.

A projekt a felsoroltak közül a veszprémi, a zirci, és a hegyesdi szennyvíz agglomerációkat tárgyalja, mert a herendi, litéri és dudari agglomerációk – a nyitott karszt védelem (ivóvízbázisok) hazai fontossága miatt –már magyar beruházásban megépültek.

A projekt több – egymással összefüggő – célt tűzött maga elé.

Az intézkedés fő célkitűzése a felszín alatti **karsztvizek fokozott, hosszú távú védelme**. A karsztvizek olyan **fontos ivóvízforrások**, amelyek nagymértékben érzékenyek a szennyező forrásokkal (szennyvíz és szennyvíziszap), felszíni szennyeződésekkel szemben. A vízbázis országos viszonylatban is számottevő, és a Dél-Bakony, sőt az északi Balaton part egy részének jelenlegi és/vagy jövőbeni ivóvíz készletének alapját képezi.

A Hegyesd agglomerációt alkotó 5 település jelenleg csatornázatlan, így a szennyvíz, a rosszul megépített, és elöregedett házi szennyvíztározókból egyrészt leszivárog a karsztvízbe, másrészt – a talajvíz „közvetítésével" – bejut az Eger patakba, és ezen keresztül a Balatont, mint végbefogadót is szennyezi. Az agglomeráció területének 90-95 %-a természetvédelmi terület. A projekt további célja az Észak-Balaton térségben az emberi élet védelme / a lakosság életminőségének javítása a jó minőségű ivóvíz biztosításával, a **Balaton, a környezet megóvása** a Hegyesd agglomeráció szennyezési terhelésétől, valamint az Észak-Balaton-i Nemzeti Park természetvédelmi területének védelme. A projekt keretében megfogalmazott célok közé tartozik a szennyezőanyagok (foszfor, nitrogén) távoltartása a Balatontól, valamint a veszprémi szenny- és csapadékvíz probléma megoldása.

A projekt fő elemei

A felsorolt célok eléréshez a talajvíz védelmét szolgáló szennyvízcsatorna-rendszer teljes kiépítése szükséges a projektben érintett 7 településen. A települések a projekten belül három agglomerációt alkotnak. A **Veszprém agglomerációban** szennyvízcsatorna hálózat felújítása és kiterjesztése, valamint a meglévő szennyvíztisztító telep további fejlesztése a cél. **Zirc agglomerációban** új lakóterületek csatornázása és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója valósul meg a projekt keretében. Az 5 településből álló **Hegyesd agglomerációban** új szennyvíztisztító telep építése és a települések csatornahálózatának kiépítése kerül megvalósításra.

Az egység előirányzata 8,2 mdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 4.371,5 mFt volt. Ebből tárgyévben kifizetésre került 2.044,1 mFt

263689

Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése 2004/HU/16/C/PE/003 XIX/02/03/02/29

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 610,7	0,0	4 371,5	2 044,1	126,91	46,76
Folyó bevétel	1 323,2	0,0	2 476,6	299,1	22,60	12,08
Támogatás	776,0	0,0	1 389,7	1 389,7	179,09	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	505,2	494,4	–	97,86

5. 2004/HU/16/C/PE004 AHT:269078 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer - I. ütem

2004/HU/C/PE/004 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei hulladékgazdálkodási projetk 3 regionális hulladéklerakó és kezelő központ létesítése, mely lefedi az egész megye területét. Az érintett települések száma 240, az érintett népesség száma: kb. 595 ezer fő

A projekt két szakaszban került jóváhagyásra. A projekt első szakaszát, mely a 2004-2006 Kohéziós Alap támogatási keret terhére valósul meg, 2004. június 30-án nyújtották be az Európai Bizottsághoz. A döntés 2005. december 19-én született meg, a költségek 2008. december 30-ig számolhatóak el az első szakasz tekintetében. A bizottsági határozat alapján a projekt összköltsége 35.844.654,- EUR, melynek 78%-át támogatja az EU, 12%-át a magyar állam és 10%-os önrészt tartalmaz.

A projekt megvalósítása céljából létrejött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mely jogi személyiséggel rendelkezik.

A Támogatási Szerződést a Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet 2006. március 29-én írta alá. A támogatási szerződés 2007. április 10-én módosításra került.

A teljes projekt három regionális hulladékgyűjtő-körzet létrehozását foglalja magában három regionális hulladékgazdálkodási központtal –Nyíregyháza-oros, Kisvárda-Pap és Nagyecsed (mátészalka)-, valamint 11 kistérségi központtal (Vásárosnamény, Barabás, Tiszaszentmárton, Csenger, Fehérgyarmat, Demecser, Tiszavasvári, Újfehértó, Nyírbátor, Szakolym és Ibrány)

A projekt célja 229 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település, 595.342 lakosának települési szilárdhulladék kezelésének megoldása a Hulladékgazdálkodási törvény és az EU szabályainak megfelelően, az ehhez szükséges műszaki, technikai és szervezeti feltételek megteremtése, az itt található megtelt és illegális hulladéklerakó helyek rekultivációjának megtervezése.

A projekt előirányzata: 6,8 mdFt (saját erő nélkül). Az előirányzat 2008. évre 6.601,2 mMt Ebből tárgyévi kifizetés 972,8 mFt. A tervezett kifizetés a következő okból csúszik:

A Kedvezményezett nem tudta biztosítani az önrészét, így ennek érdekében a társulás 100%-os tulajdonában álló Kft. kötvényt bocsátott ki. Emiatt szükségessé vált a társulási megállapodás módosítása, tekintettel arra, hogy az egyes tagönkormányzatok kötelezettségvállalása eddig nem került leszabályozásra. A társulás leszerződött a Hitelgarancia Zrt-vel a bank felé történő visszafizetés

biztosítékaként. A kedvezményezett 100%-os tulajdonában álló Kft. kapná meg az üzemeltetési feladatokat, így biztosított lenne a kötvény visszafizetése is.

A Fejlesztési Igazgatóság, egyeztetve az NFÜ-vel 2008. február 15-ét szabta meg határidőként az önerő előteremtése, így a kötvénykibocsátás realizálása tekintetében. (2008. január 17. i.sz.: FI/20/7/2008)

Jelenlegi információink szerint az önerő problémája megoldódott, a mérnök szerződés első számlája kifizetés alatt áll és a kivitelezési szerződés előleg bekérőjét is benyújtja áprilisban a Kedvezményezett. Jelenleg nehezíti a kifizetést, hogy a társulás elnökének megbízatása nem került meghosszabbításra, így jelenleg nincs aláíró vezetője a társulásnak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

269078
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004
XIX/02/03/02/26

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	22,9	0,0	6 601,2	972,8	4 248,03	14,74
Folyó bevétel	150,1	0,0	6 089,8	863,5	575,28	14,18
Támogatás	86,9	0,0	285,2	285,2	328,19	100,00
Előirányzat-maradvány	12,2	–	226,2	0,0	–	_

.

6. 2004/HU/16/C/PE/005 ÁHT:268989 Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-Javító Program I. Ütem

2004/HU/C/PE/005 Észak-alföldi regionális ivóvízminőség javító program: Összesen 25 település ivóvízének arzén- és nitrát-mentesítéséről gondoskodik a beruházás, melynek értéke 28,5 millió €. Ennek 65 %-a fedezhető a Kohéziós Alapból.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet beépíti jogrendszerébe. A vízminőség esetében a legtöbb gondot a vízkémiai paraméterek közül elsősorban az arzén, a nitrit, a bór, a fluorid és az ammónium jelenti. A problémás települések közel fele a Dél- ill. az Észak-alföldi régióban található, ezért az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának előkészítését ezekben a Régiókban a vízügyi tárca 2001-ben megkezdte, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal szorosan együttműködve.

Az EK Kohéziós Alapjából támogatott ivóvízminőség-javító projektek célja, hogy a projekt megvalósítására társult településeken az előírásoknak megfelelő, egészséges ivóvízellátás valósuljon meg. A beruházások elsődleges célja az üzemelő vízművek vízkezelési berendezéseinek korszerűsítése vagy – amennyiben lehetséges – a jelenlegi vízbázis kiváltása.

Szintén az ivóvízminőség romlását okozza a vízvezeték-hálózatban lerakódó, arzénban dús vas-mangán iszap, valamint az azbeszt-cementből készült vízelosztó vezetékek rossz minősége, repedezettsége is, melyek miatt az elosztóhálózatokban másodlagos szennyeződés lép fel (az előbbi esetben a lerakódott iszap leválása miatt, az utóbbi esetben a talajvíz beszivárgása miatt). A másodlagos szennyeződést a hálózatok tisztításával, valamint a repedezett vezeték-szakaszok cseréjével lehet csökkenteni.

Ezen fejlesztéseknek köszönhetően a települési ivóvíz elosztóhálózat üzembiztonsága javul, csökken a hálózati vízveszteség mértéke (gazdaságosabb üzemeltetés).

A projekt célja, hogy a fent kifejtett vízminőségi problémákat három megye (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 41 kiválasztott településén javítsa.

A projekt lezárását követően az ivóvíz minősége az EU és magyar előírásoknak megfelelő határértéken kerül szolgáltatásra az érintett 108.800 lakos számára.

Az egység előirányzata: 5,5 mdFt (saját erő nélkül).

A tárgyévi folyósítás az előirányzatból 992,1 M Ft. A kivitelezői szerződések megkötése elhúzódott ezért a tervezett kifizetések is csúsztak időben és áttolódtak 2008. évre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

268989

Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi régióban 2004/HU/16/C/PE/005 XIX/02/03/02/21

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	145,9	0,0	5 299,4	992,1	679,99	18,72
Folyó bevétel	121,5	0,0	4 916,3	877,1	721,89	17,84
Támogatás	221,3	0,0	185,9	185,9	84,00	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	197,2	161,1	–	81,69

7. 2003/HU/16/P/PA/012 ÁHT:251701 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott Magyarország területére vonatkozó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez

A technikai segítségnyújtás projekt célja az, hogy segítse a Magyarországon megvalósuló környezetvédelmi projektek előkészítését. A projekt kedvezményezettje a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága. A Fejlesztési Igazgatóság által közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozó végezi el a segítségnyújtásra irányuló feladatokat. A kiválasztott szakértők a 1067-es kormányrendeletben nevesített projekteknél nyújtanak segítséget az önkormányzatoknak. A projektek előkészítése magába foglal helyzetfelméréseket, tanulmányok készítését, elkészített tanulmányok felülvizsgálatát, tenderdokumentációk elkészítését és felülvizsgálatát, stb.

Az projekt előirányzata 1.9 mdFt (saját erő nélkül). 2008. évi előirányzat 383,6,0 mFt volt. Ebből 2008. évi kifizetés 120,2 mFt.

A projekt eredetileg 7 alprojektet tartalmazott, melyek közül már 5 befejeződött.

Az említett 7 alprojekttel a projekt teljes támogatási kerete nem került szerződéssel lekötésre. Maradt 296 000 EUR. Ezen maradék pénz felhasználása érdekében módosult az eredeti Pénzügyi Megállapodás tartalma. A módosítási kérelmet 2007. december 5-én aláírta az Európai Bizottság, ezzel tehát a technikai segítségnyújtás projekt összesen 11 alprojektre bővült. A módosítás tehát 4 új projektelemet tartalmaz, melyek tervezett összköltsége megegyezik a maradvány pénzzel.

251701

Szakértői segítségnyújtás a KA-ból finanszírozott projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/012 XIX/02/03/02/10

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	229,8	0,0	383,6	120,2	52,31	31,33
Folyó bevétel	164,3	0,0	238,2	6,5	3,96	2,73
Támogatás	191,4	0,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	19,5	–	145,4	113,8	583,59	78,27

8. 2000/HU/16/P/PE/001 ÁHT :234799 Győr városi szennyvíztisztító telep bővítése

A projekt célja

A megoldandó speciális probléma a Mosoni-Duna ág romló vízminőségéhez kapcsolható. Ezen ág vízhozama lényegesen csökkent, mióta a szlovákiai építési munkálatok miatt a Dunát elterelték. Ugyanakkor a Mosoni-Dunát terhelő szennyezés nem csökkent és a víz öntisztuló kapacitása túlterheltté vált. A felszíni vízminőségi problémákon túl a Duna hatáskörzetébe tartozó felszín alatti vízkészlet ivóvíz bázisként szolgál, melynek minőségét veszélyezteti a Mosoni-Duna megnövekedett szennyeződés koncentrációja.

A projekt megvalósulásával a befogadó vízminőségi paraméterei lényegesen javulnak. Ugyancsak nagy szerepet játszik az ivóvíz bázis és talajvíz védelmének szempontjából. A projekt megvalósulása az EU követelmények teljesítéséhez járul hozzá.

A projekt fő elemei

- A meglévő győri szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése, hogy megfeleljen a magyar és Európai Uniós szennyvíz elhelyezési szabványoknak és javítsa a jelenlegi iszapkezelést a telepen.
- Új iszapkomposztáló telep építése a szennyvíztisztító telepről származó iszap kedvező tulajdonságú végtermékké váló feldolgozására.
- Olyan szaghatás csökkentő beavatkozások, amelyek magában foglalják új NÁ 800 méretű - nitrát és oxigéndús tisztított szennyvíz visszaforgatását célzó - nyomott vezeték építését a szennyvíztisztító telepig kiépített NÁ 1400-as nyomóvezetékkel párhuzamosan, és számos rehabilitációs munkát a tisztító telep néhány meglévő egységénél. A projektelem célja, hogy hatékonyan csökkentse a jelenlegi szagártalmakat a szennyvíztisztító telep környezetében.

A projekt **nettó összköltsége 4,4 Mrd Ft, amelyből 1,8 Mrd Ft-ot az EU, 2,2 Mrd Ft-ot a Magyar Állam és 0,4 Mrd Ft-ot Győr Város Önkormányzata finanszírozott.**

A kivitelezési munkák (szennyvíztisztító telepen és a komposztáló telepen is) elkészültek, a létesítmények műszaki átadás-átvétele megtörtént, az egy éves garanciális időszak 2006. július 20-ával megkezdődött.

A projekt befejeződött, már nem lesz több kifizetés, csak bevétel.

9. 2000/HU16/P/PE/002 ÁHT:234780Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása Hajdú-Bihar megyében

A projekt célja: Hajdú-Bihar megye hulladékgazdálkodásának fejlesztése

A projekt fő elemei: 3 lerakó a szükséges előkezelő létesítményekkel (Debrecen, Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu), szállító járművek, konténerek és komposztáló technológia beszerzése. Felhagyott lerakók rekultivációja.

A Pénzügyi Megállapodás módosítása megtörtént. A módosítás tartalmaz egy jelentős véghatáridő hosszabbítást (2009.06.30.) valamint a rekultiválandó lerakók számát az eredeti 78-ról, a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően, 10-re csökkentettük. A projekt lezárásának feltételeként került meghatározásra, hogy a kimaradó hulladéklerakókat a KEOP finanszírozásból mindenképpen rekultiválni szükséges.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

234780

Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 XIX/02/03/02/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	243,4	0,0	511,4	132,7	54,52	25,95
Folyó bevétel	0,0	0,0	261,9	153,3	_	58,53
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	239,3	–	249,5	45,4	18,97	18,20

10. 2000/HU/16/P/PE/003 ÁHT:237154 Szeged és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése

A projekt célja:

A meglévő szennyvíztisztító telep továbbfejlesztése (biológiai fokozat, iszapkezelés, -elhelyezés, -hasznosítás, kapacitásnövelés 60.000 m3/nap), egy főgyűjtő csatorna megépítése, továbbá a csatornahálózat fejlesztésével, valamint Dél-Újszeged teljes csatornahálózatának kiépítésével a háztartások 100%-ának ellátása. A projekt kiterjed Szeged város összes városrészére, valamint további 4 település (Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván) is csatlakozik a szennyvíztisztító rendszerhez.

Az egység előirányzata 24,5 mdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 836,0 mFt, 2008. évi kifizetés 427,1 mFt .

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

237154

Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 XIX/02/03/02/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	2 567,4	0,0	836,0	427,1	16,64	51,09
Folyó bevétel	2 631,1	0,0	15,2	15,2	0,58	100,00
Támogatás	0,0	0,0	684,3	684,3	–	100,00
Előirányzat-maradvány	5,5	–	136,5	85,9	1 561,82	62,93

11. 2000/HU/16/P/PE/004 ÁHT:237187Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

.

A projekt célja

A projekt célja egy műszaki védelemmel és biogáz kivezetővel ellátott központi regionális hulladéklerakó kiépítése Hejőpapi településnél, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, komposztáló létesítése és az építési hulladék elkülönített szállítása és kezelése. A teljes hulladékmennyiség 1/3-át a kezelést (komposztálást) követően a természeti ciklusban újrahasznosítják és a hulladék fele fokozatosan már nem a lerakókon kerül elhelyezésre. A lerakó tervezett kapacitása 2 000 000 m^3, amely minimum 20 évi szilárd kommunális hulladék elhelyezését biztosítja. A jelenleg működő központi lerakó és további 18 település nem megfelelő hulladéklerakóinak és illegális szemétlerakóknak a rekultivációja is a projekt részét képezi.

A tervezett integrált hulladékgazdálkodási rendszer gyűjtési körzete Miskolc városát és 36 környező települését fogja át Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A projekt fő elemei:
Központi regionális hulladékkezelő létesítmény Hejőpapiban (Hejőpapi 073/1 hrsz-ú terület, 25,7 ha). A létesítményben az EU előírásoknak megfelelően fog történni

- a szerves anyagok komposztálása (8 000 t/év kapacitású komposztáló),
- a szelektíven gyűjtött anyagok utóválogatása, hasznosításra történő előkészítése (15 000 t/év kapacitású bálázó és válogató)
- a már nem hasznosítható maradék, nem veszélyes (kommunális) hulladékok lerakása

A hulladéklerakón kevés mennyiségben – kizárólag töltés építésre illetve a hulladék beszállítását végző gépjárművek lerakó téren történő közlekedésére – lerakásra kerül a lakosság köréből származó építési bontási hulladék, miután a hulladék törő-osztályozó berendezéssel előkezelték. A terület két irányból Hejőpapi (I. sz. bekötőút – hossza: 1 402 m), illetve Emőd felől (II. sz. bekötőút – projekt keretén belül épített hossza: 2 140 m) közelíthető meg. Szelektív hulladékgyűjtés, a zöldhulladék és más, újrahasznosítható anyagok szétválasztása, valamint a háztartási veszélyes anyagok gyűjtése érdekében három hulladékudvar (Lórántffy utca, József Attila utca, Bogáncs utca) és egy hulladékválogató mű (József Attila utca) létesítése történt meg. A szállítás optimalizálása érdekében a József Attila utcai hulladékválogató és hulladékudvar mellett egy átrakó állomás is létesült a József Attila utcában.

Az egység előirányzata 5,6 mdFt (saját erő nélkül). A többletköltséget a jogszabályoknak megfelelően osztották meg a költségvetés és a kedvezményezett. A 2008. évi előirányzat 702,4 mFt, volt, ebből 2008. évben folyósításra került 0 Ft

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

237187

Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU//16/P/PE/004 XIX/02/03/02/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	884,2	0,0	702,4	0,0	_	_
Folyó bevétel	0,0	0,0	419,1	419,1	_	100,00
Támogatás	1 034,2	0,0	120,8	120,8	11,68	100,00
Előirányzat-maradvány	12,5	–	162,5	0,0	–	_

12. 2000/HU/16/P/PE/005 ÁHT:237165 Szeged regionális hulladékgazdálkodási rendszer

A projekt célja:

2000/HU/16/P/PE/005 Szeged regionális hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, (33 település) a jelenlegi regionális telep műszaki védelemmel való ellátása, korszerű biogáz hasznosító rendszer kiépítése. A régióban a szelektív gyűjtés is bevezetésre kerül, ehhez kapcsolódóan a projekt keretében komposztáló telepet és bontási hulladékot kezelő telepet létesítenek Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

A projekt fő elemei:

- Regionális hulladéklerakó Szeged Sándorfalva út – a régi lerakó rekultiválása, az új (a régi lerakó tetején) korszerű hulladéklerakó építése.
- Szennyvíztisztító építése.
- Biogáz hasznosító üzem megvalósítása.
- Komposztáló üzem
- Tűzvíz tároló és esővíz tároló építése
- 29 db hulladékudvar és 72 db gyűjtősziget építése
- 27 korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása- FM módosítással kikerült a projektből, megvalósítása KEOP pályáztatás útján történik.
- A kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése.

Az egység előirányzata 5,7 mdFt (saját erő nélkül). Ebből a tárgyévben kifizetett összeg 719,1 mFt volt

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

237165

Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 XIX/02/03/02/03

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	515,8	0,0	1 022,0	719,1	139,41	70,36
Folyó bevétel	559,0	0,0	105,6	2,4	0,43	2,27
Támogatás	869,9	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	916,4	716,7	–	78,21

13. 2000/HU/16/P/PE/006 ÁHT:251512 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt célja

2000/HU/16/P/PE/006 Tisza-tó hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja, hogy a térségben komplex hulladékgazdálkodási rendszer épüljön ki, a szakszerű európai normáknak megfelelő hulladékgyűjtés, -szállítás és az ártalommentes hulladék-elhelyezés mielőbbi megvalósításával

A beruházást 42 települési önkormányzat kívánja megvalósítani a településeken élő 111.982 állandó lakos, ill. az ott élő további 11.150 szezonális lakos kommunális szilárdhulladékának gyűjtése, szállítása, kezelése, ill. ártalmatlanítása céljából.

A számítások szerint a 42 településen élő 123.132 fő egy évben 133.392 laza m^3 / 24.011 t kommunális szilárdhulladékot termel.

Az egység előirányzata: 2,3 md forint (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 295,6 mFt volt. Ebből tárgyévben kifizetésre került 121,8 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

251512

Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 XIX/02/03/02/09

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	14,3	0,0	295,6	121,8	851,75	41,20
Folyó bevétel	112,6	0,0	50,2	1,6	1,42	3,19
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	_	–
Előirányzat-maradvány	14,3	–	245,4	120,3	841,26	49,02

14. 2000/HU/16/P/PE/007 ÁHT:237176 Szolnoki Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

2000/HU/16/P/PE/007 Szolnok térsége hulladékgazdálkodási rendszer projekt célja a Szolnok-Törökszentmiklós térségben 28 település bevonásával egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése. Ennek keretében egy modern, EU előírásoknak megfelelő hulladéklerakó létrehozása, átrakó állomás kialakítása és a meglévő hulladéklerakók rekultivációja valósul meg.

- Egy új, MEGFELELŐ kapacitású, regionális hulladéklerakó kiépítése, megfelelő műszaki védelemmel, a környezet hulladéklerakásból eredő szennyezésének megelőzésére. A lerakón kommunális hulladék lebomló összetevőinek mennyiségét minimalizálni és megfelelően komposztálni kell.
- A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a térségben, úgy, hogy a beruházás végrehajtása után a 65%-os arányt érje el a kommunális hulladék papír, műanyag, fém, üveg, lebomló és veszélyes összetevőire. Ehhez hulladékgyűjtő udvarok, gyűjtőszigetek kiépítése is szükséges. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése fokozatosan történik.

- Ártalommentes hulladékszállítási rendszer kialakítása megfelelő szállítójárművek beszerzésével, Szolnok város területén egy átrakó kiépítésével.
- Sor kerül a régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók felmérésére, bezárására, és rekultivációjára. Ennek eredményeképp e szennyező források területe lezárásra kerülnek így a további környezetszennyezés kiküszöbölhető.
- A lakosság környezettudatosságának növelése, ami elengedhetetlen a hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működéséhez és a hulladék mennyiség minimalizálásához egyaránt.

Az egység előirányzata 3,8 mdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 390,6 mFt volt. Ebből tárgyévben folyósításra került 1,7mMFt

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

237176

Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE007 XIX/02/03/02/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	247,8	0,0	390,6	1,7	0,69	0,44
Folyó bevétel	227,0	0,0	18,7	10,7	4,71	57,22
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	237,7	–	371,9	1,7	0,72	0,46

15. 2001/HU/16/P/PE/008 ÁHT:254990 Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési hulladék gazdálkodási rendszere

2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza közi nagytérség hulladékgazdálkodási rendszer beruházás keretében több nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep illetve hulladékkezelő központ épül, bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, hulladékudvarok kerülnek kialakításra a térségben, valamint sor kerül régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók rekultivációjára A projekt fő elemei: Ceglédi lerakó és válogató, Nagykőrösi komposztáló, Nagykátai átrakó, Kecskeméti válogató, 10 hulladékudvar megépítése; hulladékszállító járművek, konténerek, kukák beszerzése; 37 régi lerakó rekultivációja

A Pénzügyi Megállapodás módosítása 2006. decemberében megtörtént. A módosítás tartalmaz egy jelentős véghatáridő hosszabbítást, az új határidő (2007.12.31. helyett) 2009.06.30. A Támogatási Szerződés 2008. január 23-án módosult az FM változásai szerint. A módosított Támogatási Szerződés pénzügyi (elszámolhatósági) tartalmában, a beruházás forrástérképe és a nem elszámolható költségek tekintetében módosult. A határidőn kívül a projekt régészeti feltárásaira átcsoportosított 311 817 EUR is szerepel a módosításban.

A beszerzések lezárultak, az eszközök leszállításra kerültek. Az építési munkák 2008. februárjában fejeződtek be. A Mérnök szerződés az építési munkák befejezéséig tart. A rekultivációs tender összegéből 20 000 EUR átcsoportosításra került a mérnök tenderbe.

A 37 rekultiválandó lerakó felmérése elkészült. Az összes kiviteli terv benyújtásra került az illetékes hatóságokhoz, megkaptuk az engedélyeket. A rekultivációs építés feladására 2008. január 23-án került sor, megjelenésére pedig január 31-én.

Az egység előirányzata: 6,2 mdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzata 1.544,8 mFt. Ebből tárgyévben folyósításra került 854,9 mFt

Duna-Tisza közi kommunális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 XIX/02/03/02/13

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 758,5	0,0	1 544,8	854,9	48,62	55,34
Folyó bevétel	909,9	0,0	747,6	155,2	17,06	20,76
Támogatás	1 105,9	0,0	411,9	411,9	37,24	100,00
Előirányzat-maradvány	128,0	–	385,3	385,3	301,02	100,00

16. 2001/HU/16/P/PE/009 ÁHT:254834 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése

A projekt célja

Pécs városa a „Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése" elnevezésű, 2001-ben elfogadott **ISPA projekt keretein belül** két önálló feladatot kívánt megvalósítani: egyrészt a város területén található, jelenleg szennyvízcsatornával ellátatlan területek csatalakoztatását a meglévő szennyvízelvezető-hálózatra, másrészt pedig a volt uránbánya zagytározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítését. A két részprojekt megvalósításának **célja elsősorban Pécs város ivóvízbázisainak védelme, biztonságba helyezése.**

A város szennyvízcsatorna-hálózatának bővítését két ütemben tervezték megvalósítani, az ún. I. ütemben azok a területegységek szerepeltek, melyekre vonatkozó vízjogi létesítési tervek már a pályázat beadásakor a város rendelkezésére álltak, míg az ún. II.-II. ütemben a csatornázandó területek globálisan kerültek lehatárolásra azzal, hogy a területegységekre vonatkozó részletes tervek elkészítése szintén a projekt részét képezi. *A projekt érintett területeihez kapcsolódóan a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett - az eddig vezetékes ivóvízzel ellátatlan területeken – az ivóvízellátó-hálózat megépítése is megvalósul kizárólag hazai finanszírozásból.*

A projekt fő elemei

1. Az ISPA által támogatott szennyvízcsatorna-hálózat bővítése:

Pécs jelenleg csatornázatlan területeinek csatlakoztatása a meglévő rendszerhez.

Tervezett vezetékhossz: eredetileg 121 km, illetve a Bizottság által elfogadott Pénzügyi Megállapodás (PM) módosítása alapján **166 km**.

2. Monitoring hálózat bővítése

A volt uránbánya zagytározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bővítése és az eredmények lakosság felé történő prezentálása segítve Pécs sérülékeny vízbázisának védelmét. Tervezett monitoring kutak száma: **22 db**.

Ivóvíz hálózat bővítés (100% hazai forrás):

*Az eddig vezetékes ivóvízzel ellátatlan területeken az ISPA projekt keretében megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése mellett a vízellátó hálózat is megépül **100%-ban hazai forrásból (7,3 millió €).***

A projekt előirányzata 6,0 mdFt (saját erő nélkül). 2008. évre az előirányzat 2.814,0 mFt volt. Ebből a tárgyévben teljesült kifizetés 1.369,7 mFt.

254834

Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009 XIX/02/03/02/11

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	674,9	0,0	2 814,0	1 369,7	202,92	48,67
Folyó bevétel	381,1	0,0	1 805,6	831,5	218,24	46,05
Támogatás	902,8	0,0	351,1	351,1	38,89	100,00
Előirányzat-maradvány	43,7	–	657,3	569,4	1302,97	86,63

17. 2001/HU/16/P/PE/010 ÁHT:255001 Sajó-Bódva völgye Regionális Szilárd Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt célja, hogy javítsa a projekt által felölelt térségben (118 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladék gyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, fölszámolása, valamint megvalósul a projekt területén megtűrt, a környezetet veszélyeztető 5 db hulladéklerakó rekultivációja is.

A projekt fő elemei

- A Sajó-Bódva-völgyi régióban a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelőrendszer kiépítése, a szükséges eszközpark megteremtése.
- Regionális hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása, hulladékválogató, hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel.
- Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és 2 millió m³ tárolókapacitással rendelkező lerakó tér kialakítása kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza térségében 32 ha területen, amelyből 10 ha-t foglal el az új kommunális lerakó, a meglévő Regionális Hulladékkezelő központ szomszédságában.
- Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózd térségében.
- A projekt területén megtűrt, az Aggteleki Nemzeti Parkot, mint világörökséget, és az ivóvízbázisokat is veszélyeztető 5 db hulladéklerakó (aggteleki települési, edelényi regionális, ózdi regionális, kazincbarcikai regionális, szikszói regionális) rekultivációja.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 5 építési, 1 eszközbeszerzési és 3 szolgáltatási tender kerül kiírásra.

Az egység előirányzata: 3,6 mdFt (saját erő nélkül). 2008. évi előirányzata 411,1 mFt volt . Ebből 2008. évben kifizetésre került 0 Ft.

255001

Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010 XIX/02/03/02/14

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	143,0	0,0	411,1	0,0	_	_
Folyó bevétel	0,0	0,0	354,9	300,5	_	84,67
Támogatás	84,4	0,0	1,1	1,1	1,30	100,00
Előirányzat-maradvány	113,7	–	55,1	0,0	–	_

18. 2001/HU/16/P/PE/011 ÁHT:254845 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási program

A projekt célja:

A soproni, sopronkőhidai és fertőrákosi szennyvíztisztító telepek nem teljesítették a környezetvédelmi előírásokat, valamint nem biztosítják a befogadók (Ikva patak és Fertő-tó) megfelelő vízminőségét. A beruházás megszünteti a tisztított szennyvíz bevezetést a különösen veszélyeztetett Fertő-tóba. A sopronkőhidai szennyvíztisztító telep tevékenysége beszüntetésre kerül. Az itt gyűjtött szennyvíz a soproni szennyvízhálózatba kerül. A fertőrákosi szennyvíztisztító telep előtisztítási feladatot fog ellátni, a kezelt szennyvizet a Soproni Szennyvíztisztító Telepre vezetik utótisztításra. A soproni szennyvíztisztító üzem elavultsága miatt rekonstrukcióra szorul, amelynek célja a hidraulikus terhelési kapacitás napi 15.000 m^3-ről napi 21.000 m^3-re bővítése, valamint a foszfor és nitrogén biológiai eltávolítása.

További cél a városi hálózat bővítése, a meglévő fő csatornarendszer felújítása, új, ellátatlan területek bekapcsolása a soproni szennyvízelvezetési rendszerbe, és a belvárosi egyesített vezetékek szétválasztása. A csatornaépítkezés eredményeként Sopron és környéke teljes körű szennyvízgyűjtő hálózattal fog rendelkezni.

Az egység előirányzata 4,8 mdFt (saját erő nélkül). 2008. évi előirányzat 1.229,8 mFt volt, ebből 2008. évben kifizetett összeg 365,9 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

254845

Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 XIX/02/03/02/12

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	902,5	0,0	1 229,8	365,9	40,54	29,75
Folyó bevétel	770,4	0,0	684,2	129,4	16,80	18,91
Támogatás	366,1	0,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	151,0	–	545,6	238,6	158,01	43,73

19. 2002/HU/16/P/PE/014 ÁHT:263690 Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt

A beruházás célja korszerű, szelektív gyűjtésre épülő települési szilárd hulladék kezelő rendszer létesítése a projekt területén. A projekt Pest-megye északi és keleti valamint Nógrád megye nyugati területén. A rendszer a lakosságnál és a szolgáltató, kereskedelmi szférában keletkező évi 102.500 t (2007) lakossági nem-veszélyes és hasonló természetű intézményi hulladék kezelésére létesül.

A Beruházás három gyűjtőkörzetet érint:

Vácrátót (34 település)

Kerepes (27 település)

Nógrádmarcal (45 település)

A három gyűjtőkörzetben a hasznosítható hulladékok begyűjtésére összesen kilenc hulladékudvar. A szelektíven gyűjtött és kevert hulladék két gyűjtőkörzetben közvetlen szállítással jut el a központi kezelő létesítményekbe, a vácrátóti gyűjtőkörzetben pedig egy új átrakóállomás közbeiktatásával. Két hulladékkezelő központ kerül létesítésre, mindkettő meglévő hulladéklerakók bővítéseként, ezek helye:

- Kerepes-Ökörtelek völgy, és
- Nógrádmarcal

Ezek a központi, komplex telepek biztosítják a gyűjtőkörzetekben szelektíven és ömlesztve keletkező települési nem-veszélyes szilárd hulladékok hazai, EUs és helyi jogszabályoknak megfelelő minőségű fogadását, kezelését, a hulladék lehetséges legnagyobb mérvű hasznosításának előkészítését.

A nagytérségi hulladékgazdálkodás bevezetésével a ma használt hulladéklerakók bezárásra kerülnek. A régi lerakók környezeti veszélyforrásának csökkentése megköveteli a jelenlegi szabályozások és határértékek szerinti felmérést, lefedést és rekultivációt. A projekt keretében első lépésben 3 (Kerepes Ökörtelek völgy, Vác-csörög, Aszód) lerakó rekultiválása valósul meg, míg a többi lerakót az üzemeltetés során létrehozott forrásokból fogják folyamatosan rekultiválni.

A teljes beruházás megvalósításának keretében 2 építési, 1 eszközbeszerzési és 5 szolgáltatási tender kerül kiírásra.

Az egység előirányzata:1,3 mdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 1.179,6 mFt. Kifizetés a tárgyévben az előirányzatból 176,9 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

263690

Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program közép Mo-n 2002/HU/16/P/PE/014 XIX/02/03/02/23

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	45,6	0,0	1 179,6	176,9	387,09	15,00
Folyó bevétel	23,2	0,0	914,4	133,1	573,71	14,56
Támogatás	22,9	0,0	68,8	68,8	300,44	100,00
Előirányzat-maradvány	22,4	–	196,4	75,2	335,71	38,29

20. 2002/HU/16/P/PE/015 ÁHT:263701 Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt

A projekt céljai

1. A projekt által érintett területen található régi hulladéklerakóknak, szeméttelepeknek az átvizsgálása, felszámolása és eredeti állapotra történő visszaállítása, amelyek nem felelnek meg az európai uniós követelményeken alapuló új jogszabályok által előírt környezetvédelmi kritériumoknak.

2. Az egységes hulladékgazdálkodási rendszer feltételeinek megteremtése. Új, korszerű a környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő régiós szerepet betöltő hulladékkezelő központok (Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút) létesítése.

3. A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, a lakosság felhasználói szokásain változtatva áttérni a környezettudatos gondolkodásra.

A projekt fő elemei:

- a magyar és az EU jogi előírásoknak megfelelő 3 db modern hulladéklerakó létesítmény megépítése (Felgyő – 372 000 m^3, Kiskunhalas – 740 000 m^3, Vaskút – 580 000 m^3)
- 3 db hulladékválogató megépítése (Felgyő – 8 000 t/év, Kiskunhalas – 15 000 t/év, Vaskút – 12 500 t/év)
- 4 db komposztáló üzem létesítése (Felgyő – 7 000 t/év, Kiskunhalas – 7 500 t/év, Vaskút – 12 000 t/év, Kalocsa – 6 500 t/év)
- meglevő hulladéklerakók fokozatos bezárása és rehabilitációja, rekultivációja (77 településen 84 db lerakó kb. 224,5 ha területen foglalnak el,
- 1 db hulladékátrakó állomás létesítése (Kalocsa – 7 800 t/év)
- 13 db hulladékudvar létesítése (Baja, Bácsalmás, Csongrád, Jánoshalma, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Nagybaracska, Soltvadkert, Sükösd)
- a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához a hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását szolgáló járművek és eszközök beszerzése ill. a hulladéklerakó létesítmények működéséhez szükséges gépjárművek beszerzése

A már működő Vaskúti Hulladékgazdálkodási Üzem (580 000 m^3) nem tartozik ugyan szorosan ehhez a programhoz, ám a szelektív hulladékgyűjtést és a hulladéklerakót tekintve a rendszer része lesz. A vaskúti üzem az Európai Unió Phare támogatásából valósult meg még 2004-ben. **A mintegy 1 milliárdos beruházás** eredményeként a mintegy 3 hektárnyi területen jelenleg található egy válogató és egy bálázó csarnok, valamint előválogató, aprító és komposztáló szigetek. Jelen projekt keretében a vaskúti üzem egy bálatároló csarnokkal, válogatótechnológiával és egy 4150 méteres bekötőúttal gazdagodik majd. Vaskút a környék 31 településről gyűjti már jelenleg is szelektíven a hulladékot.

Az egység előirányzata 10,8 mdFt (saját erő nélkül).. 2008. évi előirányzat 4.494,8 mft volt. Ebből a tárgyévben folyósított összeg 1.865,4 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

263701

Homokhátsági regionális települési szilárdhulladék rendszer kiépítése 2002/HU/16/P/PE/015 XIX/02/03/02/16

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 917,8	0,0	4 494,8	1 865,4	97,27	41,50
Folyó bevétel	2 472,2	0,0	3 564,9	1 702,9	68,88	47,77
Támogatás	375,5	0,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	0,0	–	929,9	312,1	–	33,56

21. 2002/HU/16/P/PE/016 ÁHT:263712 Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt

A projekt célja egy integrált regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása: a régióban keletkező nem veszélyes hulladék uniós és hazai jogszabályoknak megfelelő műszaki védelemmel történő lerakása, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a hulladékok másodnyersanyagként történő felhasználása és ezáltal a lerakásra kerülő hulladékmennyiség csökkentése. A projekt keretén belül a régi vagy engedély nélkül ma is működő lerakók rekultivációja is megvalósul.

A Nyugat-Balaton és Zala-völgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer pályázati anyagát 2002 májusában nyújtotta be a Magyar Kormány az Európai Bizottsághoz. A pénzügyi megállapodást 2002. december 14-én írta alá a Területfejlesztésért felelős főbiztos. A Projekthez akkor 276 település tartozott, ma már 281 tagja van a Társulásnak.

Az egység előirányzata: 8,7 mdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 4 507,2 mFt volt, ebből tárgyévben kifizetésre került 2601,7 mFt.

263712

Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 XIX/02/03/02/17

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 994,6	0,0	4 507,2	2 601,7	130,44	57,72
Folyó bevétel	1 121,3	0,0	3 312,40	1 651,4	147,25	49,86
Támogatás	899,0	0,0	1 049,4	1 049,4	116,74	100,00
Előirányzat-maradvány	111,5	–	145,4	132,3	118,65	90,99

22. 2002/HU/16/P/PE/017 ÁHT:269089 Észak-Balaton térség település szilárdhulladék-kezelési rendszer

2002/HU/16//P/PE/017 Észak-balatoni Regionális Települési Szilárd Hulladékkezelési Rendszer létrehozásának célja Közép-dunántúli régió, a Balaton tó északi partja és a Kis-Alföld közti térség integrált hulladékkezelési rendszerének megvalósítása. A projekt tartalmaz szelektív hulladékgyűjtőket, komposztáló és újra hasznosítási berendezések felszerelését, hulladék-áthelyező telephelyek építését, egy sor hulladéklerakó és hulladékgyűjtő sziget telepítését, egy hulladékkezelő üzem építését és egy korszerű, a nemzeti és EU rendelkezéseknek teljes mértékben megfelelő szemétlerakó építését

A projekt 158 település hulladékkezelését biztosítja, ami 300.939 lakost érint. A projekt fő célja a térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljes körű és szelektív szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, a szükséges eszközpark (gyűjtőedényzet, szállítójárművek) megteremtésével. Szükséges a környezetet és az emberi egészséget potenciálisan veszélyeztető és egyébként betelő önkormányzati regionális hulladéklerakók (Balatonalmádi, Balatonfüred, Tapolca, Veszprém és Ajka) bezárása és rekultivációja. (Itt még a pályázat nem tartalmazta a Mechanikai Biológiai Kezelés elemet.)

A projekt 2002-ben lett benyújtva az Európai Bizottsághoz; indulása óta kétszer módosították a bizottsági határozatot (a lerakó helyszín többször változott), az utóbbit 2006. december 6-án fogadta el az EU Bizottság.

A projekt műszaki tartalma:

1. A Királyszentistváni hulladéklerakó építése
2. Egy mechanikai-biológiai üzem építése Királyszentistvánon
3. 4 hulladékválogató üzem építése (Pápa, Ajka, Tapolca, Veszprém)
4. 3 hulladékátrakó állomás létesítése (Pápa, Ajka, Tapolca)
5. Komposztálóüzem létesítése Balatonfüreden
6. Egy mobil építési törmelékkezelő üzembe helyezése
7. 59 db szállítójármű beszerzése
8. 400 hulladékgyűjtő sziget telepítése

A tervezési munkák elvégzése megtörtént, de kifizetésre még nem került sor, mert nem érkezett meg az összes szükséges engedély.

Az egység előirányzata 6,3 mdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 109,9 mFt. Ebből 2008. évben folyósításra került 167,2 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

269089

Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 XIX/02/03/02/27

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	30,8	0,0	109,9	51,5	167,21	46,86
Folyó bevétel	17,1	0,0	74,0	61,9	361,99	83,65
Támogatás	38,3	0,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	5,1	–	35,9	22,9	449,02	63,79

23. 2002/HU/16/P/PE/018 ÁHT:263723 Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Rendszer

A projekt célja, hogy javítsa a projekt által felölelt térségben (202 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás rendszert ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladékgyűjtési (szelektív gyűjtés) szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy illegálisan működő lerakók bezárása, felszámolása.

A projekt fő elemei:

- Regionális hulladéklerakó (Som, Cikó, Ordacsehi) 3 db
- Átrakó állomás 4 db
- Komposztáló 8 db
- Hulladékudvar 17 db
- Gyűjtősziget 805 db
- Korszerűtlen hulladéklerakó rekultiválása 40 db
- A kommunális hulladék gyűjtéséhez, szállításához a hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek üzemeltetéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések, konténerek beszerzése.

A beruházás megvalósításának keretében eddig 1 építési tender [(tartalma a három hulladéklerakó, a hulladékudvarok és a gyűjtőszigetek megvalósítása (1. sz. építési tender)], 1 eszközbeszerzési és 3 szolgáltatási tender került kiírásra.

Az egység előirányzata 12,8 mdFt (saját erő nélkül). 2008. évre a előirányzat 3.751,9 mFt volt. A tárgyévi kifizetés 2008. évben 1.935,0 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

263723

Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 XIX/02/03/02/18

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	

Kiadás	427,9	0,0	3 751,9	1 935,0	452,21	51,57
Folyó bevétel	1 224,5	0,0	2 498,4	1 629,7	133,09	65,23
Támogatás	455,2	0,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	1,6	–	1 253,5	533,7	33 356,25	42,58

24. 2003/HU/16/P/PE/019 ÁHT:263734 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési programja

A projekt része a *Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programnak*, és ISPA / KA forrásból kerül megvalósításra.

Kecskemét a Dél-alföldi régióban fekszik, a Tisza vízgyűjtő területén. A város és közvetlen környezetének elsődleges gazdasági tevékenysége a mezőgazdaság, mely hozzájárul a talajvíz szennyeződéséhez. Jelenleg mindössze 54 334 lakos otthona van csatlakoztatva a csatornahálózatra. A többi háztartási emésztőkben gyűjti a szennyvizet, sajnos innen a talajvízbe is szivároghat a szennyvíz. A begyűjtött szennyvíz a már **Kecskeméten meglévő szennyvíztisztító**ba kerül, mely **üzemet 1999-ben biológiai fázissal is kiegészítettek**. A szennyvíztisztító kapacitásának mindössze 40%-a van kihasználva. A tervek szerint jelen projekt megvalósításával további **55 718 lakos otthonába lesz beköthető a csatornahálózat**. Így **a csatornával ellátott háztartások aránya** az agglomerációban a **95-97 %-ra növekszik és eléri a 110 052 lakost**.

A három építési tender közül a csatornahálózat fejlesztése esetében zajlanak az építési munkálatok. A szennyvíztisztító telepi építések és a próbaüzem az ütemterv szerint befejeződött 2007.12.07-én. A csatornaépítési szerződés esetében a ballószögi és helvéciai átemelők tulajdonjogi problémái miatt szerződésmódosítás történt, amely szerint az eredeti 2007.05.06-i határidő 2008.05.31-re módosult. Folyamatosan történik az elkészült csatornaszakaszok műszaki átadás-átvétele illetve a lakosság rákötése.

A Komposztáló mű építésénél a megjelenés várható ideje 2008. május első hete.

A szolgáltatási szerződések (Mérnök, PR, Technikai Segítségnyújtás) a szerződésekben foglaltaknak megfelelően haladnak.

Az egység előirányzata 8,0 mdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 2.621,6 mFt. Az előirányzatból és a maradványból tárgyévben kifizetett összeg 1.307,7 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

263734

Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 XIX/02/03/02/24

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	3 722,6	0,0	2 621,6	1 307,7	35,13	49,88
Folyó bevétel	2 605,4	0,0	1 973,9	1 228,0	47,13	62,21
Támogatás	1 367,1	0,0	127,4	127,4	9,32	100,00

Előirányzat-maradvány	0,6	–	520,3	298,9	49 816,67	57,45

25. 2003/HU/16/P/PE/020 ÁHT:263745 Szennyvízgyűjtő és kezelő program Debrecenben és vonzáskörzetében

A projekt célja: A 2003/HU/16/P/PE/020 Debrecen és régiója szennyvízhálózatának fejlesztése című projekt 8 települést (Debrecen, Józsa, Pallag, Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, Sámsonkert, Sáránd), összesen 222.602 főt érint. A beruházás során sor kerül új csatornahálózat kiépítésére, valamint a régi szakaszok felújítására, a szennyvíztisztító technikai fejlesztésére, a szennyvízgyűjtő hálózat 7 másik településre való kiterjesztésére, valamint új komposztáló üzem építésére.

A projekt fő elemei: Debreceni szennyvíztelep fejlesztése – (LOT 5 néven is szerepel, kiírás előtt áll)

Debrecen K-i városrész csatornázása (LOT1)

Debrecen belváros csatornáinak rekonstrukciója (LOT2)

Debrecen egyesített csatornahálózat szétválasztása (LOT3)

Debreceni agglomeráció csatornázása (LOT4)

Kiegészítő csatornázási munka (LOT6 – tender dokumentáció készítése folyamatban)

Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

A szolgáltatási és kivitelezési szerződések megkötése 2006 folyamán megtörtént. Kivételt képez a debreceni szennyvíztisztító telep korszerűsítése, itt az eredeti közbeszerzés eredménytelenül zárult, az összes ajánlat ára meghaladta a rendelkezésre álló keretet. Az új közbeszerzési dokumentáció elkészítése elindult. 2007 decemberében minőségbiztosításra került a tenderanyag. Mivel azonban a tender értéke várhatóan meg fogja haladni az eredetileg a tenderre szánt összeget, ezért meghirdetésre csak a Pénzügyi Megállapodás módosításának benyújtása után lesz lehetőség, ami április végén várható. A projektmódosítás során a projektben megtakarításaiból erre a tenderre is átcsoportosítás fog történni.

A másik négy (LOT1-4) építési szerződés szerinti kivitelezés folyamatban van. A LOT4-en a teljesítés időarányos, a többi kivitelezés elmaradásban van, egyebek közt a tervezés lassúsága miatt.

A LOT6 (kiegészítő csatornázási munka) várhatóan 2008. május végén kerülhet kiírásra.

Az egység előirányzata 17,3 mdFt (saját erő nélkülL). A 2008 évi előirányzat: 3.424,5 mFt volt. Ebből tárgyévben folyósításra került 1.609,9 mFt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

263745

Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 XIX/02/03/02/28

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 157,0	0,0	3 424,5	1 609,9	139,14	47,01
Folyó bevétel	757,4	0,0	2 389,1	1 217,3	160,70	50,95
Támogatás	489,9	0,0	616,7	616,7	125,88	100,00
Előirányzat-maradvány	294,1	–	418,7	339,9	115,57	81,18

26. 2003/HU/16/P/PE/021 ÁHT:263756Szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése Szombathely megyei jogú városban

Az eddigi szerződések során megtakarított források felhasználásáról szóló, valamint az új projektelemekkel kapcsolatosan Pénzügyi Megállapodás módosítása 2007. szeptemberében benyújtásra került Brüsszelbe. Így a teljesítés határidejét 2010. december 31-re módosulna. Problémát okoz azonban, hogy a módosított Pénzügyi Megállapodás EU általi jóváhagyása még nem történt meg. Gondot okozhat, hogy a maradványpénz felhasználását, a megvalósítást nem tudják befejezni 2010. december 31-ig, mivel a műszaki tartalom jóváhagyásáig csak feltételes közbeszerzést lehet elindítani.

A 2003/HU/16/P/PE/021 Szombathely megyei jogú város szennyvízelvezetési és kezelési rendszerének fejlesztése projekt konkrét céljai a következők: Szombathely nyugati városrészében a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat bővítése, a meglévő városi szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztító lépcsőjének korszerűsítése, valamint az iszapkezelés korszerűsítése

A projekt fő elemei: Szombathelyi szennyvíztelep korszerűsítése

Komposztáló telep építése

Szombathely nyugati városrész csatornázása

Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR

Az egység előirányzata 3.6 mdFt (saját erő nélkül). A 2008. évi előirányzat 1.048,1 mFt, ebből 2008. évben folyósításra került 556,1 mFt. A projekt az ütemezésnek megfelelően halad.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

263756

Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021 XIX/02/03/02/25

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 756,3	0,0	1 048,1	556,1	31,66	53,06
Folyó bevétel	1 263,4	0,0	728,0	512,0	40,52	70,33
Támogatás	651,6	0,0	153,9	153,9	23,62	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	166,2	120,0	–	72,20

INTERREG PROGRAMOK

Az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok terhére megvalósuló, 2005. évben indult INTERREG programok átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtérség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit és ezzel támogassa a határterületek gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztését, valamint csökkentse a regionális egyenlőtlenségeket a határon átnyúló együttműködés eszközei által.

Az előirányzatok jogszabályi hátterét Magyarországon az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004 (XII.26.) Kormányrendelet biztosítja.

Az előirányzatok felhasználásánál a célkitűzés a minél magasabb arányú kötelezettségvállalás volt tekintettel arra, hogy a teljes programok lezárásának végső határideje 2008. december 31., amelyhez az egyes projektek időtartamát is figyelembe kell venni.

A programok prioritásokra és intézkedésekre bomlanak, melyek meghatározzák a támogatásra jogosult terület stratégiai, átfogó és specifikus célkitűzései nyomán a fejlesztés céljait és irányait.

Az pályázati felhívások során:

- Magyar oldalon összesen beérkezett 1675 határmenti és 179 transznacionális/interregionális pályázatban a 2004-2006 között rendelkezésre álló források 4-szeresének megfelelő igénnyel pályáztak
- összesen 388 határmenti és 65 transznacionális/interregionális projekttel lett támogatási szerződés kötve
- összes program rendelkezésre álló magyar forrásaiból (19,1 Mrd forint) 106% (20,3 Mrd forint) volt leszerződve

Az egyes programok főbb támogatási területei a következők:

02/02/01/01 INTERREG IIIA HU-SK-UA:

- Határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés,
- Határon átnyúló környezetvédelem és közlekedés.

Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program

A program keretében támogatást elnyert 82 projekt 4,4 Mrd Ft támogatást használt fel a 4,54 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, ami 96,8%-os forrásfelhasználást jelent. 2007. december 31-ig 83 támogatási szerződés megkötésére kerülhetett sor 4,7 Mrd Ft támogatási összeggel.

A 2 prioritás 6 intézkedésében meghatározott tevékenységekre lehet pályázatot benyújtani Magyarországon. Ilyen támogatott területek a határon átnyúló üzleti együttműködés, az intézményi együttműködés, a mikro-projekt alap-„People-to-People" tevékenységek támogatása. Továbbá a környezeti politikák koordinációja, határon átnyúló természetvédelmi együttműködés, kisléptékű közlekedési és távközlési infrastruktúra kiépítése.

2008. december 31-ig az Európai Bizottságtól a 14,3 millió eurós allokáció 95,5 %-a lett leigazolva.

02/02/01/02 INTERREG IIIA HU-RO-SER:

- A határ menti térség területi, fizikai és infrastrukturális egységének erősítése,
- A piacok integrációját elősegítő és a helyi közösségek közötti koherenciát erősítő együttműködési kezdeményezések támogatása.

Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program

A program keretében támogatást elnyert (első kör: 42, második kör: 34+10 tartalék) 86 magyar vonatkozású projekt számára 3,8 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3,5 Mrd Ft magyar pénzügyi keretből, amely 107%-os forráslekötést mutat. A projektek 3,5 Mrd forint támogatást használtak fel, amely a keret 100%-a.

A programban kiemelt szerephez jutott a turizmus fejlesztése: a turizmus viszonylag új ágát jelentő agro-, öko- és kulturális turizmus fejlesztését a program kifejezetten megcélozza, 16 projekt végrehajtása van folyamatban. A Magyarországon megvalósuló INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok közül egyedülálló módon ez a program mezőgazdasági fejlesztéseket is támogatott, ebben a témában négy projekt végrehajtása kezdődhetett el.

A programban igen hangsúlyos szerepet kapott a környezet- és természetvédelem. A környezetvédelem területén a közös megújuló energiaforrásokkal 3, a határon átnyúló folyami vízgyűjtő területek közös kezelésére 8 projekt végrehajtása keretében nyílik mód. A természetvédelem területén a program olyan határon átnyúló védett területek létrehozását, kezelését és marketingjét támogatja, ennek az intézkedésnek a keretében 4 projektet támogatott a Nemzeti Hatóság.

A második pályázati felhívásban a 2.3-as, „a határon átívelő közlekedés integrációja, továbbá az új információs és kommunikációs technológiák jobb elérhetőségének és fejlettebb használatának előmozdítása” intézkedésben már lehetőséget adott a program kisebb beruházási munkák finanszírozásának megpályázására is, ennek keretében két határhoz vezető útszakasz korszerűsítésére került sor.

2008. december 31-ig az Európai Bizottságtól a 11,1 millió eurós allokáció 100,8 %-a lett leigazolva.

02/02/01/03 INTERREG IIIA SL-HU-CR:

- Gazdasági és társadalmi kohézió és humán erőforrás-fejlesztés,
- Fenntartható fejlődés(környezet-és természetvédelem).

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program

A program keretében támogatást elnyert (első kör: 42, második kör: 34+10 tartalék) 86 magyar vonatkozású projekt számára 3,8 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3,5 Mrd Ft magyar pénzügyi keretből, amely 107%-os forráslekötést mutat. A projektek 3,5 Mrd forint támogatást használtak fel, amely a keret 100%-a.

A programban kiemelt szerephez jutott a turizmus fejlesztése: a turizmus viszonylag új ágát jelentő agro-, öko- és kulturális turizmus fejlesztését a program kifejezetten megcélozza, 16 projekt végrehajtása van folyamatban. A Magyarországon megvalósuló INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok közül egyedülálló módon ez a program mezőgazdasági fejlesztéseket is támogatott, ebben a témában négy projekt végrehajtása kezdődhetett el.

A programban igen hangsúlyos szerepet kapott a környezet- és természetvédelem. A környezetvédelem területén a közös megújuló energiaforrásokkal 3, a határon átnyúló folyami vízgyűjtő területek közös kezelésére 8 projekt végrehajtása keretében nyílik mód. A természetvédelem területén a program olyan határon átnyúló védett területek létrehozását, kezelését és marketingjét támogatja, ennek az intézkedésnek a keretében 4 projektet támogatott a Nemzeti Hatóság.

A második pályázati felhívásban a 2.3-as, „a határon átívelő közlekedés integrációja, továbbá az új információs és kommunikációs technológiák jobb elérhetőségének és fejlettebb használatának előmozdítása” intézkedésben már lehetőséget adott a program kisebb beruházási munkák finanszírozásának megpályázására is, ennek keretében két határhoz vezető útszakasz korszerűsítésére került sor.

2008. december 31-ig az Európai Bizottságtól a 11,1 millió eurós allokáció 100,8 %-a lett leigazolva.

02/02/04 INTERREG IIIA AU-HU:

- Határon átnyúló gazdasági együttműködés,
- Elérhetőség (Határon átnyúló közlekedési és telekommunikációs),
- Határon átnyúló szervezeti struktúrák és hálózatok támogatása,
- Emberi erőforrások,
- Fenntartható területi és környezeti fejlődés

Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA program

A program keretében támogatást elnyert 93 projekt számára 2,98 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből. Ez 98,9%-os forráslekötést jelet.

A program a kitűzött célokat 6 prioritás 13 intézkedésének keretében valósította meg. Céljai között szerepelt a határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése, a két ország közötti elérhetőség javítása a közlekedési infrastruktúra területén. A fentieken kívül a célok között szerepelt a határon átnyúló szervezeti struktúrák támogatása, az emberi erőforrás fejlesztés, valamint a határtérség speciális támogatása, amely főként a kis- és középvállalkozásokat érinti. Végül nagy hangsúlyt helyezett a fenntartható területi és környezeti fejlődés támogatására.

2008. december 31-ig az Európai Bizottságtól a 9,05 millió eurós allokáció 94,9 %-a lett leigazolva.

	3 éves keret EU+hazai		Lehívás az EU Biz-tól	EU Biztól átutalt programelőleg (2004-2005)	III. n+2-es határ 2008	III. n+2-es határ (A 3 éves kerethez viszonyítva)
	EUR	Ft *	EUR	EUR	EUR	%
	1	2	10	14	23=18	24=10/23
INTERREG III A HU-SK-UA	18 180 205	4 545 051 250	13 654 179	2 284 812	14 300 127	95,5%
INTERREG III A HU-RO-SER	30 438 597	7 609 649 250	26 017 383	3 830 763	23 942 268	108,7%
INTERREG III A SL-HU-CR	14 098 955	3 524 738 750	11 181 810	1 774 074	11 089 895	100,8%
INTERREG IIIA AU-HU	12 062 694	3 015 673 500	8 588 525	371 693	9 047 020	94,9%
Összesen	**74 780 451**	**18 695 112 750**	**59 441 896**	**8 261 342**	**58 379 310**	**101,8%**

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H. számú melléklet

257778

INTERREG IIIA HU-SK-UA XIX/02/02/01/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	2 268,2	2 035,1	1 805,8	1 517,6	66,91	84,04
Folyó bevétel	1 411,5	1 438,3	1 683,3	1 683,3	119,26	100,00
Támogatás	977,5	596,8	1,7	1,7	0,17	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	120,8	120,8	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

INTERREG IIIA HU-SK-UA XIX/02/02/01/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	945,3		945,3
- önkormányzat/vagy intézménye	216,0		216,0
- Non-profit szervezet	354,6		354,6
- árfolyamveszteség	1,7		1,7
Összes kifizetés	1 517,6	0,0	1 517,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H. számú melléklet

257789

INTERREG IIIA HU-RO-SER XIX/02/02/01/02

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	3 281,9	4 023,4	3 484,6	2 929,1	89,25	84,06
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	2 760,1	2 959,1	2 979,8	2 424,8	87,85	81,37
Támogatás	825,5	1 064,3	201,1	201,1	24,36	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	303,7	303,7	_	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***
INTERREG IIIA HU-RO-SER
XIX/02/02/01/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	782,5		782,5
- önkormányzat/vagy intézménye	633,1		633,1
- Non-profit szerv	1 463,9		1 463,9
- árfolyamveszteség	49,6		49,6
Összes kifizetés	2 929,1	0,0	2 929,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

257812

INTERREG IIIA SL-HU-CR XIX/02/02/01/03

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 444,4	1 523,9	1 964,3	1 302,6	90,18	66,31
Folyó bevétel	912,7	1 131,7	1 418,6	1 418,7	155,44	100,01
Támogatás	538,7	392,2	538,6	538,6	99,98	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	7,1	7,0	_	98,59

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***
INTERREG IIIA SL-HU-CR
XIX/02/02/01/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	188,0		188,0
- önkormányzat/vagy intézménye	542,6		542,6
- Non-profit szerv	572,0		572,0
Összes kifizetés	1 302,6	0,0	1 302,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/HF. számú melléklet***

257823

INTERREG IIIA AU-HU XIX/02/02/01/04

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	

Kiadás	1 112,4	816,4	959,3	543,5	48,86	56,66
Folyó bevétel	965,2	816,4	856,6	856,5	88,74	100,00
Támogatás	249,9	0,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	0,0	–	102,7	102,7	_	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

INTERREG IIIA AU-HU

XIX/02/02/01/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	47,5		47,5
- önkormányzat/vagy intézménye	191,0		191,0
- non-profit szervezet	305,0		305,0
Összes kifizetés	543,5	0,0	543,5

02/02/01/05 INTERREG IIIB

A magyar partnerek a transznacionális projektekben való részvétel költségeinek 75 százalékos EU-s támogatását igényelhettek pályázatukban. A fennmaradó 25 százalékból maximum 12,5% hazai társfinanszírozási alapból pályázhatták meg.

Az INTERREG IIIB CADSES Társfinanszírozási Alap első pályázati felhívását 2004. december 09-én jelentette meg a Nemzeti Hatóság, a hazai pályázatok értékelésével azonban meg kellett várni, amíg a drezdai Közös Titkárságnál ugyanebben az időpontban beadott pályázatokat leértékelték, és azok közül a nyerteseket a CADSES program római Irányító Hatósága jóváhagyta és leszerződte. A társfinanszírozási programban jóváhagyott 37 pályázat hazai társfinanszírozási támogatásának összege 214 millió forint, melyre 190 millió Ft került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

257834

INTERREG IIIB XIX/02/02/01/05

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	62,1	26,0	111,4	99,7	160,55	89,50
Folyó bevétel	93,5	0,0	0,0	0,0	–	_
Támogatás	80,0	26,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	0,0	–	111,4	99,7	_	89,50

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

INTERREG IIIB XIX/02/02/01/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	14,1		14,1
- gazdasági társaság	8,6		8,6
- önkormányzat/vagy intézménye	23,7		23,7
- non-profit szervezet	45,4		45,4
- befizetett maradvány	7,9		7,9
Összes kifizetés	99,7	0,0	99,7

02/02/01/06 INTERREG IIIC

Az INTERREG IIIC a régiók közötti együttműködés fejlesztését célozta meg. Az INTERREG IIIC fő megközelítési módja a Strukturális Alapok programjaiból és a kapcsolódó nemzeti szakpolitikákból nyert széleskörű tapasztalatok felhasználása. Segítségével az egymással nem határos régiók is kapcsolatba léphettek és a meglévő együttműködési hálózatok is továbbfejleszthetőek voltak egyrészt a lehető legtöbb európai régió, másrészt új típusú résztvevők bevonásával.

A programon belül támogatható műveletek öt együttműködési téma egyikére épültek, és a három együttműködési típus valamelyikét alkalmazták. A témák mindegyike a Strukturális Alapok által finanszírozott beavatkozások meghatározott területére vonatkozott.

A magyar projektpartnereknek a második-harmadik körben 10%, míg a negyedik körben támogatást nyert interregionális projektek megvalósításához 15% társfinanszírozási támogatást nyújtott a Nemzeti Hatóság.

A 28 pályázat támogatási összege 220 millió forint, melyre 192 millió Ft került kifizetésre, melyből 2008-ban 42,5 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

257845
INTERREG IIIC
XIX/02/02/01/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	61,5	96,0	49,6	42,5	69,11	85,69
Folyó bevétel	48,1	0,0	0,0	0,0	–	_
Támogatás	63,0	96,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	0,0	0,0	49,6	42,5	_	85,69

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

INTERREG IIIC XIX/02/02/01/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	1,7		1,7
- önkormányzat/vagy intézménye	5,4		5,4
- non-profit szervezet	35,4		35,4
Összes kifizetés	42,5	0,0	42,5

INTERACT

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, mely fő célja az INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határmenti-, transznacionális- és interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja ezzel az INTERREG programok minőségének javítása, tapasztalatcsere elmélyítése, példaértékű menedzsment módszerek bemutatásának ösztönzése és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform létrehozása.

Támogatható területek: az INTERACT széles földrajzi hatókörrel rendelkezik, lefedi a 15 régi és a 12 új tagállamot és a szomszédos országokat.

Az INTERACT program prioritásai:

- INTERREG menedzsment támogatása
- INTERREG programfejlesztés: helyi és regionális kezdeményezések
- Együttműködés az átmeneti időszak menedzselésében a csatlakozó országok határrégióival
- Szakmai segítségnyújtás

A programhoz kapcsolódó 2008. évi társfinanszírozási szerződés nem került megkötésre, így kifizetés sem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

257856

INTERACT XIX/02/02/01/07

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	4,0	1,5	1,5	_	100,00
Folyó bevétel	0,5	0,0	0,0	0,0	–	_
Támogatás	1,0	4,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1,5	1,5	_	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

INTERACT XIX/02/02/01/07 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- befizetett maradvány	1,5		1,5
Összes kifizetés	1,5	0,0	1,5

Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013

Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés a 2007-2013-as időszakban a kohéziós politika önálló célkitűzése (**„Európai Területi Együttműködés" - ETE**) ként került elindításra. Magyar részvétellel **7 határmenti** (6 kétoldalú és 1 négyoldalú az ukrán viszonylatban), **2 transznacionális** (közép- és délkelet-európai) és **4 interregionális** (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program kerül kidolgozásra. A programok uniós forrását az **Európai Regionális Fejlesztési Alap**, illetve az Unió külső határain az **IPA** (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Horvátország és Szerbia tekintetében) és **ENPI** (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna tekintetében) alapok biztosítják. A határmenti együttműködési programokban – 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően - a két ország határmenti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében.

A pénzügyi források túlnyomó többsége a határmenti programokra jut, melyekben a beavatkozás fő területei: helyi **gazdaságfejlesztési** kapcsolatok, **város és vidékfejlesztés**, **turizmus**, **emberi erőforrás fejlesztés**, **K+F**, **kultúra**, **egészségügy**, **oktatás**, **környezetvédelem**, megújuló energia, **közlekedési**, információs és **vízügyi** együttműködés, jogi és közigazgatási együttműködés, stb. (beruházások vagy ún. szoft tevékenységek, pl. tanulmányok formájában).

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az együttműködési tevékenységeket finanszírozni. Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a **nemzeti határokon átlépő együttműködések** a főáramú fejlesztésekhez képest hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan **közös problémákat céloznak megoldani**, melyek gátolják a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez lehetőséget nyújt a határmenti területek olyan fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi elszigeteltségét.

Európai Területi Együttműködések

A NEP IH által kezelt Nemzetközi Programok között mintegy 510 millió euró áll rendelkezésre az **Unión belüli határon átnyúló projektek**re:

- Ausztria-Magyarország relációban folyamatos pályáztatási rendszer van, 2008-ban két Közös Monitoring Bizottsági ülésen döntöttek pályázatok támogatásáról 2008. július 8-9-én és december 2-3-án. Öhsszesen 28 pályázat részesült támogatási forrásban, az odaítélt támogatás összege 24 848 719 euro (melyből 19 925 585 euro ERFA).
- Szlovénia-Magyarország relációban az 1. Pályázati felhívás 2008. június 27-én jelent meg október 30-i beadási határidővel. Az első pályázatokról szóló döntés várható időpontja 2009. II. negyedév.
- Magyarország-Szlovákia és Magyarország-Románia relációban 2008. őszén került sor az első pályázati kiírásokra.

Előcsatlakozási Támogatási Eszközök (IPA)

A tagjelölt és **„potenciálisan tagjelölt" országokra fókuszál** a 2007 óta létező Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA). Ennek keretében a NEP IH vezetésével kerül sor együttműködésre Magyarország-Horvátország és Magyarország-Szerbia relációban. Pályázati kiírások 2009-ben jelennek meg.


Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan az EU-n kívül maradó tagállamokra fókuszál) Magyarország tölti be az IH szerepét abban a programban, amely Ukrajna és a három vele szomszédos uniós tagállam (Magyarország, Szlovákia, Románia) együttműködését finanszírozza.

Transznacionális Együttműködési Programok és Interregionális Együttműködés:

Magyarország három uniós finanszírozású, **regionális szintű együttműködés**i programban vesz részt.

- A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (**SEE**) irányító hatósági feladatait szintén Magyarország látja el. Az első kiírás (kétfordulós pályázati rendszerben) 2008 májusában meghirdetésre került, 2008 végén a második körös bírálatnál tartott a döntési folyamat. (A második körre meghívott 95 pályázatból 13 esetében magyarországi a lead partner.)
- A Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program (**CES**) irányító hatósági feladatait Ausztria látja el. Az első pályázati kiírás eredményei 2008 év végéig megszülettek, szerződéskötés 2009. első negyedévében várhatóak. 2008 során megjelent a második pályázati kiírás is.
- A regionális és kistérségi szintű közigazgatási szervek együttműködését támogató **INTERREG IVC** Interregionális Program keretében az 1. Pályázati felhívásban 41 projekt került jóváhagyásra, mely közel 70 millió euro lekötését jelenti. A 41 projektben 3 magyar vezető partner van és 15 projektben van további 18 magyar partner. A magyar partnerek ERFA részesedése 2.6 millió euro. A szerződéskötés és a projektek megvalósítása folyamatban van.



Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

271945

INTERACT 2007-2013 XIX/02/05/02/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	6,0	24,0	21,8	–	90,83
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	6,0	6,0	18,0	18,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	6,0	6,0	–	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben *I/2K. számú melléklet*

INTERACT 2007-2013 XIX/02/05/02/00 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- non-profit szervezet	21,8		21,8
Összes kifizetés	21,8	0,0	21,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

271967

Európai Területi Együttműködés
XIX/02/05/01/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	4 709,2	3 394,1	0,0	–	0%
Folyó bevétel	0,0	3 394,1	3 394,1	0,0	–	0%
Támogatás	0,0	1 315,1	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

280678

ETE HU-SK XIX/02/05/01/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	

Kiadás	0,0	0,0	40,7	30,0	–	73,71
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	40,7	40,7	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ETE HU-SK XIX/02/05/01/01 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	7,1		7,1
- non-profit szervezet	22,9		22,9
Összes kifizetés	30,0	0,0	30,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

280689

ETE HU-RO XIX/02/05/01/02

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	63,5	59,6	–	93,86
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	63,5	63,5	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ETE HU-RO XIX/02/05/01/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	8,5		8,5
- non-profit szervezet	51,1		51,1
Összes kifizetés	59,6	0,0	59,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

280690

ETE HU-SER XIX/02/05/01/03

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	20,6	18,9	–	91,75
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	20,6	20,6	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ETE HU-SER XIX/02/05/01/03 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	2,1		2,1
- non-profit szervezet	16,8		16,8
Összes kifizetés	18,9		18,9

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

280701

ETE HU-CRO XIX/02/05/01/04

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	26,0	24,4	–	93,85
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	26,0	26,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ETE HU-CRO XIX/02/05/01/04 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	2,2		2,2
- non-profit szervezet	22,2		22,2
Összes kifizetés	24,4		24,4

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

280712

ETE SEES XIX/02/05/01/05

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	193,7	190,3	–	98,24
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	193,7	193,7	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ETE SEES XIX/02/05/01/05 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	7,6		7,6
- non-profit szervezet	182,7		182,7
Összes kifizetés	190,3		190,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

280723

ETE AU-HU XIX/02/05/01/06

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	35,8	35,3	–	98,60
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	35,8	35,8	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ETE AU-HU XIX/02/05/01/06 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	3,5		3,5
- non-profit szervezet	31,8		31,8
Összes kifizetés	35,3		35,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

280734

ETE SLO-HU XIX/02/05/01/07

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	1,8	1,5	–	83,33
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	1,8	1,8	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ETE SLO-HU XIX/02/05/01/07 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	1,5		1,5
Összes kifizetés	1,5		1,5

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

280745

ETE CES XIX/02/05/01/08

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	13,1	13,0	–	99,24
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	13,1	13,1	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

ETE CES XIX/02/05/01/08 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	1,0		1,0
- non-profit szervezet	12,0		12,0
Összes kifizetés	13,0		13,0

I/2H. számú
Előirányzatok teljesítésének levezetése ***melléklet***

280756

INTERREG IVC XIX/02/05/01/09

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	15,5	14,3	–	92,26
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	15,5	15,5	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

INTERREG IVC XIX/02/05/01/09 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- non-profit szervezet	14,3		14,3
Összes kifizetés	14,3		14,3

I/2H. számú
Előirányzatok teljesítésének levezetése ***melléklet***

281090

ENPI HU-SK-RO-UA XIX/02/05/01/10

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	5,0	2,8	–	56,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0		–	–
Támogatás	0,0	0,0	5,0	5,0	–	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	–	–	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***
ENPI HU-SK-RO-UA
XIX/02/05/01/10 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- saját intézmény	2,8		2,8
Összes kifizetés	2,8		2,8

EQUAL programok

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

Az esélyegyenlőség elősegítését célzó EQUAL program megvalósítására 2008-ban 1 589,1 millió forint állt rendelkezésre (1 085,8 millió forint uniós forrás és 503,3millió forint hazai társfinanszírozás). A ténylegesen teljesített kifizetési összeg 1 402,8 millió forint volt, melyből 1 402,8 millió forintot tett ki az uniós forrás. Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés kifizetési sebessége a programindítás óta jelentősen felgyorsult, amely a forrásfelhasználás mértékét is pozitív irányba befolyásolta. Az abszorpció növelésére tett intézkedések eredményesnek bizonyulnak. A 2008 évi fizetések a Program egészét tekintve jelentős mértékben meghaladták a terveket. Az N+2 szabály teljesülésének vizsgálata a 2006. évi keretösszegek tekintetében nem releváns, mivel az OP keretek felhasználásáról a záró jelentésben kell számot adni. A 2008. évben az a szakmai fejlesztések a hálózati szinten tovább folytatódtak, és megindult az elkészült termékek átadása a további felhasználók, így például a TAMOP programozói és végrehajtói számára. Az abszorpció mértékének növelése céljából, valamint a tapasztalatátadási folyamat megerősítésére az Irányító Hatóság a 2006. évi CLLL.tv. 55. cikk 1. bekezdése alapján 2008. március 27-én több mint 307 M Ft értékben, 2008. július 31-én 218 M Ft értékben, majd 2008. szeptember 5-én több mint 153 M FT értékben vállalt kötelezettséget, így több mint 678 M FT tudott lekötni újabb, addig nem finanszírozott szakmai fejlesztések finanszírozására, amelyek hálózati szinten, illetve projektszinten kerültek megvalósításra. Az abszorpciós ráta növelése céljából 2008. december végén az NFÜ elnöke hivatalos levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy engedélyezze az EQUAL Közösségi Kezdeményezés elszámolhatósági határidejének 2009. június 30-ra történő módosítását.

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek − az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók − képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő.

Az Európai Unió elvárásának megfelelően a programban önálló célcsoportként szerepelnek a menedékkérők és az emberkereskedelem áldozatai is.

A magyar EQUAL program a következő témákban megvalósuló kísérleti kezdeményezéseket támogat:

- A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése („A" téma)
- Az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó" munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik („E" téma)
- A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése („H" téma)
- Menedékkérők társadalmi integrációjának és szakmai képzésének támogatása („I" téma)

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására pályázati úton elfogadott programokon keresztül valósul meg.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A végrehajtási szakaszra vonatkozó összes támogatási szerződés megkötésre került, illetve a hozzájuk kapcsolódó nemzetközi együttműködési szerződések is aláírásra kerültek, a tapasztalatátadási szakaszra vonatkozó támogatási szerződések, valamint az abszorpció növelése érdekében kezdeményezett szerződés módostások 2008. év végéig megkötésre kerültek. A Program kifizetési sebessége jelentősen meggyorsult. A végrehajtási stabilitás

növekedése pedig a szakmai minőség fejlődési lehetőségét jelenti.

Az „A" tématerület esetében (Intergráció és Reintegráció a munkaerőpiacra) több mint 4800 fő képzését és foglalkoztatását és tájékoztatását végzi 16 fejlesztési partnerség. A célcsoport tagjai hajléktalanok, szenvedélybetegek, iskolarendszerből lemorzsolódott fiatalok, fogvatartottak, idősek, munkanélküliek. A végrehajtás során a másodlagos célcsoport (szakemberek, családtagok, munkaadók) is bevonásra kerül, több mint 1300 fő.

Az „E" tématerület (Az egész életen át tartó tanulás és befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása) esetében az elsődleges célcsoport létszáma 2300 fő, az itt működő 16 Fejlesztési partnerség főként fogyatékos emberek integrációját, képzését, foglalkoztatását valósítja meg, amibe 18 fő epilepesziás beteg munka-erőpiaci elhelyezése, képzése, gyakorlati foglalkoztatása is beletartozik. A másodlagos célcsoport (mentorok, családtagok, szakemberek, projektmunkatársak létszáma több mint 1100 fő.

A H tématerület (A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkoztatási szegregáció csökkentése) öt támogatott Fejlesztési Partnerséggel működik, az elsődleges, képzésbe és/ vagy foglalkoztatásba bevont célcsoport lépszáma 1256 fő, míg a különböző kommunikációs csatornákon keresztül még újabb 20 000 fő közvetett bevonása történik. A másodlagos célcsoport létszáma a H téma esetében kb. 400 fő.

Az „I" téma esetében (A menedékkérők munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése) két Fejlesztési Partnerség a hatályos jogszabályoknak megfelelően elsődleges célcsoport (menedékkérők, 390 fő) képzését, illetve másodlagos célcsoport (szociális munkások és munkaadók, 35 fő) továbbképzését tudja megvalósítani.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek (2 423,7 millió Ft) meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot (958,5 millió Ft), a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. A kiadások (1 229,6 millió Ft) elmaradtak az eredeti előirányzathoz tervezetthez képest (1 410,4 millió Ft).

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása EQUAL A, E, H, I intézkedések esetében:

02/02/02/01 (246945) EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés „A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése" (A intézkedés), „Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkába maradásának elősegítésére" (E intézkedés), „A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése" (H intézkedés), valamint a „Menedékkérők" (I intézkedés) esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi Program keretösszegét 12,3 %-kal meghaladta a 2008. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely egyrészt abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg euró összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más euró árfolyamon került meghatározásra, másrészt pedig a Közösségi kezdeményezés intézkedései keretében meghirdetett intézkedések PC szerinti keretösszegéhez képest, a túlvállalási keret terhére történő többlet kötelezettségvállalásból adódik.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

246945

EQUAL Közösségi kezdeményezés intézkedései XIX/02/02/02/01

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	3 158,2	1 410,4	1 743,4	1 229,6	38,93	70,53
Folyó bevétel	2 549,1	958,5	1 273,9	2 423,8	95,08	190,27
Támogatás	1 078,5	451,9	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	0,0	–	469,5	469,4	_	99,98

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

EQUAL Közösségi kezdeményezés intézkedései XIX/02/02/02/01

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	198,4		198,4
- non-profit szervezet	784,5		784,5
- gazdasági társaság	61,8		61,8
- önkormányzat/vagy intézménye	184,9		184,9
Összes kifizetés	1 229,6	0,0	1 229,6

02/02/02/02 (252378) EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglakoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az EQUAL ESZA programok közül a Technikai Segítségnyújtás intézkedés azon része, mely az OFA-hoz kapcsolódó tevékenységeket támogatja.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programon keresztül valósul meg.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2007. évi szerződés zárására még nem került sor, a 2008. évi szerződés megkötése, felhasználása folyamatban van.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek (115,1 millió Ft) meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot (62,6 millió Ft), a többletbevétel terhére előirányzat módosítás történt. Az EU-tól visszaigényelhető bevételek mind az előző évi, mind a tárgyévi

kifizetések alapján realizálódhattak a tervezett mértéken felül. A kiadások (25,0 millió Ft) elmaradtak az eredeti előirányzathoz tervezetthez képest (71,5 millió Ft), mivel a KSz a támogatás felhasználásával és annak elszámolásával elmaradt a tervezett ütemezéshez képest.

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása EQUAL Technikai segítségnyújtás intézkedések esetében:

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés „Technikai segítségnyújtás" esetében a költségvetési törvény szerinti 2004-2006. évi Program TA intézkedés keretösszegét meghaladta a 2008. év végi kötelezettségvállalási állomány összege, mely abból adódik, hogy a 3 éves kötelezettségvállalási keretösszeg euró összege (252,5 Ft/€) és a Programkiegészítő dokumentumban (PC) meghatározott kötelezettségvállalási keret, és az alapján tett kötelezettség-állomány (255 Ft/€) más euró árfolyamon került meghatározásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

252378

EQUAL Közösségi kezdeményezés - Technikai segítségnyújtás, OFA támogatása XIX/02/02/02/02

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	154,4	71,5	161,5	25,0	16,19	15,48
Folyó bevétel	119,5	62,6	107,0	115,1	96,32	107,57
Támogatás	89,4	8,9	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	0,0	–	54,5	25,0	_	45,87

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben ***I/2K. számú melléklet***

EQUAL Közösségi kezdeményezés - Technikai segítségnyújtás, OFA támogatása XIX/02/02/02/02 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- non-profit szervezet	25,0		25,0
Összes kifizetés	25,0		25,0

02/02/02/03 (246956) EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

Az előirányzatból finanszírozott programok, feladatok bemutatása, jogszabályi alap, esetleges előzmény vagy jogelőd

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az EQUAL ESZA programok közül a Technikai Segítségnyújtás intézkedés azon része, mely az IH-hoz, valamint a Magyar Államkincstárhoz kapcsolódó tevékenységeket támogatja.

Az elosztási mód(ok) ismertetése;

Az előirányzat felhasználására központi programokon keresztül valósulnak meg.

A pályáztatási, projektmegvalósítási folyamatok/eredmények rövid értékelése;

A 2007. évi szerződések zárása folyamatban, A 2008. évi szerződések felhasználása, zárása folyamatban van.

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:

A hazai társfinanszírozás bevételei az EU-tól visszaigényelt társfinanszírozást takarják. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része. A bevételek (93,1 millió Ft) meghaladták az eredeti bevételi előirányzatot (64,7 millió Ft), a többletbevétel terhére előirányzat módosítás nem történt. A kiadások (148,2 millió Ft) meghaladták az eredeti előirányzatot (107,2 millió Ft).

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

246956

EQUAL technikai segítségnyújtás XIX/02/02/02/03

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	99,2	107,2	248,5	148,2	149,40	59,64
Folyó bevétel	37,3	64,7	64,7	93,1	249,60	143,89
Támogatás	60,0	42,5	169,1	169,1	281,83	100,00
Előirányzat-maradvány	16,6	–	14,7	14,7	88,55	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

EQUAL technikai segítségnyújtás XIX/02/02/02/03

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	90,2		90,2
- más fejezet intézménye	58,0		58,0
Összes kifizetés	148,2		148,2

02/06/01 EU DIRECT információs egységek hálózata

Az igazgatási partnerség jogi keretét a Bizottság a 2004. április 20-i C(2004) 196 határozata állapította meg, melyben döntés született az EU információs és kommunikációs stratégiájának megvalósításáról. A 2007. február 28-án az Európai Közösség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége között létrejött Hatáskör-átruházási Megállapodás a KPSZE-re delegálta a közvetítői szerv feladatait, melyet korábban a Miniszterelnöki Hivatal látott el.

A magyarországi EUROPE DIRECT Információs Hálózat tagjait (20 szervezetet, elsősorban megyei köztestületeket – fejlesztési ügynökségeket, megyei önkormányzatokat, megyei könyvtárakat) 2005-ben nyilvános pályázat útján választotta ki a korábbi közvetítő szerv a Bizottság jóváhagyásával a 2005-2008 közötti időszakra, melyekkel keret-szerződéseket kötött. A tagok száma 2007-re 17-re csökkent, melyet 3 új tag kiválasztásával pótolt 2007-ben.

A keret-szerződéseken belül a közvetítő szerv és az információs hálózat tagjai évente éves egyedi működési támogatási megállapodást kötnek. A kapcsolódó kifizetésekre jellemző, hogy évente két utalás történik: az adott évi előleg és az előző évi maradványösszeg kifizetése.

A EUROPE DIRECT információs egységek feladata a lakosság általános európai uniós tájékoztatása állandó ügyfélszolgálat, könyvtár fenntartásával, valamint kitelepülésekkel. A felmerülő költségeket minimum 50%-os önrész biztosítása mellett támogatja az Európai Bizottság.

A közvetítő szerv feladatai a lebonyolítás során:

- Évente pályázat kiírása a hálózat tagjai számára, értékelés, az éves támogatási összeg meghatározása, az eredmények továbbítása az Európai Bizottság részére jóváhagyás céljából.
- Évente elszámoltatás és ellenőrzés, az eredmények továbbítása az Európai Bizottság részére jóváhagyás céljából.
- A hálózat tagjainak monitoringja év közben.
- Általános adminisztratív feladatok.

A 2007. évben április 30-ig megtörtént az éves megállapodások megkötése. Az előlegek kifizetésére 2007 júniusában került sor, miután az Európai Bizottságtól megérkezett az előlegek kifizetésének fedezetét képező összeg: 237.807,5 EUR. A 2006. évi maradványösszegek kifizetésére 2007 októberében került sor, azt követően, hogy Bizottságtól 2007 szeptemberében megérkezett a kifizetések fedezetét képező összeg: 72.677,66 EUR.

A 2008. évben április 30-ig megtörtént az éves megállapodások megkötése. Az előlegek kifizetésére 2008 júniusában került sor, miután az Európai Bizottságtól megérkezett az előlegek kifizetésének fedezetét képező összeg: 237.807,5 EUR. A 2007. évi maradványösszegek kifizetésére 2008 szeptemberben került sor, azt követően, hogy Bizottságtól 2008 augusztus 22-én megérkezett a kifizetések fedezetét képező összeg: 82.394,10 EUR.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

276623

EU Direct információs egységek hálózata XIX/02/06/01/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	76,9	84,3	84,3	76,7	99,61	91,00
Folyó bevétel	76,9	84,3	84,3	76,7	99,91	91,00
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

EU Direct információs egységek hálózata XIX/02/06/01/00

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	5,2		5,2
- önkormányzat/vagy intézménye	32,0		32,0
- Non-profit szervezet	39,5		39,5
Összes kifizetés	76,7	0,0	76,7

02/06/02 Igazgatási Partnerség

Az igazgatási partnerség jogi keretét a Bizottság a 2004. december 15-i C(2004) 4841 határozata állapította meg, melyben döntés született az igazgatási partnerségek és a tagállamokkal való társfinanszírozási megállapodások keretének létrehozásáról. A 2007. május 25-én az Európai Közösség és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége között létrejött Hatáskör-átruházási Megállapodás értelmében a KPSZE felelős a megállapodás mellékletében található kommunikációs tervvel összhangban a közösen elhatározott tájékoztatási tevékenységek általános igazgatásáért. A 2007. évi Igazgatási Partnerség keretében a kommunikációs feladatokra allokált összeg 300.000 euró, melyből 120.000 euró támogatási alapként, 180.000 euró közbeszerzési eljárás eredményeként születő szerződések keretében kerül felhasználásra. A támogatási szerződések esetében a támogatásintenzitás legalább 80%, a társfinanszírozást a kedvezményezettek biztosítják, a vállalkozói szerződések esetében a támogatásintenzitás 100%.

A KPSZE, mint közvetítő szerv feladatai:

- kiírja a pályázati felhívásokat;
- a fellépések társfinanszírozása biztosítására szánt támogatásokat odaítéli és folyósítja, végrehajtja a támogatási eljárások kiírásához és megkötéséhez szükséges összes műveletet, beleértve e megállapodások aláírását is, valamint, szükség esetén, a jogalap nélkül kifizetett pénzeszközök visszaigénylését;
- kiírja az ajánlattételi felhívásokat;
- kiválasztja a legjobb ajánlatot, aláírja a megfelelő szerződéseket, és végrehajtja az összes szerződéses kötelezettséget, beleértve indokolt esetben a jogalap nélkül kifizetett pénzeszköz visszaigénylését is;
- évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy az információs tevékenységeket helyesen hajtották-e végre;
- évente legalább egyszer jelentést tesz a Bizottságnak az információs tevékenység végrehajtásáról;
- részt vesz a koordinációs üléseken és az egyéb közösen szervezett tevékenységekben.

A programhoz kapcsolódó 2 db vállalkozási és 10 db támogatási szerződés 2007. év második felében került megkötésre, az évben egy kifizetésre került sor 2.215,2 EUR értékben - vállalkozói szerződés részszámlájának ellentételezéseként.

A program számlájára 2007. évben 71.623,2 EUR támogatási összeg érkezett, mely az egyik vállalkozói szerződés keretének felel meg.

A programhoz kapcsolódó 1 db vállalkozási és 5 db támogatási szerződés 2008. évben, került megkötésre.

A program számlájára 2008. évben 226.080 EUR támogatási összeg érkezett,

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/HF. számú melléklet***

276634

Igazgatási partnerség XIX/02/06/02/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,6	74,4	86,4	69,7	11 616,67	80,67
Folyó bevétel	0,6	74,4	74,4	67,9	11 316,67	91,26
Támogatás	6,0	0,0	6,0	6,0	100,00	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	6,0	1,8	–	30,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Igazgatási partnerség
XIX/02/06/02/00 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	44,8		44,8
- önkormányzat	24,9		24,9
Összes kifizetés	69,7	0,0	69,7

02/06/03 Svájci Hozzájárulás

A közérdek/közhasznúság kiemelkedően fontos a támogatott tevékenységek szempontjából, mivel a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében elsősorban közcélt szolgáló, alapvetően nem profit szerzésére irányuló tevékenységek, projektcélok finanszírozhatóak.

A svájci fél hozzájárulása a projektekhez alapesetben a projekt teljes elszámolható költségének 60%-a lehet. Amennyiben azonban a pályázó képes a projekt teljes elszámolható költségének 15%-át központi, regionális vagy önkormányzati forrásból előteremteni, abban az esetben jogosult lehet 85%-os támogatásra is.

A projektek kiválasztásakor kétkörös döntési eljárást kerül kiválasztásra. Az első körben a projekttervezetek kerülnek elbírálásra, és a második körben csak a nyertes projektötleteket kell teljes részletességgel kidolgozni.

A Svájci Hozzájárulás keretében 2008 folyamán megjelentek az első pályázati felhívások (természeti katasztrófák megelőzése, alapinfrastruktúra fejlesztése, hátrányos helyzetűeknek szóló ösztöndíj, K+F együttműködési témákban). Végső döntések 2008 folyamán nem születtek.

02/06/04 Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

Jogszabályi háttér:

A program végrehajtásának keretei a donor államok és a támogatásban részes egyes tagállamok között megkötött együttműködési megállapodások határozzák meg. Az együttműködési megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet hirdette ki; a mechanizmusok magyarországi végrehajtásának részletszabályait pedig a Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus működési rendjéről szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet rögzíti.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek az EU-nak a belső piaci részvételükért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját. Ezen túlmenően Norvégia - a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül - önállóan is biztosít egy hasonló, és a megvalósítást tekintve közösen kezelt hozzájárulást. Ezen fejlesztési pénzalapok konkrét célja, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben, kiemelten a 2004-ben csatlakozott országokban.

Bár két támogatási alapról van szó, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok eljárásrendjükben egységesnek tekinthetők: egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket.

A 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló, valamint a 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás értelmében Magyarország részére 135.057.000 EUR támogatás áll rendelkezésére a 2004. május 1. és 2009. április 30-ig terjedő időszakban. A támogatások alapvető célja, hogy hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi különbségek mérsékléséhez az Európai Gazdasági Térségben. A Finanszírozási Mechanizmus önálló projekt, pályázati alap és projektötlet-kidolgozás formájában nyújt támogatást.

A KPSZE, mint technikai segítségnyújtó szervezet Végrehajtó Ügynökségként működik a pályázati alapok és az önálló projektek lebonyolítása során. Jogszabályban meghatározott feladatai közé tartozik a kapcsolódó közbeszerzési vagy pályáztatási eljárások ellenőrzése, a végrehajtási szerződéskötési feladatok teljes körű lebonyolítása, projekt monitoring feladatok elvégzése, a szakmai teljesítésigazolók munkájának ellenőrzése, szakmai teljesítésigazolás a pályázati alapok esetében és a pénzügyi lebonyolítás: jelentések befogadása, szerződés szerinti végrehajtás pénzügyi ellenőrzése, esetlegesen felmerülő követelések megállapítása és beszedése, pénzügyi tranzakciók végrehajtása. A feladatok elvégzését a TA Támogatási Megállapodás keretében 85%-ban a Finanszírozási Mechanizmus, 15%-ban a központi költségvetés finanszírozza.

A program egyik jellemzője, hogy az előleg a projektvégrehajtás időszaka alatt folyamatosan a Projektgazdák rendelkezésére áll, függetlenül a Támogatási Megállapodás rendelkezéseitől, ezért az előlegek összege átmenetileg a költségvetést terheli. A további kifizetések egy-egy beszámolási periódust követő jelentéshez kapcsolódnak, ezért a kiadások időbeli alakulására döntő hatással van a projektek előrehaladása. Az első kifizetésekre jellemző, hogy a tervezettnél kisebb összegű lehívások történtek a projektkezdések elhúzódása miatt. A kiadások és bevételek alakulásának másik fontos jellemzője, hogy a program keretében utófinanszírozás történik, azaz a költségvetés megelőlegezi a Projektgazdák részére a támogatási összeget, mely utólag kerül lehívásra a finanszírozási

mechanizmusból, ezért a támogatás összege átmenetileg szintén a költségvetést terheli. A támogatás és a társfinanszírozás egymáshoz viszonyított aránya szerződésenként változó, a társfinanszírozást egyes esetekben a költségvetés, a szerződések döntő többségénél azonban a Projektgazda biztosítja.

Projekt menedzsment

A Norvég Alap keretében a 2008. évben 20 db végrehajtási szerződés került aláírásra és 16 db szerződésmódosítás történt. A projektmenedzserek a félév során 20 alkalommal tartottak Információs napot a Projektgazdák részére. 23, a projektgazdák által kiírandó, közbeszerzési eljárást véleményeztünk, mely során az Ajánlati felhívás és Dokumentáció megfelelőségét vizsgáltuk, majd jóváhagytuk, illetve ahol releváns ott már az ajánlatok értékelésének ellenőrzése is megtörtént, a szerződéskötést engedélyeztük, továbbá 11 pályázati alap anyagát ellenőriztük.

A Norvég Alap TA keret terhére 1 közbeszerzési eljárást folytattunk le, és kötöttünk szerződést.

Pénzügyi menedzsment

2008-ban a program keretében 18 db beszámoló, valamint 12 db előlegbekérő került ellenőrzésre, összegszerűen 318 202 949 forint előleg és 1 524 989 974 forint közbenső kifizetés került átutalásra. A Norvég Alap TA keret terhére 80 db számla ellenőrzése és kifizetése történt meg 191 332 422 forintértékben. A 2008. év végéig leszerződött 9 644 703 950 HUF szerződéses értékből 2008. évben 21,09 %-a került kifizetésre. Pénzügyi lebonyolítás során semmilyen probléma nem merült fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

264790

Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek XIX/02/06/04/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	231,6	4 535,3	5 318,3	2 023,1	873,53	38,04
Folyó bevétel	92,3	3 485,0	3 485,0	1 397,9	1 514,52	40,11
Támogatás	127,0	1 050,3	315,0	315,0	248,03	100,00
Előirányzat-maradvány	231,6	–	1518,3	625,2	269,95	41,18

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek XIX/02/06/04/00

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény NFÜ	112,4	112,4	
- más fejezet intézménye	218,1		218,1
- önkormányzat/vagy intézménye	747,3		747,3
- Non-profit szerv	897,5		897,5
- gazdasági társaság	47,8		47,8
Összes kifizetés	2 023,1	112,4	1 910,7

02/06/05 Schengen Alap Technikai Segítségnyújtás

Jogszabályi háttér:

- A Schengen Alap felhasználásához szükséges intézményi felkészülésről szóló 2303/2003. (XII. 9.) Korm. határozat;
- A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V.26.) Korm. rendelet;

A 2008-es kifizetés más csak az előirányzat lekötetlen maradványának a befizetése volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

257989

Schengen Alap technikai segítségnyújtás XIX/02/06/05/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	313,1	0,0	283,0	283,0	90,39	100,00
Folyó bevétel	275,6	0,0	00,0	0,0	_	_
Támogatás	98,0	0,0	0,0	0,0	_	_
Előirányzat-maradvány	37,5	–	283,0	283,0	754,67	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Schengen Alap technikai segítségnyújtás XIX/02/06/05/00 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- lekötetlen maradvány befizetés	283,0		283,0
Összes kifizetés	283,0		283,0

Átmeneti Támogatás

Átmeneti Támogatás Jogszabályi háttére:

- 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről

Az Átmeneti Támogatás Európai Unió által a csatlakozás időpontja és 2006 vége közötti időszakban nyújtott pénzügyi támogatás az új tagállamok részére, a közösségi jogszabályok végrehajtása és

érvényesítése terén igazgatási kapacitásaik fejlesztésére és megerősítésére, valamint a bevált gyakorlatok kölcsönös cseréjének előmozdítása érdekében.

Különösen a következő területeket érinti:

- bel- és igazságügy (az igazságszolgáltatási rendszer megerősítése, külső határok ellenőrzése, korrupcióellenes stratégia, a bűnüldözési kapacitásaik erősítése);
- pénzügyi ellenőrzés;
- a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem;
- belső piac, a vámuniót is beleértve;
- környezet;
- élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó állat-egészségügyi és igazgatási kapacitások fejlesztése;
- mezőgazdasági és vidékfejlesztési igazgatási és ellenőrzési rendszerek, beleértve az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (IIER);
- nukleáris biztonság (a nukleáris biztonságért felelős hatóságok eredményességének és szakmai képességeinek, valamint az ezeket támogató műszaki intézményeknek az erősítése, a radioaktívhulladék-gazdálkodásért felelős hatóságok támogatása);
- statisztika;

a közigazgatás erősítése a Bizottság átfogó jellegű ellenőrző jelentésében megjelölt azokon a szükséges területeken, amelyekre a strukturális alapok támogatásai nem terjednek ki.

A 2004. évi allokációból finanszírozott projektek keretében megvalósuló tevékenységek 2007. november 30-ig befejeződtek, számos képzés, tagállami tapasztalatcsere, szoftverfejlesztés és eszközbeszerzés valósult meg. A 2004-es programok teljesítési határideje 2007. november 30. volt, egyetlen projekt esetében 2007. december 15. A pénzügyi teljesítésre 6 hónap állt rendelkezésre. Ezért május 31-vel és június 15-vel záródtak ezek a programok. 2008-ban 1 022 951 euró került kifizetésre.
A 2005. évi keretből támogatott projektek utolsó szerződéseit 2007. december 15-ig kellett megkötni. Ezen határidőre a keret 90,59 %-a került lekötésre (88,67% átmeneti 95,09% társfinanszírozás). A közbeszerzési eljárások keretében történő beszerzéseknél kevesebb összegekről történt kötelezettségvállalás, mint a tervezett közbeszerzési keret. 2008-ban 612 098 eur került kifizetésre.
A 2006. évi keretből támogatott projektek utolsó szerződéseit 2008. december 15-ig kellett megkötni, ezen határidőre a keret 83,06 %-a került lekötésre. A 16,94 %-os elmaradás oka, hogy az Oktatási Minisztérium „2006/018-176.03.02 Felsőoktatási intézményi kapacitásfejlesztés a Bolognai követelményekkel kapcsolatban” projektje nem valósult meg, mert a minisztérium az önerőt nem tudta kifizetni. 2008-ban 329805 euró került kifizetésre.

A Kifizetések alakulása 2008-ban

(EUR)

	Nemzeti Alptól érkezett előleg	**Kifizetések a szállítóknak**	**Kamat**	**Bankköltség**
2004/016-689	1 022 990	1 022 951,25	1 161,24	15,3
2005/520	615 840	612 098	398,47	86,88
2006/176	329 890	329 804,96	615,02	41,28
összesen	**1 968 720**	**1 964 854,21**	**2 174,73**	**143,46**

SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK

02/07/01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európa Unió alapjaiból, EGT-norvég alapból, svájci alapból nem fedezett („non-eligible"), azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen feladatok kiadásainak fedezetére szolgál.

Az előirányzat terhére finanszírozott legjelentősebb tétel az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) részbeni továbbfejlesztése és működtetése érdekében kötött szerződés volt (117,5 M Ft), Az EMIR működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális és Kohéziós Alap Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű és hatékony felhasználásához. Az EMIR működtetésével kapcsolatos kiadásokat az EU a KTK technikai segítségnyújtás forrásból nem finanszírozza. Egyéb informatikai kiadások – például IT stratégia, egyéb programok, alkalmazások üzemeltetési kiadásai - kötelezettségvállalása 198,5 M Ft.

Kommunikációs kiadások kötelezettségei (115,5 m Ft)

Továbbá ez az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek, rendelkezésre állási díjnak, egyéb bankköltségeknek (2,7 M Ft).

Phare és Átmeneti Támogatás programok vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el a Nemzeti Koordinátor funkcióit. Ennek keretében el kellett készíteni a PHARE és Transition Facility programok éves értékelését szektoronkénti bontásban, amelyet az Ügynökség részben szakértők bevonásával teljesített.

Ezen kívül az Ügynökség biztosította a közbeszerzésekhez kapcsolódó minőségbiztosítási, szabályosság-ellenőrzési, képzési, tanácsadási feladatokat; monitoring fórumok szervezését és lebonyolítását; az EDIS követelményeknek való folyamatos megfelelés feltételeit, a kézikönyvek karbantartását; az intézményrendszeri szereplők képzését; továbbá a Phare program zárásához kapcsolódóan tájékoztatási és nyilvánossági akciók szervezését, a programok értékelését és hatásvizsgálatát.

További feladatunk még a Schengen Alap Felelős Hatóság feladatainak ellátása, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Nemzeti Kapcsolattartója feladatainak ellátása, a Svájci Hozzájárulás program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak ellátása, INTERREG, ETE, ENPI, IPA programok kapcsán Irányító Hatósági feladatok ellátása. A fenti feladatok ellátása kapcsán vállalt kötelezettség 81,7 M Ft.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

243634

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás XIX/02/07/01/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	415,7	1 015,3	1 763,2	891,6	214,48	50,57
Ebből: személyi juttatás	0,0	160,0	158,9	0,0	–	–

Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	694,2	1 015,3	1 293,1	1 293,1	186,27	100,00
Előirányzat-maradvány	191,6	–	470,1	470,1	245,35	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2087. évben ***I/2K. számú melléklet***

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás XIX/02/07/01/00

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	5,9	5,9	
- más fejezet intézménye	0,6		0,6
- közhasznú társaság	197,6		197,6
- gazdasági társaság	446,1		446,1
- MÁK	6,3		6,3
- lekötetlen maradvány befizetése	235,1		235,1
Összes kifizetés	891,6	5,9	885,7

02/07/02 Közreműködői Intézményrendszer támogatása

A közreműködő szervezetek az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplői.

Tevékenységük a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására és a számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására.

Az előirányzat célja az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és az INTERREG és ETE programok lebonyolításához kapcsolódó, technikai segítségnyújtással, vagy egyéb fejezetekben megjelenő támogatásokkal nem fedezett közreműködői szervezeti kiadások fedezetének biztosítása. Az előirányzatból került finanszírozásra 2008. évben a pályázati támogatások kifizetésének gyorsítását segítő kiegészítő támogatások nyújtása a közreműködő szervezetek részére.

A 2008. évi források összege 2.758,0 M Ft támogatás, valamint 390,4 M Ft lekötetlen maradvány visszahagyása, melyből 663,5 M Ft került felhasználásra előirányzat átadásként(HEFOP KSZ-ek számára) és 2.036.,7 M Ft került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

257745

Közreműködői intézményrendszer támogatása XIX/02/07/02/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 213,8	2 758,0	2 590,3	2 036,0	167,74	78,60
- ebből személyi		500,0	89,7	0,0	0,0	0,0
Folyó bevétel	0,0	0,0	30,00	30,00	–	100,00
Támogatás	1 652,5	2 758,0	2 094,5	2 094,5	126,75	100,00
Előirányzat-maradvány	27,1	–	465,8	75,4	278,23	16,19

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

Közreműködői intézményrendszer támogatása XIX/02/07/02/00 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- közhasznú társaság	2 013,4		2 013,4
- gazdasági társaság	22,5		22,5
- maradvány befizetése	0,1		0,1
Összes kifizetés	2 036,0	0,0	2 036,0

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2I. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése XIX/2/7/2/00 Közreműködői intézményrendszer támogatása millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**	**Kiadásból személyi juttatás**
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	2 758,0	0,0	2 758,0	500,0
Módosítások jogcímenként				0,0
Maradvány előirányzatosítás	465,8	465,8	0,0	0,0
Átvett maradvány előirányzatosítása	30,0	30,0		
Más fejezetnek átadott előirányzat				
155/2008 OKM NFÜ 134/2008	-563,5	0,0	-563,5	0,0
510/2007 KHEM NFÜ 504/2008	-100,0	0,0	-100,0	0,0
2008. évi módosított előirányzat	2 590,3	495,8	2 094,5	500,0

02/07/03 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

A Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda (PROMEI Kht.) 2007-ben technikai közreműködés biztosításával részt vesz az NFT-I és az NFT-II végrehajtásában, kiemelt és központi programok és projektek előkészítésében, végrehajtásuk menedzselésében és ellenőrzésében. Mintaprogramjaival, mintaprojektjeivel, adatbázisaival segíti az NFT-I és az NFT-II céljainak megvalósulását, hatásvizsgálatokkal járul hozzá az NFT-k hatékony végrehajtásához

A végrehajtott tevékenységek:

1.Az ÚMFT programjainak végrehajtásában való közreműködés

- Technikai közreműködésben való részvétel;
- Kiemelt projektek előkészítése és menedzselése;

- Időszakos hatásvizsgálatok és jelentések ellenőrzése;
- A végrehajtással kapcsolatos szemináriumok és konferenciák előkészítése, szervezése;
- A kapcsolódó weboldalak tartalmi karbantartása;
- Az ÚMFT értékelési és indikátor rendszerének kialakításában és működtetésében való közreműködés;
- Részvétel az ÚMFT-hez kapcsolódó hatásvizsgálatok és értékelések elkészítésében és elkészíttetésében;
- Részvétel a fejlesztéspolitikai módszertani útmutatók és segédletek készítésében és készíttetésében;
- Részvétel az NFÜ kutatási programjainak koordinálásában;
- Részvétel az NFÜ tudásmegosztó projektjeinek koordinálásában;
- Projektmenedzsment és projekt asszisztencia szolgáltatások nyújtása.
    - Projektinformációk gyűjtése, elemzése;

A tervezett előirányzat támogatási megállapodással teljes összegben lekötésre került. 2008-ban 200 m Ft erejéig került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

208592

Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása XIX/02/07/03/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	250,0	250,0	250,0	200,0	80,00	80,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	250,0	250,0	250,0	250,0	100,00	100,0
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

02/07/04 KEOP derogációs projektek kamattámogatása

A Kormány a *„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram finanszírozásához kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló* 2196/2007. (X. 27.) Korm. határozatában döntött az ún. derogációs önkormányzati projektek elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított és az MFB által refinanszírozott hitelekhez kamattámogatás nyújtásáról az MFB részére, mely a banki termékeken keresztül az önkormányzatok terheinek enyhítését szolgálja.

A Kormányhatározat felhatalmazást adott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke számára, hogy - a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az MFB Zrt.-vel a kamattámogatási szerződést megkösse. 2008 évben.

Az MFB Zrt. a fenti programok finanszírozásához közvetlen kamattámogatás igénybevételére jogosult, melyet hitel-, illetve kötvényprogramban résztvevő önkormányzatok részére kedvezményes kamat formában köteles továbbadni.

2008. évre a megállapított lehívható keret 500 M Ft, melyből kifizetés nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/HF. számú melléklet*

277890
KEOP derogációs projektek
kamattámogatása XIX/02/07/04/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	500,0	500,0	0,0	_	_
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	_	_
Támogatás	0,0	500,0	500,0	500,0	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	_

02/07/05 ÁHT azonosítója: 271978 - 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása

2008.-ban már nem került külön tervezésre, a kifizetési összeg a lekötetlen maradvány befizetése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

271978
2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása XIX/02/07/05/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	1 000,0	17,5	–	1,75
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	_
Előirányzat-maradvány	0,0	–	1 000,0	17,5	–	1,75

Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményezettenként 2008. évben *I/2K. számú melléklet*
2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása XIX/02/07/05/00 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- lekötetlen maradvány befizetése	17,5		17,5
Összes kifizetés	17,5		17,5

02/07/06 2007-től indulói EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése

A KEOP projekt-előkészítési projektek jelentős rész uniós forrásból kerülnek finanszírozásra, a korábban erre az előirányzatra vállalt kötelezettségek átsorolásra kerültek a KEOP-ba. Az átsorolás következtében keletkezett lekötetlen előirányzat maradvány összege 13.259,5 – 7.806,3 + 5.453.2 M Ft – a 2007 évi zárszámadás, illetve 2008. június 30-i maradványfelülvizsgálat keretében befizetésre került. A 2008. évi módosított előirányzatból a 2008 elején indítható ún. „abszorpciós nagyprojektek" – közlekedési projektek - (1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat) előkészítésére kötött szerződések alapján 2.090,5 M Ft forint kifizetés történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

260389

2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése XIX/02/07/06/00

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	3 491,6	0,0	19 908,0	15 350,0	439,63	77,10
Folyó bevétel	64,4	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	642,1	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	3 044,0	–	19 908,0	15 350,0	504,27	77,10

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2K. számú melléklet***

2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése XIX/02/07/06/00

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Kiadásból**	
		működésre	**meghatározott feladatra**
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye	30,0		30,0
- gazdasági társaság	59,0		59,0
- önkormányzat/vagy intézménye	2 001,5		2 005,1
- lekötetlen maradvány befizetése	13 259,5		13 259,5
Összes kifizetés	15 350,0	0,0	15 350,0

02/07/07 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése

2008.-ban már nem került külön tervezésre, a kifizetési összeg a lekötetlen maradvány befizetése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H. számú melléklet

264823

EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése XIX/02/07/07/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	1 118,4	0,0	93,6	15,1	1,35	16,13
Folyó bevétel	15,1	0,0	78,5	78,5	519,87	100,00
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	_	–
Előirányzat-maradvány	1 118,4	–	15,1	15,1	1,35	100,00

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben

I/2K. számú melléklet

EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése XIX/02/07/07

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- lekötetlen maradvány befizetése	15,1		15,1
Összes kifizetés	15,1		15,1

02/07/12 Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility)

A PEA 2002-es Phare-program projektjeinek kidolgozása 2006. január 31-én befejeződött. Az előirányzat 2008. évi eredeti előirányzattal így már nem rendelkezett, 2008.-ban már nem került külön tervezésre, a kifizetési összeg a lekötetlen maradvány befizetése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2H. számú melléklet

243601

Projekt Generation Facility I. ütem XIX/02/07/12/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	0,0	3,0	3,0	_	_
Folyó bevétel	1,1	0,0	0,0	0,0	_	100,00
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	3,0	3,0	_	100,00

02/07/20 INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék

2008.-ban már nem került külön tervezésre, a kifizetési összeg a lekötetlen maradvány befizetése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/2H. számú melléklet*

247812

INTERREG és ETE Céltartalék XIX/02/07/20/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	280,0	0,0	319,0	319,0	113,93	100,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	319,0	0,0	0,0	0,0	_	–
Előirányzat-maradvány	280,0	–	319,0	319,0	113,93	100,00

02/07/21 Kohéziós Alap céltartalék

2008.-ban már nem került külön tervezésre, a kifizetési összeg a lekötetlen maradvány befizetése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése *I/H. számú melléklet*

260590
Kohéziós Alap Céltartalék
XIX/02/07/21/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	417,4	0,0	699,4	699,4	167,56	100,00
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	699,4	0,0	0,0	0,0	_	–
Előirányzat-maradvány	417,4	–	699,4	699,4	167,56	100%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2008. évben ***I/2I. számú melléklet***
Kohéziós Alap Céltartalék
XIX/02/07/21/00 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- lekötetlen maradvány befizetése	699,4		699,4
Összes kifizetés	699,4	0,0	699,4

02/08 Uniós programok céltartalékai

A közösségi források (Strukturális Alapok Operatív Programjai) fogadásával kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére szolgáló előirányzat. Az előirányzat terhére közvetlen kifizetés nem teljesíthető, a felhasználás előirányzat-átadással történik. 2008-ben a céltartalék felhasználásra az alábbi esetekben került sor.

- árfolyamveszteség jogcímén a INTERREG programokra 51,4 M Ft,
- az Európai Unió felé Kohéziós Alap Közlekedési programok el nem számolható többletköltségeire 269,7 Mft
- az Európai Unió felé Kohéziós Alap Környezetvédelmi programok el nem számolható szabálytalanság miatti kiadásokra és kamatkiadásra 152,9, eFt
- a AVOP, GVOP programok lebonyolításával kapcsolatos egyéb, váratlanul felmerült kiadások (kamat, követelés kezelés-hitelezői igénybejelentés költségei) 1,3 M FT
-

Előirányzatok teljesítésének levezetése ***I/2H. számú melléklet***

278767

Uniós Programok céltartaléka XIX/02/08/00/00

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	3 790,4	3 315,1	0,0	–	_
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	3 790,4	3 315,1	3 315,1	_	100,00
Előirányzat-maradvány	0,0	–	_	_	–	_

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2I. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése — XIX/2/8 Uniós Programok céltartaléka — millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	3 790,4	0,0	3 790,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Átcsoportosítás kérelem alapján	-475,3	0,0	-475,3	0,0
2008. évi módosított előirányzat	3 315,1	0,0	3 315,1	0,0

02/09 Fejezeti egyensúlyi tartalék

Az előirányzat – melynek célja az államháztartás egyensúlyi helyzetének biztosítása volt - felhasználása a Kormány decemberi döntése (2177/2008 (XII.18) Kormányhatározat) alapján teljes egészében elvonásra került.

I/2H. számú melléklet

Előirányzatok teljesítésének levezetése

264934

Fejezeti egyensúlyi tartalék XIX/02/09

Megnevezés	**2007. évi tény**	**2008. évi eredeti előirányzat**	**2008. évi módosított előirányzat**	**2008. évi tény**	**4/1**	**4/3**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	0,0	1 788,3	0,0	0,0	–	–
Folyó bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–
Támogatás	0,0	1 788,3	0,0	0,0	–	–
Előirányzat-maradvány	0,0	–	0,0	0,0	–	–

Budapest, 2009-05-11

Dr. Vági Márton
elnök

Roskó Zoltán
gazdasági elnökhelyettes