LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Alap fejezet száma és megnevezése:	**LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap**
Alap felett rendelkező megnevezése:	**Nemzeti Fejlesztési Miniszter**
Alapkezelő megnevezése:	**Nemzeti Fejlesztési Minisztérium** **Központi Nukleáris Pénzügyi Alapot Kezelő Osztály**

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2015. évi beszámolójának indokolása

I. Összefoglaló adatok:

Az 1998. január 1-jétől működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény) 62. §-ának megfelelően a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmény leszerelésének és az Atomtörvény 10/A. §-a szerinti ellenőrzés és információs célú önkormányzati társulások támogatásának finanszírozását biztosító elkülönített állami pénzalap.

Az Atomtörvény szerint a feladatok elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv gondoskodik. Ennek megfelelően az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 1998-ban megalapította a 2008 óta Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: RHK Kft.) néven működő gazdasági társaságot. 2013 novemberétől az RHK Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A KNPA kezelésének legfőbb célja a törvényi és pénzügyi szabályozások szerinti működés biztosítása, a kapcsolódó szervezetekkel a minőségi, folyamatos és együttműködő ügymenet kialakítása. Mindezeken túl kiemelt célként kezelendő az éves munkaprogram szerinti célkitűzések teljesítéséhez szükséges szerződési környezet kialakítása, nyilvántartása és kezelése is.

Az Atomtörvényben meghatározott feladatok részletezésére, időbeli ütemezésére az ehhez kapcsolódó várható kiadásokra és bevételekre az RHK Kft. elkésztette a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott tevékenységek 2015. évi Munkaprogramját, összhangban a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) jóváhagyott előirányzatokkal, és a KNPA-val rendelkező miniszter (nemzeti fejlesztési miniszter) által engedélyezett előirányzatok közötti átcsoportosítással. A KNPA-val rendelkező miniszter által jóváhagyott Munkaprogram tartalmazta a tárgyévi feladatokat és ezek forrásigényét.

A költségvetési törvény a KNPA 2015. évi kiadásainak előirányzatát 15.491,3 millió forintban, a teljesítendő bevételeinek előirányzatát 26.963,6 millió forintban, és ezek egyenlegét 11.472,3 millió forintban határozta meg.

A költségvetési törvényben eredetileg előirányzotthoz képest a 2015. évben sem a kiadási előirányzat, sem pedig a bevételi előirányzat nem módosult. A bevételi előirányzat teljesülését növelte az RHK Kft. által visszautalt 2014. évi megtakarítás és előleg, mely 663,6 millió forinttal emelte a tervezett bevételek teljesülésének összegét.

A 2015. év végére összességében a KNPA módosított bevételi előirányzatából (26.963,6 millió forint) 27.629,0 millió forint, míg a módosított kiadási előirányzatából (15.491,3 millió forint) 15.491,3 millió forint teljesült, így a KNPA egyenlege a költségvetési törvényben eredetileg előirányzott 11.472,3 millió forint helyett 12.137,7 millió forinttal növekedett.

II. Az Alap 2015. évi vagyoni helyzetének alakulása:

A KNPA mérleg főösszege 2015-ben 242.999,5 millió forintról 255.137,2 millió forintra változott, ami 12.137,7 millió forint növekedést jelent.

A KNPA az év végén kötelezettség állománnyal nem rendelkezett, követelés állománya 1.340,0 millió forint.

III. Az Alap bevételei:

A 2015. évben a költségvetési törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályi keretek alapján a következő erőforrások biztosították a KNPA működését.

15. cím - Nukleáris létesítmények befizetései

15. cím, 1. alcím - MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

Az Atomtörvény 63. § (1) bekezdése szerint az atomerőmű a radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásának - beleértve a tároló leszerelését is -, és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá az atomerőmű leszerelésének, valamint az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatás költségeit a KNPA-ba történő befizetés útján köteles biztosítani. A befizetés adott évre vonatkozó mértékét az Atomtörvény 63. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségekre figyelemmel szükséges megállapítani. Az adott évre megállapított összeg arányos részét közvetlenül a KNPA Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára havonta, a hónap 15. napjáig kell befizetni.

Az előbbieknek megfelelően a 2015. évre vonatkozó költségvetési törvény az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére 21.294,1 millió forint befizetését írta elő, melynek teljesítése a 2015. évben 100%-ban megtörtént.

16. cím - Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

Az Atomtörvény 63/A. § (1)-(2) bekezdése és 1. melléklete szerint a Magyar Tudományos Akadémia által alapított költségvetési szerv, valamint felsőoktatási intézmény vagy a központi költségvetésből finanszírozott más szerv által működtetett nukleáris létesítmény üzemideje alatt a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos költségeket a radioaktív hulladéktárolóba történő beszállításakor kell megfizetni az Atomtörvény 1. mellékletében meghatározottak szerint. A KNPA javára történő befizetés forrását a központi költségvetés biztosítja a működtető intézmény éves költségvetésében. Az atomenergia olyan alkalmazója, amely nem tartozik az Atomtörvény 63. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 63/A. § (1) bekezdés hatálya alá, a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos, az Atomtörvény 1. melléklete alapján meghatározott befizetési kötelezettségét a radioaktív hulladéktárolóba történő beszállításakor teljesíti.

A 2015. évben az engedélyesek befizetéseiből tervezett bevétel 6,7 millió forint volt, amelyből ténylegesen a 2015. év végéig 3,2 millió forint bevétel keletkezett. Emellett az RHK Kft. egy korábbi, a KNPA által előfinanszírozott beruházásából visszafizetésre került a KNPA részére a beruházás ellenértéke (87,9 millió forint összegben). Év közben előirányzat módosítás nem történt, és összességében a 2015. évben 91,1 millió forint befizetés teljesült ezen a költségvetési soron.

18. cím - Költségvetési támogatás

Az Atomtörvény 64. § (2) bekezdése szerint a KNPA az értékállóságának biztosítása érdekében az előző évi átlagos pénzállományra vetített, a jegybanki alapkamat előző évi átlagával számított összegű központi költségvetési támogatásban részesül.

Ennek eredeti előirányzata a 2015. évben 5.662,8 millió forint volt, amely (a jegybanki alapkamat változása miatt) végül 5.668,1 millió forint összegben teljesült.

19. cím Egyéb bevételek

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 44. § (2) bekezdésében foglalt szabályozás alapján, amennyiben az RHK Kft. az adott évre tervezett működési költségéből megtakarítást eszközöl, akkor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) és az RHK Kft. között érvényben lévő Finanszírozási keretszerződésnek megfelelően a társaság az éves beszámolójának elfogadását követően azt visszafizeti a KNPA-ba.

A 2015. évben egyéb bevételek címen nem került előirányzat megállapításra, azonban ténylegesen 575,7 millió forint 2014. évi megtakarítás került befizetésre ezen jogcímre.

IV Az Alap kiadásainak teljesítése:

A 2015. évben a költségvetési törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályi keretek által biztosított erőforrásokból az alábbi feladatokat, programokat hajtotta végre a KNPA:

1. cím - Kis-és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése

1. cím, 1. alcím - Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról szóló 85/2005. (XI. 23.) OGY határozatban a magyar Országgyűlés - az Atomtörvény 7. § (2) bekezdése alapján - előzetes, elvi hozzájárulást adott a földtanilag már korábban alkalmasnak minősített, Bátaapáti közigazgatási területén kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez.

Az NRHT létesítése több ütemben valósul meg, és ehhez a szakaszolt létesítéshez igazodik az egyes elkészült létesítményrészek üzembe helyezése és üzemeltetési engedélyezése.

Első ütemben elkészültek az NRHT felszíni telephelyének mindazon létesítményei és rendszerei, amelyek lehetővé tették a paksi atomerőműben felhalmozódott szilárd hulladékok egy részének (tömörített vegyes szilárd hulladék, 200 literes hordókba csomagolva) átvételét és a felszín alatti elhelyezésük előkészítését az átvett radioaktív hulladékot tartalmazó hordók betárolásával a technológiai épület e célt szolgáló csarnokában. A felszíni létesítmények hivatalos átadása 2008. október 6-án, az első hulladékszállítás a technológiai épületbe pedig 2008. december 2-án valósult meg.

A létesítés második ütemében, 2012-re megvalósult az első két kamra (I-K1 és I-K2) és megépültek az ezeket kiszolgáló technológiai rendszerek, melyek 2012 szeptemberében megkapták az üzemeltetési engedélyt. Az üzemeltetési engedély birtokában, az I-K1 kamra ünnepélyes átadására és az első vasbeton konténer végleges elhelyezésére 2012. december 5-én került sor. Az átadás óta a vasbeton konténerek végleges elhelyezése ütemezetten halad.

Az NRHT III. ütemű bővítésének célja, hogy a létesítési engedélyben (és azok módosításaiban) foglaltak szerint lehetőség legyen 2017. év első felére az atomerőmű által kifejlesztett új hulladékcsomag (betonkonténer helyett fémkonténer) elhelyezésére az I-K2 kamrában. A három szakaszból álló III. ütemű bővítéshez jelenleg az 1. és 2. szakasz megvalósítására rendelkezik az RHK Kft. megkötött szerződéssel, a 3. szakaszra vonatkozóan a közbeszerzés kiírására és a szerződéskötésre 2016-ban kerül sor.

A 2015. évben a szerződéses munkák részét képző valamennyi felszín alatti térkiképzés, így az I-K3 és I-K4 kamrák, és a 3. vizsgálati kamra vágathajtása befejeződött. Az I-K3 tárolókamra hossza (a nyaktagot és a kónuszos szakaszt is nézve) 115,0 méter, az I-K4 tárolókamráé 78,3 méter.

Befejeződtek a vágathajtáshoz kapcsolódó fúrási és vizsgálati tevékenységek, jelenleg ezek adataira alapozottan készülnek a kapcsolódó értékelő jelentések, vágatminősítési dokumentációk.

A technológiai szerelési munkák közül a villamos és földelő hálózat és a felszíni vízkezelő bővítés, valamint az ahhoz kapcsolódó PLC integráció elkészült. Ezen rendszereknél az üzembe helyezések is lebonyolításra kerültek. Folyamatosan készül az új felszín alatti terek gépésztechnológiai szerelése, valamint építési engedély alapján a lejtősaknák portálépületei között elhelyezkedő GABION kőkosaras földpart megtámasztás (támfalépítés).

Az NRHT telephelyen kívül megkezdődött és a 2015. évben jelentős mértékben előrehaladt a Hilda völgyben tervezett vízi műtárgyak kivitelezése is.

A kivitelezési munkákkal párhuzamosan, azokat alátámasztva teljesültek a komplex tervezői, a műszaki ellenőrzési és tervellenőrzési feladatok.

A 2015. évi eredeti előirányzat (4.034,6 millió forint) év közben növelésre került – a KNPA-val rendelkező miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében – 511,8 millió forinttal. A 2015. évi módosított előirányzat összege így 4.546,4 millió forint volt, melynek 100 %-a teljesült.

1. cím, 2. alcím - Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja

Az RHFT a püspökszilágyi telephelyen 1976. december 22-én kezdte meg működését 3540 m^3 kapacitással, feladata jelenleg a nem atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladékok átvétele és biztonságos kezelése, a létesítmény és a technológiai rendszerek folyamatos üzemeltetése legalább 2064-ig. A paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású szilárd hulladékainak egy részét 1983-1989., valamint 1992-1996. között az RHFT-be szállították végleges elhelyezés céljából. Azóta az RHFT már csak az intézményi eredetű radioaktív hulladékokat fogadja be.

Az első szállítmányt az RHFT 1977 márciusában fogadta, a létesítmény végleges üzemeltetési engedélyét 1980-ban adta ki az Egészségügyi Minisztérium. Az 1977 óta eltelt időszakban a tárolókapacitás bővítése ugyan megtörtént (a létesítmény bővített tárolókapacitása összesen 5040 m^3), de a paksi atomerőmű üzemeltetése következtében keletkező hulladék mennyisége így is jelentős részét teszi ki a jelenleg tárolt hulladéknak.

A tároló kapacitás bővítése mellett a 2002. évtől megkezdték az RHFT létesítmény hosszú távú biztonságának biztosításához szükséges biztonságnövelő programot. A program I. üteme során (2002-2005) megtörtént a telephely korszerűsítése, átmeneti tárolási lehetőség kialakítása a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú hulladékok számára és a további biztonságnövelő intézkedések megalapozása.

A biztonságnövelő program II. ütemében, 2009-re fejeződött be egy demonstrációs program végrehajtása, melynek fő feladata volt, hogy négy tárolómedence felnyitásával, tartalmának átválogatásával, majd az átválogatott radioaktív hulladék megfelelő visszahelyezésével információt szolgáltasson a teljes (a további tároló kamrákra kiterjedő) biztonságnövelő program megvalósíthatóságáról. A demonstrációs cellabontási munkák keretében elvégzett lépések eredményeként jelentős – a 280 m^3 tároló térfogatból 55 m^3 bruttó – tároló hely felszabadítására került sor.

A következő években is folytatni kell a tárolómedencéken belüli térfogat-felszabadítás gyakorlatát jogi, műszaki, gazdasági és lakossági elfogadási szempontokat is figyelembe véve. Mára az RHFT szabad befogadó kapacitása gyakorlatilag kimerült, ezért kiemelt stratégiai cél a kapacitás felszabadítási program végrehajtása, ami lehetővé teszi olyan mértékű szabad tárolási kapacitás kialakítását, mely hosszú távon megoldja a hazai izotóp-felhasználók radioaktív hulladékainak a telephelyen történő fogadását.

A 2013-ban megkezdett, az új diszpécserközpont kialakítására és a fizikai védelmi rendszer korszerűsítésére vonatkozó beruházás a 2015. év elején a fizikai védelmi rendszer hatósági átadás-átvételével lezárult.

A biztonságnövelő program folytatásaként az elsőfokú építési hatóságként eljáró OAH-hoz építés engedély iránti kérelem került benyújtásra, amelynek eredményeként az eljáró hatóság 2015 decemberében építési engedélyt adott ki a tárolómedencék fölé telepítendő csarnoképület építésére. Az építési engedély kérelemmel párhuzamosan benyújtásra került egy átalakítási engedély kérelem, amely a kitermelést támogató technológiai berendezések és eszközök gyártására és leszállítására vonatkozott, az erről szóló engedélyt az OAH szintén 2015 decemberében bocsátotta ki.

A 2015. évi eredeti előirányzat (336,8 millió forint) év közben nem került módosításra, melynek teljesülése 100 %-os volt.

2. cím - Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása

A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló mélységi geológiai tároló telephelyének kiválasztása és kutatása több évtizedes, fázisokra tagolódó feladat. A tároló potenciális befogadó képződménye, a Bodai Agyagkő Formáció (a továbbiakban: BAF) földtani kutatása 2003-ban indult meg.

A 2003-ban indult átfogó kutatási program 3 felszíni kutatási fázisra, és kettő felszín alatti kutatási fázisra osztható. Az I. felszíni kutatási fázisának – melynek célja általános helyszínminősítés és célterület rangsorolás volt – 1. szakasza 2010-ben egy zárójelentés elkészítésével – bár az eredetileg kitűzött célját a pénzügyi korlátok miatt nem érte el – lezárult.

Az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszára vonatkozó kutatási tervet a Pécsi Bányakapitányság jóváhagyta, így 2013-tól újraindulhatott a terepi munka. 2014-ben két kutató mélyfúrás kivitelezését és teljes körű vizsgálatát, valamint a B-3 kutatóárok geofizikai előkészítő munkáit végezték el. 2015 év elejétől októberig tartott a B-3 kutatóárok engedélyeztetése, majd azt követően októberben kezdődött meg annak kialakítása. Emellett terepi tevékenységként a vízföldtani térképezés történt meg, a hozzá kapcsolódó vízmintavételi programmal. A kutatólétesítmények kivitelezésének műszaki felügyeletére az RHK Kft. 2014. elején kötött szerződést. E szerződés keretében tevékenység csak szűk két hónapig, 2015. október végétől december közepéig tartó időszakban folyt.

A 2015. év első felében folytatódott a fúrási maganyag őrzése a bérelt kővágószőlősi magraktárban. Emellett tovább folyt a BAF-kutatás területén a vízföldtani és környezeti monitoring rendszer üzemeltetése. Külön szerződés keretében szeptemberig folyt a szeizmotektonikai monitoring, továbbá októberben lezajlottak a nagypontosságú GPS mérések.

A 2015. évi eredeti előirányzat (401,0 millió forint) év közben nem került módosításra, és 100%-ban teljesült a 2015. év végére.

3. cím - Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (a továbbiakban: KKÁT) a paksi atomerőmű kiégett üzemanyagának átmeneti tárolására szolgál, mely létesítmény szükség szerint modulárisan bővíthető. A megfelelő engedélyek birtokában 1997-ben a KKÁT üzembe helyezése megtörtént és kiégett üzemanyagkötegekkel történő feltöltése is megkezdődött. Ezek után a KKÁT folyamatos üzemeltetése párhuzamosan zajlott a bővítéssel és ez a tevékenység ma is folyamatban van.

A létesítmény 1-20. számú tároló kamráiban – az érvényes üzemeltetési engedély alapján – 9.308 db fűtőelemköteg átmeneti tárolására van lehetőség. Ahhoz, hogy a kiégett üzemanyag kazetták átmeneti tárolásához szükséges tárolókapacitás folyamatosan rendelkezésre álljon - az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiszállítási ütemtervéhez illeszkedve – a jelenlegi 20 kamrás kiépítést 2017. második negyedév végéig újabb tároló modullal kell bővíteni (21-24. kamrák), és össze kell azt nyitni a meglévő létesítményrésszel.

A bővítés előkészítésének első lépéseként 2013-ban megtörtént a bővítési területet keresztező nagyfeszültségű távvezeték szakasz új nyomvonalra történő kitérítése. A III. ütem 2. fázis létesítését megelőző előkészítő munkák második lépése az érvényes létesítési engedély szerinti 33 kamrás kiépítésnek megfelelő talajstabilizációs munkák végrehajtása, mely 2014-ben befejeződött. A külső védelmi kerítés és a kapcsolódó műtárgyak védelmi eszközzel való felszerelése és üzembe helyezése 2014-ben megtörtént a talajcsere munkák idején. A hátralévő munkák a KKÁT bővítés belső védelmi kerítés építésének időszakában, várhatóan 2016. második negyedévben kerülnek elvégzésre.

A KKÁT bővítés III. ütem 2. fázisának megvalósítására irányuló vállalkozási szerződés 2013 decemberében került megkötésre. A 2015. év végéig elkészült a 4 kamrás – kamránként 527 tárolócsövet tartalmazó – modul vasbeton szerkezete, felállításra kerültek a betöltő csarnok acélszerkezetű keretállásai, elhelyezésre kerültek a gépésztechnológia részeként a betöltő fedélzeti elemek és tárolócső alátámasztó lemezek. A munkák ütemterv szerint haladnak, a 2016. év nyarán összenyitásra kerül a bővítés az üzemelő résszel, és megkezdődnek a rendszerszintű üzembe helyezések.

A létesítési és üzemeltetési munkákkal kapcsolatos komplex tervezői tevékenység ellátására irányuló keret-megállapodás is a 2013. évben került megkötésre. A részletesen elvégzendő tevékenységeket a KKÁT tekintetében a vállalkozási szerződések tartalmazzák, melyek a keret-megállapodás szerződés feltételei alapján kerülnek aláírásra.

Ennek keretében a KKÁT-ban alkalmazott, biztonsági funkciót ellátó irányítástechnikai rendszerek korszerűsítéséhez (melyet az OAH ír elő) az átalakítási tervek, valamint az engedélyek elkészültek. Az első kiírt, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikertelenül zárult. A második közbeszerzési eljárást követően a szerződéskötés 2015 első félévében megtörtént, az átalakítás végrehajtása megkezdődött.

A 2012-ben készített döntés-előkészítő tanulmány alapján, a költséghatékonyság növelése érdekében az a döntés született, hogy a KKÁT 25. kamrájától kezdődően az egy kamrában lévő tároló csövek számát tovább növeljük, megtartva a létesítmény jelenlegi műszaki és biztonsági színvonalát. A tárolókapacitás növelésének előkészületeként – a 2013-ban indított tervezési folyamat részeként – elkészült a végleges műszaki koncepció terv, valamint a megvalósíthatóság megalapozásaként a szubkritikussági, a hőtechnikai, a sugárvédelmi és a tartószerkezeti elemzés. 2014-ben elkészültek szakterületenként a műszaki tervek, valamint az engedélyek módosítását megalapozó dokumentációk egy része. 2015-ben folytatódott a szükséges engedélyezési eljárások előkészítése. Az első negyedévben elkészült a KKÁT környezetvédelmi működési engedélyének a megnövelt kapacitású tárolókamrák bevezetése miatti módosítását megalapozó dokumentáció, valamint év végére rendelkezésre állt a KKÁT aktualizált Előzetes Biztonsági Jelentése.

A 2015. évi eredeti előirányzat összege 4.072,4 millió forint volt, mely év közben csökkentésre került – a KNPA-val rendelkező miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében – 400,0 millió forinttal. A 2015. évi módosított előirányzat összege így 3.672,4 millió forint volt, mely 100 %-ban teljesült**.**

4. cím - A nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

4. cím, 1. alcím - Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése

A hatósági előírásoknak megfelelően a nukleáris létesítményekre Leszerelési Tervet kell készíteni, és annak érdekében, hogy a világban végbemenő műszaki fejlesztések és a felszaporodó tapasztalatok beépüljenek a hazai gyakorlatba, azt periodikusan (5 évente) felül kell vizsgálni. A nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítésére korábban tervezett feladatok felülvizsgálatra kerültek. Ennek eredményeként az RHK Kft. kezdeményezte az Alapkezelőnél a leszerelés előkészítésére előirányzott 88,0 millió forint átcsoportosítását.

A 2015. évi eredeti előirányzat (88,0 millió forint) így év közben csökkentésre került – a KNPA-val rendelkező miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében – 88,0 millió forinttal.

5. cím - RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai

A KNPA-ból kell finanszírozni az RHFT-nek, a KKÁT megépült részeinek (1-20. sz. kamrák) és az NRHT üzembe vett létesítményeinek üzemeltetését, az RHK Kft. működési költségeit és a tájékoztatási tevékenység költségeit.

A KKÁT megépült részeinek üzemeltetésére előirányzott összeg tartalmazza a KKÁT működtetésének, karbantartásának, fizikai védelmének, takarításának, a terület fenntartásának, a kiégett kazetták beszállításának és tárolásának anyagi, személyi és egyéb költségeit. Az üzemeltetési költségek tartalmazzák a KKÁT hatósági felügyeleti díját is.

Az RHFT üzemeltetési költsége tartalmazza egyrészt a biztonságnövelő program nem beruházás jellegű kiadásait (pl. hulladék-visszanyerés költségei), másrészt a környezet-ellenőrzés, a szakszemélyzet, a fizikai védelem, a radioaktív hulladékok beszállításának és minősítésének, a tároló medencékben tárolt hulladék tárolásának anyagi, személyi és egyéb költségeit, valamint a tároló-létesítmény hatósági felügyeleti díját is.

Az NRHT üzemeltetési költségei tartalmazzák az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ből beszállított, úgy nevezett történelmi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezését az I-K1 tároló kamrában. Az NRHT üzemeltetési költségek tartalmazzák továbbá:

- a telephely takarítási költségeit,
- az NRHT személyzete, és a vállalkozók által végzett – kötelezően előírt – környezeti monitoring költségeit,
- a munkahelyi és környezeti, sugárvédelmi rendszer üzemeltetésének, karbantartásának költségeit,
- a szükséges technológiai rendszerek (szellőzés, vízkezelő rendszer, erős és gyengeáramú villamos rendszerek) és géppark (targoncák, teher- és személy gépjárművek, emelő berendezések) üzemeltetési és karbantartási költségeit,
- a telephely állagmegőrzésének a költségeit,
- valamint a tároló-létesítmény hatósági felügyeleti díját is.

A 2015. évi 5.092,1 millió forint összegű eredeti előirányzat év közben növelésre került – a KNPA-val rendelkező miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében – 127,1 millió forinttal. A 2015. évi módosított előirányzat összege így 5.219,2 millió forint volt, mely 100 %-ban teljesült.

6. cím - Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása

Az Atomtörvény 10/A. §-ának (2) bekezdése és 62. §-ának (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a radioaktív hulladéktároló, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges tároló engedélyese a tárolónak helyt adó település vagy települések (és az azzal területileg határos települések), valamint a tároló létesítésével kapcsolatos kutatófúrások által érintett települések lakosságát a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettsége mellett az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások útján is rendszeresen tájékoztathatja.

Az Atomtörvény 10/A. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a társulásoknak a tárolóhoz vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a KNPA-ból támogatás adható, illetve meghatározza, hogy milyen célokra használható fel (tájékoztatás, ellenőrzés, működés és településfejlesztés). A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati

társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. §-a és 1. melléklete alapján a társulásokkal kötött szerződések tartalmazzák a támogatás teljes összegéből az adott társulásnak jutó hányadot, valamint a társulások ellenőrzési és tájékoztatási feladatait.

Fentiek végrehajtására a KNPA 2015. évi előirányzata 1.171,6 millió forint volt. Az érintett társulásokkal kötött szerződésekben megfogalmazott feladatok teljesítése alapján négy ellenőrző és információs társulás, és ezzel 34 érintett önkormányzat részesült támogatásban, összesen 1.171,6 millió forint összegben.

7. cím - Alapkezelőnek működési célra

Az Alapkezelő alapkezeléssel kapcsolatos működési költségeit a KNPA-ból kell biztosítani. A működési költségek fedezik az Alapkezelőnek a KNPA-val kapcsolatos tervezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási tevékenységének, valamint az RHK Kft. közhasznú feladataival összefüggő véleményező, engedélyező, ellenőrző és finanszírozó tevékenységének kiadásait.

Az Alapkezelőnek működési célra átadott pénzeszközök eredeti előirányzata a 2015. évben 143,9 millió forint volt, és év közben nem történt előirányzat módosítás. A 2015. évben a kincstári díjak együttes összege 62,3 millió forint, az NFM Igazgatásnak átadott összeg pedig 81,6 millió forint volt, így az előirányzott 143,9 millió forint év végéig 100 %-ban teljesült.

9. cím Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása

A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 4. cikkében előírja, hogy a tagállamoknak a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozóan nemzeti politikát kell kidolgozniuk és fenntartaniuk. A magyar Országgyűlés a fenti előírásnak megfelelően a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozatával elfogadta a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló dokumentumot. A nemzeti politika bemutatja a radioaktív hulladék és kiégett üzemanyag kezelése, valamint a nukleáris létesítmények leszerelése során alkalmazandó alapelveket, és rögzíti a nemzeti program peremfeltételeit.

Az Irányelv 11. cikkében előírja, hogy minden országnak rendelkeznie kell nemzeti programmal, és azt naprakészen kell tartania. Az Irányelv 12. cikke írja elő azt, hogy a nemzeti programot milyen tartalommal kell elkészíteni. Az Irányelv előírásai és az Európai Nukleáris Energia Fórum munkacsoportja által kiadott ajánlás alapján – az RHK Kft. közreműködésével – elkészült a nemzeti program szakmai munkapéldánya, amely a 2015. augusztus 23-i határidőre benyújtásra került az Európai Bizottsághoz. Ezzel egyidejűleg az Irányelv hazai alkalmazásáról szóló nemzeti jelentést is benyújtotta az OAH az Európai Bizottságnak.

Az Irányelv 14. cikke előírja a tagállamok számára, hogy rendszeresen, de legalább tízévente megszervezzék nemzeti programjuknak és végrehajtásának önellenőrzését, továbbá azt nemzetközi szakértői felülvizsgálatnak vessék alá. A nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása – több egyéb stratégiai kérdéssel együtt – a nemzeti program szerves részét képezi, ezért azt a nemzeti program felülvizsgálatai során kell kialakítani.

A 2015. évi eredeti előirányzat (150,9 millió forint) év közben csökkentésre került – a korábban tervezett feladatok felülvizsgálatának eredményeképpen, a KNPA-val rendelkező miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében – 150,9 millió forinttal.

V. A teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki bemutatása:

Millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2015. évi Költségvetési kiadások	2015. évi Költségvetési bevételek
1. Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése		
1.1 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása	4.546,4	
1.2 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja	336,8	
2. Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása	401,0	
3. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása	3.672,4	
4. Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése		
4.1 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése	0,0	
5. RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai	5.219,2	
6. Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása	1.171,6	
7. Alapkezelőnek működési célra	143,9	
9. Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása	0,0	
15. Nukleáris létesítmények befizetései		
15.1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése		21.294,1
16. Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése		91,1
18. Költségvetési támogatás		5.668,1
19. Egyéb bevételek		575,7
Összesen:	**15.491,3**	**27.629,0**

Budapest, 2016. augusztus 15.

.....

a szerv gazdasági vezetője
Tóth Mihály
főosztályvezető
P.H.

.....

készítette
Csere Anita
osztályvezető